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Resumo 
 
 
O aumento de competitividade, causado pela volatilidade 
dos mercados atuais tem pressionado as organizaçoes a 
inovarem no que toca a modelos de gestão e liderança. De 
forma a manter quota de mercado, as organizações devem 
fornecer produtos de elevada qualidade, com custos 
reduzidos e dispóniveis no mercado no menor tempo 
possível. A sobrevivência e o crescimento organizacionais 
dependem da agilidade, flexibilidade e robustez das 
Cadeias de Abastecimento, para que seja possivel garantir 
elevados níveis de desempenho e inovação, num mercado 
cada vez mais exigente. 
As organizações devem procurar quebrar os paradigmas 
organizacionais mais comuns, através de valores 
fundamentais como a eficiência e o empowerment dos 
indivíduos. 
Através da aplicação da metodologia de Investigação-
Ação, esta tese apresenta uma proposta de um roadmap 
de atividades de implementação de um modelo de gestão 
orientado segundo a Cadeia de Valor. Apresenta 
resultados da sua aplicação num contexto organizacional 
real e fornece uma melhor compreensão do impacto que a 
Integração das Cadeias de Abastecimento tem na 
performance das organizações, com o objetivo de 
providenciar decisores estratégicos e gestores de topo com 
uma ferramenta de suporte na abordagem à gestão. 
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Abstract 
 
The increased competitiveness, caused by the volatility of 
today’s markets, has been pushing organizations to 
innovate in terms of leadership and management models. 
In order to maintain a sustainable market share, 
organizations must provide high-quality, cost effective and 
affordable products in the shortest possible time. 
Organizational survival and growth depend on the agility, 
flexibility and robustness of Supply Chains, so that it is 
possible to ensure high levels of performance and 
innovation in an increasingly demanding market. 
Organizations should seek to break down the most 
common organizational paradigms, through fundamental 
values such as the efficiency and empowerment of 
individuals. 
Through an application of the Action-Research 
Methodology, this thesis provides a proposal for a roadmap 
of activities to implement a management model oriented 
according to the Value Chain. Additionally, it presents 
results of an application in a real organizational context and 
provides a better understanding of the impact that 
Integration of Supply Chains has on the organizational 
performance, with the aim of providing strategic decision-
makers and top managers with a reliable tool in their 
management approach. 
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1. Introdução 
Tendo em vista a cada vez maior necessidade de ganhar competitividade e obter 
maiores níveis de satisfação do cliente, as empresas da atualidade encontram-se 
perante uma mudança de paradigmas. É necessário inovar. A diferenciação deve 
basear-se num aumento na velocidade, qualidade e entrega de produtos e/ou serviços 
ao cliente, de forma a possibilitar uma gestão mais eficaz e eficiente de toda a cadeia 
de valor. 
Nos dias que correm, estamos perante modelos de gestão conservativos, que se 
alicerçam numa estrutura definida, são baseados em processos standard e permitem 
obter resultados lean com elevados níveis de excelência e de maturidade. No entanto, 
a constante evolução tecnológica, tem trazido consigo um conjunto de novas 
possibilidades que obriga as organizações a repensar os seus modelos de gestão e de 
liderança. Entramos assim numa nova era de abordagem à gestão baseada nos 
conceitos da Cadeia de Valor. Estamos na presença da necessidade de criar e 
estruturar modelos focados em unidades de negócio específicas e com uma visão 
horizontal e multidisciplinar dos seus processos. 
Olhar à Cadeia de Valor de uma organização é olhar ao conjunto de atividades 
que são necessárias para produzir um novo produto ou entregar um novo serviço ao 
cliente, quer adicionem ou não, valor acrescentado. Numa Cadeia de Valor, o objetivo 
passa por obter os níveis máximos de satisfação por parte do cliente. Assim, o principal 
requisito a assegurar é a qualidade total dos produtos, processos e serviços. A 
importância de olhar à Cadeia de Valor através de uma perspetiva global, ao invés de 
olhar aos processos produtivos de forma individual, tem-se tornado cada vez mais clara 
para as organizações na busca da excelência. 
Uma Cadeia de Valor, termina sempre no cliente final. Este pode ser interno (de 
área funcional para área funcional), ou externo, e todo o funcionamento da cadeia 
depende das suas necessidades. Este fator assume um elevado impacto na 
complexidade das cadeias. Elevados graus de complexidade podem ter implicações na 
performance global da cadeia, pelo que, a segmentação de Cadeias de Valor complexas 
em Cadeias de Valor mais simples é uma aposta válida e que deve ser adotada pelas 
organizações.   
Atualmente, a realidade empresarial do Grupo Bosch atravessa uma fase de 
mudança, na qual a humanização dos processos, o foco na cooperação entre áreas e a 
paixão pelos produtos e processos passaram a ser conceitos chave. Na maioria das 
Business Units do Grupo, os modelos de gestão são de cariz conservativo e baseados 
numa estrutura com alicerces fortes, que se alimentam num conhecimento profundo 
(elevados níveis de know-how) das mais diversas atividades da Cadeia de Valor. 
Focados nos produtos e nos seus níveis de qualidade, estes modelos centram a sua 
atividade de gestão nos indicadores de performance e nos resultados. 
No entanto, na Bosch Termotecnologia S.A., a tendência crescente de mudar e 
ganhar competitividade tem trazido consigo a necessidade de adaptar a cultura 
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organizacional da empresa à realidade atual. Com as questões de qualidade do produto 
tidas como uma garantia ou um dado adquirido para ser competitivo, em Aveiro 
começou a olhar-se para o sistema de gestão e liderança. Começou a questionar-se 
como é que este sistema pode centrar mais as suas atenções nos processos e torna-
los mais rápidos e eficazes na resposta ao cliente. E sobretudo, começou a olhar-se 
para a estrutura da Cadeia de Valor e para o seu raio de ação de uma forma crítica e 
aberta a mudanças estruturais. 
Este projeto teve lugar no berço da mudança. No ano de 2015, a Bosch em 
Aveiro adquire uma nova área de negócio (Water Treatment Business), na divisão da 
Termotecnologia. A aquisição foi feita a uma empresa alemã, de seu nome BSH 
Hausgeräte GmbH, que iniciou a sua atividade em 1952 e encontra-se desde esta data 
sediada em Traunreut, Alemanha. A BSH foca a sua atividade produtiva na criação de 
soluções eletrodomésticas, como micro-ondas, fogões e também soluções de 
aquecimento de água de forma elétrica e instantânea (Water Treatment Business).  Com 
esta aquisição, a Bosch Termotecnologia estabelece uma posição num novo mercado, 
através da expansão e diversificação do seu leque de produtos.  
Neste seguimento, e perante a oportunidade de gerir uma nova área de negócio, 
a Bosch inicia um processo de implementação de um conceito de gestão por Value 
Stream. Com esta alteração pretende aumentar os seus níveis de desempenho na 
entrega de produtos ao cliente final, baseando-se em conceitos de agilidade, 
flexibilidade e velocidade.  
1.1 Objetivos 
O presente trabalho, tem o objetivo de propor uma framework para a 
implementação de um modelo de gestão com as características acima referidas numa 
qualquer realidade organizacional. Com este intuito, foi definido um roadmap de 
atividades que se encontra subdividido em nove passos baseados na experiência do 
projeto, e que são fundamentais para uma implementação bem-sucedida do modelo.  
Para além disto, ao longo do trabalho são feitas análises comparativas entre o 
modelo de Value Stream e os modelos tipicamente mais funcionais, que preservam a 
existência de vários níveis hierárquicos numa estrutura organizacional. Esta análise foi 
realizada com o intuito de perceber quais as vantagens que podem advir da 
implementação. Por último, ao longo da framework é apresentado um modelo de 
Avaliação de Desempenho com o objetivo de permitir ao leitor identificar os principais 
aspetos chave que determinam a performance de uma Cadeia de Abastecimento. Todo 
este trabalho é justificado através do caso prático da Bosch Termotecnologia S.A., e 
suportado pelas perspetivas e experiências de várias Business Units pertencentes ao 
Grupo Bosch. São exemplos, as unidades de Juárez (México), Charleston (EUA) e Bühl 
(Alemanha). 
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1.2 Estrutura da Tese 
Em termos de estrutura, este trabalho encontra-se dividido em seis capítulos. O 
Capítulo 2, a este subsequente, apresenta uma revisão à literatura existente, focando 
os conceitos de Cadeia de Valor, Cadeia de Abastecimento e todo o seu processo e 
metodologias de Gestão. Para além disto, é dado enfase a temáticas como a Integração 
da Cadeia de Abastecimento, e o impacto que esta prática revela nas organizações. 
Posteriormente, são discutidos e documentados vários modelos de Avaliação de 
Desempenho da Cadeia de Abastecimento, cujo objetivo passa por fornecer um leque 
vasto de alternativas que possam ser aplicadas paralelamente à implementação. Por 
último é destacada a importância da Gestão por Processos na garantia da satisfação 
das necessidades dos clientes, e é exposta a sua relação com as diversas estruturas 
organizacionais. 
O terceiro Capítulo, centra-se na apresentação do Grupo Bosch, com especial 
atenção para a unidade onde foi realizado todo o projeto, a Bosch Termotecnologia S.A. 
O quarto capítulo diz respeito à apresentação e documentação da framework criada, 
que acaba por ser justificada na sua totalidade pela apresentação do caso de estudo 
prático na qual foi aplicada, exposto no Capítulo 5. Neste último, são expostas as 
principais lessons learned relativas ao processo de implementação da framework na 
realidade empresarial em estudo. 
No Capítulos 6, são apresentados os benéficos da implementação do modelo e 
da adoção da framework, e as conclusões finais de todo o projeto. 
No final da realização do projeto espera-se apresentar uma framework que possa 
ser adaptada por gestores de topo ou decisores estratégicos às suas realidades 
empresariais de forma eficiente, e com excelentes resultados. Adicionalmente, 
pretende-se munir o leitor da capacidade de gerir expectativas, através de uma análise 
crítica e comparativa entre modelos de gestão distintos e com impactos significativos 
numa organização. 
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2. Estado da Arte 
 
2.1 Método de Pesquisa 
Temas como a Gestão da Cadeia de Abastecimento, têm sido alvo constante de vários 
estudos ao longo dos últimos anos, cujo foco se prende com a melhoria dos processos 
de gestão. No entanto, ainda existe relativamente pouca literatura que estabeleça uma 
relação entre a Gestão da Cadeia de Abastecimento e a Cadeia de Valor. Nos dias de 
hoje, as organizações necessitam de ter à sua disposição, modelos de suporte para a 
implementação e orientação das suas estruturas organizacionais segundo os processos 
da Cadeia de Abastecimento. O que falta na perspetiva dos autores mais dedicados a 
estas temáticas, é um simples guia passo a passo que documente as várias fases para 
a implementação de modelos de gestão que munam as organizações com os recursos 
necessários para acrescentarem valor aos seus clientes.  
O objetivo desta pesquisa passa por estudar o impacto da Integração e da 
Gestão por Processos na Gestão da Cadeia de Abastecimento, salientando a 
importância das estruturas organizacionais na performance da Gestão. Assim, por forma 
a selecionar e a filtrar o conjunto de artigos que serviram de background teórico para 
este trabalho, foram definidos os seguintes requisitos: 
1. Apenas os artigos no âmbito das Ciências Físicas e Sociais, Engenharia, e 
Gestão de Negócios foram considerados para o estudo, sendo que estas 
temáticas se enquadram no objetivo principal do mesmo. Os artigos foram 
selecionados, filtrados e obtidos através das bases de dados académicas 
Scopus e ScienceDirect. 
2. As palavras chave de suporte à pesquisa foram “Integração da Cadeia de 
Abastecimento”, “Avaliação de Desempenho da Cadeia de Abastecimento”, 
“Estruturas organizacionais”, “Cadeia de Valor” e “Gestão por Processos”. 
3. Foi priorizada a seleção de literatura publicada a partir de 1990. Sendo que 
foram abertas exceções a determinados artigos, que pelo seu cariz intemporal 
representaram fontes viáveis de informação e de conhecimento.  
4. Adicionalmente, foram analisadas e utilizadas algumas referências 
apresentadas pelos artigos mais relevantes, retrocedendo desta forma o 
processo de pesquisa.  
Com a construção do background teórico pretende-se fazer uma exposição de 
todas as ferramentas essenciais para a interpretação e compreensão do trabalho 
desenvolvido. São abordados os conceitos chave que suportam a criação da framework 
de implementação, e paralelamente, é providenciado conhecimento acerca das várias 
temáticas que devem ser consideradas no processo. 
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2.2 Introdução à Cadeia de Valor 
De acordo com Roldão e Ribeiro (2014), as empresas são constituídas por um 
conjunto mais ou menos complexo de atividades que se relacionam entre si. 
 Para Porter (1996), o conjunto de atividades de gestão de uma empresa ou 
estrutura organizacional pode ser representado sob a forma de uma Cadeia de Valor 
Genérica (figura 1) através da qual é possível compreender melhor o contributo de cada 
atividade para o seu desempenho global.  
O autor considera assim, que a cadeia de valor genérica de uma empresa ou 
estrutura organizacional é constituída por (Roldão e Ribeiro, 2014): 
• Atividades de Valor: conjunto de todas as atividades física e tecnologicamente 
distintas, através das quais uma empresa cria um produto valioso para os seus 
compradores. 
• Margem: diferença entre o valor criado e o custo total de todas as atividades 
para o gerar; 
As atividades de valor podem ser divididas em dois grandes grupos, de acordo 
com a representação da figura 1: 
• Atividades primárias (principais): correspondem às atividades que estão 
diretamente relacionadas com a execução do produto ou serviço, à sua 
comercialização e ao serviço pós-venda; as atividades primárias podem ser 
divididas em cinco categorias genéricas distintas, sendo cada uma constituída 
por subactividades, de acordo com a especificidade de cada cadeia de valor. 
Figura 1 – Exemplo da Cadeia de Valor de Porter  
Fonte: Roldão e Ribeiro (2014) 
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• Atividades de apoio (suporte): suportam as primeiras no alcance dos objetivos 
apoiando-se mutuamente entre si. 
As atividades primarias podem ser divididas em cinco categorias genéricas e 
distintas. Cada categoria é constituída por várias atividades, de acordo com a 
especificidade de cada organização: 
• Logística Interna: na logística interna encontram-se as atividades responsáveis 
pelo tratamento das entradas (matérias primas e componentes de produção, 
etc.) – inputs, pela sua receção movimentação, armazenamento, abastecimento 
e controlo; 
• Operações: aqui encontram-se as atividades relacionadas com a criação dos 
bens ou serviços, ou seja, a transformação das entradas – inputs. Incluem as 
atividades de produção propriamente ditas, a manutenção e a implantação de 
equipamentos, o acondicionamento, os testes e o controlo de qualidade; 
• Logística externa: encontram-se as atividades simétricas da logística interna, 
ou seja, a movimentação, o armazenamento, a expedição e entrega de produtos 
acabados ao cliente; 
• Marketing e Vendas: encontram-se as atividades que dão a conhecer o produto, 
que levam à compra, e que a tornam possível: publicidade, propaganda, vendas, 
preço e canais de distribuição; 
• Serviço: encontram-se as atividades de apoio pós-venda, tal como a informação 
e formação dos clientes, equipas de montagem e assistência técnica e 
fornecimento de peças (Porter, 1996); 
Quanto às atividades de suporte, estas podem ser divididas em quatro 
categorias genéricas distintas: 
• Infraestrutura da empresa: inclui as atividades que suportam a empresa ou 
estrutura organizacional no seu geral: planeamento e controlo, contabilidade, 
relações públicas, finanças, gestão da qualidade, direção geral.  
• Gestão de recursos humanos: incluí as atividades de valor que se ocupam da 
seleção, recrutamento, desenvolvimento, pagamento e integração com todo o 
pessoal da empresa. Esta atividade é transversal a toda a estrutura 
organizacional. 
• Desenvolvimento de tecnologia: atividades de valor que se preocupam em: 
executar melhorias nas tecnologias utilizadas; ou em criar e implementar novas 
tecnologias, como por exemplo, a busca de novas características para produto 
ou serviço; pelo refinar do processo produtivo; e até, pela implementação de 
tecnologias de informação; 
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• Aquisições: relacionada com as atividades de procurement 
(aprovisionamentos), nesta categoria estão incluídas as atividades de aquisições 
de meios materiais e serviços, quer sejam matérias-primas, materiais de 
consumo, ferramentas, materiais ou serviços de conservação, equipamentos ou 
instalações.  
2.3 Gestão da Cadeia de Valor 
O conceito de valor tem a si associadas várias definições que se assemelham 
de forma clara e explícita. Aspetos comuns inerentes a essas definições podem ser 
listados da seguinte forma (Zeithaml, 1988; Anderson, 1993; Monroe, 1990; Gale, 1994 
e Woodruff, 1997): 
• O conceito de valor para o cliente está associado à utilização de um produto ou 
serviço; 
• O valor é percebido pelos clientes ao invés de ser determinado objetivamente 
pelo vendedor; 
• A criação de valor acrescentado para o cliente geralmente envolve uma troca, 
que se traduz na relação entre o que o cliente recebe, em termos de qualidade 
e benefícios, e o que ele deixa de adquirir ao utilizar um produto ou serviço 
diferente. 
O processo de criação de valor é gerido com base na atividade da Cadeia de 
Valor (Porter, 1985), Cadeia de Abastecimento (Houlihan, 1987), ou Cadeia de Clientes 
(Schonberger, 1990), sendo que qualquer uma destas cadeias se refere a uma série de 
processos integrados e dependentes, através dos quais as especificações dos clientes 
são transformadas em output final. Quando os processos se focam principalmente nos 
clientes, existem vários atributos que devem ser considerados, e que podem ser 
agregados em termos de Serviço, Qualidade, Custo e Lead Time (figura 2). Estes 
representam o valor total do produto para o utilizador final (Naylor et al., 1999): 
Figura 2 - Métrica do valor total de Naylor 
Fonte: Naylor et al. (1999) 
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 A integração das atividades é enfatizada à medida que se aumenta o foco na 
criação de valor acrescentado para o cliente final. Gerir este processo de integração em 
tempo real, permite o desenvolvimento de relações estreitas com os clientes. Existem, 
no entanto, dois desafios principais com os quais as organizações se deparam para 
conseguirem obter este tipo de relações (Al-mudimigh et al., 2004): 
1. Redesenhar as suas Cadeias de Abastecimento. Isto implica que o foco das 
cadeias deve ser direcionado para todas as atividades que dizem respeito à 
obtenção e processamento das matérias-primas, funcionando sem a ocorrência 
de problemas, e entregando o output ao cliente final de uma forma 
economicamente sustentável. Analisando uma Cadeia de Abastecimento 
segundo uma perspetiva de criação de valor, todas as atividades inerentes a 
essa cadeia, desde a recolha e armazenamento de matéria-prima até ao 
descarte da embalagem do produto final, devem ser consideradas. Neste 
seguimento, é possível concluir que a finalidade de uma Cadeia de 
Abastecimento passa por oferecer o máximo de valor aos utilizadores finais, 
considerando todas as atividades que podem gerar valor, e ao menor custo 
possível. 
2. Estender o conceito de Cadeia de Abastecimento à Gestão da Cadeia de Valor 
(GCV), é transformar o primeiro num subconjunto do segundo. A GCV consiste 
no processo de gestão integrada do fluxo de produtos, desde os fornecedores 
até ao consumidor final, a fim de reduzir stocks, acelerar o processo produtivo, 
entregar rapidamente produto nos mercados e melhorar os níveis de satisfação 
do cliente. A principal preocupação da GCV é o cliente desde o início da cadeia 
até ao fim. 
No estudo de Al-mudimigh et al. (2004), os autores defendem que a adoção de 
uma estratégia de GCV abrangente pode ter vários benefícios a si associados. Estes 
benefícios podem ser classificados em organizacionais, económicos ou estratégicos. 
Acima de tudo, a GCV oferece às organizações a oportunidade de desenvolverem a sua 
proposta de valor. Isto é, numa primeira fase, é essencial identificar as competências 
básicas e assumir um posicionamento no mercado adequado às suas forças e 
habilidades competitivas. Seguidamente, é importante estabelecer Cadeias de 
Abastecimento que potenciem a criação de valor através do desenvolvimento de 
sinergias e homogeneidade entre as várias atividades envolvidas na conversão dos 
requisitos do cliente em resultados tangíveis. Em terceiro lugar, há que focar o cliente, 
estabelecendo um relacionamento contínuo e com um fluxo de informação bidirecional 
entre ambas as partes, promovendo a flexibilidade e agilidade. Outros benefícios dizem 
respeito ao desenvolvimento de relações de qualidade com os fornecedores e 
stakeholders. Otimizar as atividades e estabelecer relações de interdependência entre 
os vários processos pode também contribuir para a redução de custos. 
 Para os autores, na Gestão de Valor, uma das funções primárias ligadas à 
gestão, diz respeito à criação e manutenção de um sistema organizacional, no qual a 
criação de valor seja constante. Devem ser: desenvolvidos planos de formação por 
forma a melhorar os níveis de competência dos intervenientes; criados sistemas de 
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recompensa apropriados; deve existir partilha e controlo do fluxo de informação; e deve 
ser promovido o empowerment dos colaboradores. Para gerirem as suas Cadeias de 
Abastecimento de forma eficiente e gerando valor acrescentado, as duas principais 
condições que os gestores estratégicos devem assegurar são (Al-mudimigh et al., 
2004): 
• Focar o fluxo de informação e processos, em detrimento das funções individuais; 
• Transitar para uma abordagem à gestão mais horizontal e ágil. 
Neste seguimento, o foco da Gestão tem-se centrado na evolução das 
organizações para estruturas orientadas segundo os seus processos, e com o principal 
objetivo de servir o cliente com os requisitos cada vez mais exigentes, em termos 
qualidade, custo, velocidade na resposta, entrega e flexibilidade. 
2.4 Cadeia de Abastecimento (CA) 
O termo Cadeia de Abastecimento (CA), surgiu por volta de 1980 e pretende 
representar todos os esforços associados à produção e entrega de produtos finais e 
serviços, desde os fornecedores dos fornecedores até aos clientes dos clientes (Khalifa, 
2004). Stevens (1989) e Azevedo (2011), definem CA como uma cadeia que estabelece 
a ligação entre vários componentes, desde o cliente final até aos fornecedores primários 
e que de uma forma transversal favorecem o fluxo de informação ao longo da mesma 
(figura 3). Para os autores, uma CA é transversal a todo o ciclo de vida de um produto, 
desde o aprovisionamento da matéria-prima que o origina, até ao fabrico e distribuição. 
Pode englobar atividades de prestação de serviço ao cliente, e eventualmente de 
reciclagem e de deposição do produto. 
De acordo com Chopra e Meindl (2001), o principal objetivo de uma CA é 
maximizar na sua totalidade o valor por si gerado. Para os autores, o valor gerado por 
uma Cadeia de Abastecimento é prova da satisfação efetiva do cliente final. Através da 
“entrega do produto certo, na quantidade certa, nas condições certas, no local certo, no 
período certo, e ao custo certo”, é possível garantir que uma CA está preparada para se 
adaptar a mudanças futuras, e para responder de forma apropriada à alteração de 
Figura 3 – Estrutura da Cadeia de Abastecimento 
Fonte: Ballou (2000) 
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necessidades e requisitos dos mercados (Christopher e Towill, 2000; Agarwal, 2007). 
Vargo e Lusch (2004) complementam o argumento afirmando que a criação de valor 
para o consumidor, associada às atividades da CA, tornou-se na maior fonte de 
vantagem competitiva para as organizações nos últimos anos. Desta forma, para 
cumprirem os seus objetivos, as organizações devem manter as suas CA sob controlo 
e gerir os processos que lhes estão associados (Brewer e Speh, 2000). 
Segundo Perez-Franco (2016), uma CA funciona como um elo de conexão lógico 
entre a estratégia organizacional de topo e as correspondentes atividades operacionais. 
Na mesma lógica, Fisher (1997) argumenta que a CA de uma organização deve ser 
compatível com as características do produto a ser gerado. Por sua vez, Jacobs e Chase 
(2011), defendem que atividades operacionais devem ser consideradas de forma 
sistemática na criação da estratégia organizacional por forma a criar CA mais eficazes 
e bem-sucedidas. 
2.5 Gestão da Cadeia de Abastecimento (GCA) 
No mundo altamente competitivo e globalizado da atualidade, as empresas têm 
como objetivo atingir altos níveis de performance através de uma gestão eficiente e 
eficaz das suas Cadeias de Abastecimento (Okongwu et al., 2016). 
Existem várias abordagens ao conceito de Gestão da Cadeia de Abastecimento. 
O Global Supply Chain Forum define-o como “a integração de processos de negócios 
chave, desde os clientes finais até aos fornecedores que providenciam os produtos, 
serviços e informação que gera valor para os clientes e stakeholders” (Lambert e 
Cooper, 1998); O Council of Supply Chain Management Professionals, define-o como a 
atividade que “integra a Gestão de Abastecimento e Procura de forma transversal a toda 
a estrutura organizacional”; Christopher (2005) aborda o conceito como “a gestão das 
relações com os fornecedores e clientes, quer a jusante, quer a montante, com o objetivo 
de entregar valor ao menor custo possível para a cadeia de valor como um todo”; Por 
sua vez, Mentzer (2001) define GCA como a “coordenação estratégica e sistemática das 
tradicionais funções associadas a um negócio, bem como as táticas transversais a essas 
funções inseridas na CA, com o propósito de melhorar a performance a longo prazo das 
organizações como um todo”; Já Stock e Boyer (2009) definem GCA como “a gestão de 
uma rede de relações dentro de uma organização e entre organizações 
interdependentes e unidades de negócio que consistem em fornecedores de materiais, 
compras, infraestruturas de produção, logística, marketing, e sistemas relacionados que 
facilitam o fluxo direto e inverso de bens e serviços, finanças e informação desde o 
produtor original até ao cliente final com os benefícios de acrescentar valor, maximizar 
lucros através da eficiência e atingir níveis de satisfação do cliente”. 
Estampe et al. (2010), parte desta diversidade de abordagens ao conceito, e 
conclui que o processo de Gestão de uma Cadeia de Abastecimento é o principal fator 
de criação de valor, tanto para as organizações, como para os stakeholders e clientes 
que interagem ao longo da Cadeia, independentemente da forma como a GCA é 
definida. O processo de GCA procura melhorias de performance de forma constante, 
através do uso eficaz de recursos e capacidades e do desenvolvimento de ligações 
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internas e externas, criando assim uma CA perfeitamente coordenada (Ketchen e 
Giunipero, 2004; Ketchen e Hult, 2007). 
A Gestão da Cadeia de Abastecimento de uma empresa representa uma 
mudança de paradigma na abordagem ao planeamento e controlo das operações de 
manufatura: a rede de atividades inerentes à GCA está constantemente a evoluir, tanto 
internamente, como externamente para uma abordagem mais integrada, contemplando 
o conjunto de atividades de cariz operacional da cadeia de valor (Vollmann, 2005). 
Uma Gestão eficaz da CA, requer um conjunto de estratégias e práticas 
adequadas, que ultrapassam as fronteiras das organizações. Esta afirmação é 
comprovada pela Teoria da Capacidade Organizacional, que pode ser definida como a 
“habilidade para concretizar de forma repetida, uma tarefa produtiva, que pode estar 
relacionada direta, ou indiretamente com a capacidade de uma organização de criar 
valor através da transformação efetiva de inputs em outputs (Grant, 1996). 
De entre várias capacidades organizacionais, merece destaque a capacidade de 
uma organização ser dinâmica, que se refere à habilidade em integrar, construir, 
estruturar e reconfigurar competências internas e externas por forma a corresponder 
aos requisitos dos ambientes voláteis e em constante mutação, bem como para gerar 
novas capacidades competitivas que possam ser sustentadas em ambientes dinâmicos 
e instáveis (Peng, 2008; Teece, 1997). 
Neste seguimento surge o conceito de agilidade, que Goldman (1995) descreve 
como “uma resposta abrangente aos desafios organizacionais de obter resultados em 
mercados globais em rápida mutação e fragmentação contínua. Nos quais são líderes 
os fornecedores de bens e serviços de alta qualidade, performance e orientados à 
satisfação das necessidades dos clientes.” Para o autor, produtos de alta qualidade, 
entrega de forma rápida e confiável, e flexibilidade são os elementos chave para a 
obtenção de sucesso, em mercados extremamente voláteis e competitivos (figura 4). 
Figura 4 - A Cadeia de Abastecimento ágil 
Fonte: Christopher (2000) 
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As CA ágeis, pressionam todas as suas funções internas a trabalharem em 
conjunto por forma a fazer face às expetativas dos clientes, estabelecendo parcerias 
fortes através de múltiplas ligações (figura 5). Organizações com CA ágeis apresentam 
a capacidade de potenciar aspetos como a formação das suas equipas, por forma a 
eliminar eficazmente possíveis conflitos, problemas e erros (Qrunfleh e Tarafdar, 2014). 
Nestas situações, o principal foco, é a capacidade de responder rapidamente, e 
compreender de forma perspicaz as principais oscilações de mercado. Assim, CA ágeis 
preservam a capacidade de sobrevivência durante períodos de procura imprevisível 
(Christopher e Towill, 2000).  
De uma Cadeia de Abastecimento ágil, espera-se a capacidade de obter uma 
resposta rápida e financeiramente sustentável aos cenários de instabilidade em termos 
de volume e alcance do negócio (Christopher, 2000; Agarwal, 2007). Baramichai (2007) 
abordou nos seus estudos, o conceito de CA ágil como a incorporação e partilha de 
competências entre as várias funções de uma CA, de forma a agilizar a reação a 
mercados variados e extremamente divididos. Agarwal (2007) aponta os sete aspetos 
fundamentais que influenciam a agilidade de uma CA: 1. Redução de custos; 2. 
Satisfação do cliente; 3. Melhoria de qualidade; 4. Entrega rápida; 5. Introdução de 
produtos inovadores; 6. Melhorias no nível do serviço prestado; 7. Redução do lead time. 
Recentemente tem-se vindo a constatar que o conceito de competição sofreu 
uma alteração na medida em passámos de uma era de discussão acerca da competição 
entre organizações, para um novo período, no qual a discussão se centra na competição 
entre CA (Lambert e Cooper, 1998). 
2.6 Integração da Cadeia de Abastecimento 
Vivemos uma era de grande mudança e complexidade, em que os desafios que 
as empresas enfrentam para competir são enormes. Frequentemente algumas 
empresas possuem um reportório de respostas a estes desafios muito limitado, 
enquanto outras possuem uma grande interação interna que não se consegue estruturar 
Figura 5 - Construção de parcerias fortes através de várias ligações numa CA 
Fonte: Christopher (2000). 
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e originar respostas. O conceito de Empresa Integrada evidencia, que por via da 
integração é possível tomar medidas globais de otimização que perpassem por toda a 
cadeia inerente aos processos. Um sistema fortemente integrado permite recolher 
informação de várias fontes e coordenar e estruturar as várias áreas pertencentes à 
cadeia (Roldão e Ribeiro, 2014). 
Para os autores, é no contexto de integração que se considera a função de 
operações como o conjunto de processos que adquire e transforma inputs (trabalho, 
capital, materiais, energia, informações) em output (bens e serviços) consumidos pelo 
mercado e que paralelamente gera feedback. 
Segundo Roldão e Ribeiro (2014), a Gestão de Operações (GO) é designada 
como o processo de tomada de decisões referente à transformação de inputs em outputs 
e que envolve os seguintes aspetos: conceção do produto, escolha do processo e da 
tecnologia, organização do trabalho, dimensionamento da capacidade, planeamento, 
programação e controlo, gestão de stocks, gestão da melhoria e da qualidade e 
avaliação do desempenho.  
Aquando do processo de desenvolvimento de uma estratégia de gestão de 
operações, as organizações devem identificar as necessidades dos seus clientes para 
diferentes produtos, e traduzir essas necessidades em requisitos de produto com o 
objetivo de potenciar a diferenciação da concorrência e cimentar uma posição no 
mercado. Como consequência, as organizações são pressionadas a desenvolverem 
infraestruturas operacionais e capacidades adequadas, que podem ser traduzidas no 
desenvolvimento e integração das suas CA. Neste seguimento, Kim (2014) sugere um 
processo integrado de formação estratégica, no qual relaciona o papel das operações 
com a criação e Gestão de Cadeias de Abastecimento, o que lhe permite concluir, que 
os conceitos de GO e de GCA estão fortemente interligados. 
Nos dias de hoje, a gestão de operações que se processa no interior das 
organizações é extremamente exigente, consequência das grandes mudanças 
empresarias, o que obriga a um redireccionamento desta função (Roldão e Teixeira, 
2014). Neste sentido, o conceito de sistema de input-output limitado à empresa tem 
Entradas 
(Input) 
Operações  
 
(Conversão ou 
Transformação) 
Saídas 
(Output) 
Retroação 
(Feedback) 
Figura 6 – A Gestão de Operações como um sistema input-output 
Fonte: Roldão e Teixeira (2014) 
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vindo a ser alargado, criando um conceito de empresa estendida em termos de cadeia 
de abastecimento.  
Este conceito integra fornecedores, distribuidores e clientes, estruturando o fluxo 
de uma forma alargada. Nesta perspetiva considera-se todo o conjunto de funções que 
dentro e fora da empresa, permite que a cadeia de valor produza produtos e forneça 
serviços ao cliente (Roldão e Teixeira, 2014). 
2.6.1 Integração Interna vs. Integração Externa 
Flynn (2010), define a Integração da Cadeia de Abastecimento (ICA) como “o 
grau em que um fabricante colabora de forma estratégica com os restantes parceiros da 
cadeia e gere, quer de uma forma intra ou interorganizacional os processos inerentes à 
cadeia”. Zhao (2008) complementa com “a extensão em que uma função ou organização 
colabora estrategicamente com outras funções internas ou com membros externos da 
CA para gerir os processos intra e interorganizacionais necessários para alcançar fluxos 
eficazes e eficientes de produtos, serviços, informações, ativos financeiros e decisões 
estratégicas, com o objetivo de providenciar o máximo de valor ao cliente final. 
A ICA pode ser também analisada segundo a perspetiva apresentada pela 
Teoria da Capacidade Organizacional. Desta forma as capacidades associadas à 
Gestão da Cadeia de Abastecimento podem também ser alvo de um processo de 
integração. Caso isto se verifique, as capacidades integradas tornam-se nos principais 
fatores impulsionadores de melhorias de performance na cadeia (Huo, 2012). 
Abordando a mesma perspetiva, Verona (1999), num dos seus estudos acerca da 
temática, conclui que a integração contribui no seu todo, para a melhoria dos processos 
e dos produtos de forma eficiente e eficaz, respetivamente. 
A pesquisa existente acerca da Integração da Cadeia de Abastecimento, é 
caracterizada pelo envolvimento de definições e dimensões (Van der Vaart e van Donk, 
2008). No que se refere à perspetiva dimensional, a integração pode ser caracterizada 
de duas formas distintas, quer externa, quer interna (Zhao, 2011). A primeira enfatiza a 
importância de estabelecer uma relação próxima com os parceiros externos da CA, a 
segunda argumenta que os departamentos funcionais de uma organização devem 
interagir, funcionando como parte integrante dos processos. 
A integração externa refere-se ao grau em que um fabricante colabora com os 
seus parceiros externos de forma a estruturar as suas estratégias interorganizacionais, 
bem como boas práticas, procedimentos e comportamentos (Chen e Paulraj, 2004; 
Flynn, 2010; Zhao et al., 2011). Por sua vez, a integração interna refere-se ao grau em 
Fornecedores Operações Distribuição 
Figura 7 – Âmbito da Empresa Estendida 
Fonte: Roldão e Teixeira (2014) 
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que uma entidade estrutura as suas práticas organizacionais, procedimentos e 
comportamentos através de processos e sistemas colaborativos, sincronizando-os e 
gerindo-os de forma transversal a todas as funções, com o objetivo de atender às 
necessidades dos clientes e a interagir de forma eficiente com os seus fornecedores 
(Chen e Paulraj, 2004; Flynn, 2010; Schoenherr e Swink, 2012). Pode centrar-se na 
interação das áreas funcionais de uma cadeia, incluindo, por exemplo, as funções de 
logística, vendas, marketing, contabilidade, finanças, gestão de recursos humanos, 
produção, aprovisionamento e operações. Esta possibilidade revela ser um fator chave 
para uma implementação bem-sucedida de uma Cadeia de Valor (Ellinger, 2006; Kahn 
e Mentzer, 1996). Em essência, o processo de integração envolve ações como a partilha 
de informação entre funções internas, a cooperação estratégica multifuncional e o 
trabalho em equipa (Zhao, 2011). 
Vários investigadores têm vindo a assumir a necessidade do estudo da 
integração interna, como um passo essencial para a concretização dos processos de 
Integração da Cadeia de Abastecimento (Rosenzweig, 2003). Por exemplo, Zhao 
(2011), analisa a influência da integração interna na integração externa, segundo uma 
perspetiva de capacidade organizacional, e detalha essa influência através da 
necessidade de partilha de informações, cooperação estratégica e trabalho em conjunto. 
Considerada como parte fundamental do processo de conceptualização da 
Integração da Cadeia de Abastecimento, a integração interna é positivamente associada 
à performance operacional das organizações (Swink, 2007; Flynn, 2010). Quebrando as 
barreiras funcionais dentro de uma organização, espera-se que a performance 
operacional da mesma sofra melhorias (Yang, Atanu e Sami, 2016). Apesar deste 
impacto, autores como Zhao (2011) e Stevens (1990), argumentam ainda que a 
integração interna acontece a um nível relativamente baixo no processo de Integração 
da Cadeia de Abastecimento, no qual apenas as funções internas são integradas.  
Neste seguimento, a integração pode ser garantida através de uma agregação 
interdepartamental, que segundo Kahn e Mentzer, (1996) diz respeito ao resultado de 
um conjunto de atividades levadas a cabo pelos intervenientes de forma interativa e 
colaborativa. Para os autores, a integração interdepartamental é vista como a 
combinação de interação e colaboração. A interação envolve o fluxo de comunicação 
entre as estruturas organizacionais envolvidas. A interação efetiva ocorre quando as 
áreas funcionais trocam informação de uma forma regular e estruturada, tais como 
reuniões, rotinas e partilha de documentação de boas práticas. Por outro lado, a 
colaboração requer que as áreas funcionais estejam dispostas a trabalhar em conjunto, 
partilhando a mesma visão, objetivos e recursos (Kahn e Mentzer, 1996). 
Trabalhos recentes, têm vindo a demonstrar que as organizações que têm 
conseguido preencher a lacuna entre as funções departamentais têm tendência a 
experienciar melhorias em termos de ganhos de performance (Peters e Fletcher, 2004). 
No entanto, apesar desta integração multifuncional representar um aspeto crítico em 
qualquer estrutura organizacional, ainda permanece como um objetivo difícil de atingir 
(O’Leary-Kelly e Flores, 2002). 
17 
 
Puvanasvaran (2009), argumenta que todos os desafios associados ao processo 
de GCA, podem ser lidados de uma forma eficiente, se forem construídas equipas/ 
parceiros multidisciplinares formando uma rede da Cadeia de Abastecimento, que 
trabalhem em conjunto de forma eficaz, e na qual a troca e fluxo de informação, bem 
como a comunicação entre os membros da equipa é também extremamente eficaz e 
eficiente. As estruturas organizacionais mais tradicionais, não tendem a facilitar a 
coordenação e integração, e consequentemente, os seus clientes experienciam níveis 
inferiores de serviço (Spencer-Matthews e Lawley, 2006). Para Olhager (2015), a 
coordenação associada à ICA requer a cooperação entre diferentes departamentos 
funcionais dentro da organização. O autor exemplifica, afirmando que “uma cooperação 
próxima entre as funções de produção e as funções de compras /vendas / logística 
aparenta ser necessária para suportar a alocação da produção e a distribuição precisa 
dos produtos de uma forma otimizada”. 
Rouzie’s (2005) salienta que, uma integração de áreas funcionais bem-sucedida 
depende dos mecanismos e estruturas organizacionais a si associadas, considerando 
fatores tais como a descentralização, a existência de equipas multidisciplinares, gestão 
baseada em projetos, e ainda estruturas hierárquicas adaptadas às necessidades.  
2.6.2 Integração Horizontal vs. Integração Vertical 
A ICA pode ainda ser entendida segundo uma perspetiva horizontal, vertical ou 
simultaneamente vertical e horizontal. A integração vertical acontece quando uma 
empresa está em processo de crescimento através de aquisições, ou através de fusões 
numa só entidade. As bases para essas aquisições podem ser derivadas a partir de 
diferentes estratégias de integração. Empresas que buscam uma integração vertical 
adquirem novas entidades por forma a garantir o controlo sobre a CA na sua totalidade 
(ou parcialmente), em casos extremos exemplos dessas entidades podem ser 
fornecedores de matérias-primas, ou até mesmo clientes finais. Por outro lado, enquanto 
a integração vertical requer a aquisição de diferentes tipos de funções, posicionadas em 
diferentes locais da CA a integração horizontal requer capacidades semelhantes, 
posicionadas no mesmo local da CA.  
A estratégia inerente à integração horizontal tem como principais objetivos, 
aumentar a quota de mercado, reduzindo os níveis competitivos e aumentando a 
competitividade em termos de custos (Dean e Snell, 1991; Schonberger, 1996; Ostroff, 
1999; Galbraith, 2005). Uma organização horizontal, baseada numa produção focada 
no cliente, tem sido considerada como a fonte central de vantagem competitiva nas 
décadas recentes. A lógica do controlo horizontal, baseia-se principalmente, na 
aquisição de CA semelhantes, contudo, mais focadas e orientadas segundo a perspetiva 
do cliente (Dean e Snell, 1991; Hansen e Mouritsen, 2007). 
Segundo a perspetiva horizontal, as organizações devem integrar as suas 
etapas de produção, os seus departamentos funcionais e os seus objetivos produtivos. 
A integração associa diversas funções em termos de informação, responsabilidade e 
foco, e por consequência, quebra as tradicionais barreiras departamentais (Pellinen et 
al., 2016). 
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Segundo Ostroff (1999), a integração horizontal requer a tomada de decisões, 
de forma clara e ao nível da gestão de topo, relacionadas com o redesign de atividades 
baseadas em processos multifuncionais. De acordo com o autor, estes processos 
necessitam de responsáveis, que coordenem o seu processo de integração com os 
fornecedores e clientes. As organizações deverão assim assumir uma estrutura 
hierárquica plana e baseada em equipas relativamente operacionais e autónomas. 
Vários estudos estabelecem teorias relativas ao conceito de integração 
horizontal, que defendem que a organização deverá ser redesenhada com base nas 
relações com os clientes e nas equipas. Isto significa que responsabilidades, objetivos 
e medidas de performance devem ser baseadas nos mesmos. As hierarquias e fluxos 
verticais de informação tenderão assim a ser minimizados (Chenhall, 2008). 
Uma análise semelhante é concretizada por Hansen e Mouritsen (2007), 
segundo a qual as organizações devem centrar esforços em remover barreiras à 
integração de três formas: integração de estágios de produção, integração de 
departamentos funcionais ou integração de objetivos de produção, que contemplam 
custos, qualidade e entrega. 
Em conclusão, associada ao processo de integração está a descentralização, 
que realoca o processo de tomada de decisão à responsabilidade das equipas que 
possuem as competências e conhecimento acerca das devidas ações a serem levadas 
a cabo. Torna-se desta forma essencial suportar o processo de integração em estruturas 
organizacionais devidamente adaptadas. 
2.7 Modelos de Avaliação de Desempenho 
A Gestão da Cadeia de Abastecimento é vista por Bhagwat e Sharma (2007), 
como uma condição estratégica para qualquer atividade de negócio e para qualquer 
organização. Os autores consideram que esta atividade está diretamente associada a 
atividades de Avaliação de Desempenho (AD), na medida em que estas são essenciais, 
e devem ser parte integrante em qualquer estratégia de negócio. Para Gunasekaran, 
(2001) a AD deve descrever as condições essenciais para que um qualquer negócio 
seja economicamente sustentável. 
Com o objetivo de medir a Performance de uma Cadeia de Abastecimento (PCA), 
as organizações necessitam de incorporar parâmetros à eficiência das operações e à 
eficácia dos serviços, com o objetivo de assegurar a criação de uma framework de 
avaliação de desempenho equilibrada (Lai, 2004). 
Literalmente, a AD diz respeito ao processo de quantificar ações, onde a 
monitorização assegura a quantificação dos resultados e as ações geram vários níveis 
de desempenho. Chan (2003) define AD como o feedback ou conjunto de informação 
relativa às atividades de satisfação das expectativas do cliente e dos objetivos 
estratégicos de uma organização.  
Por sua vez, um Sistema de Avaliação de Desempenho (SAD) pode ser definido 
como o conjunto de métricas utilizadas para quantificar tanto a eficiência como a eficácia 
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das mesmas atividades (Neely, 1994), e com o objetivo de suportar a implementação 
de estratégias a vários níveis numa organização (Kaplan e Norton, 1996). A eficiência e 
eficácia constituem as duas perspetivas principais a considerar na avaliação de 
desempenho de um processo. Eficácia refere-se à “extensão em que os requisitos do 
cliente são satisfeitos”, já a eficiência corresponde ao “grau de utilização sustentável 
dos recursos económicos de uma organização, enquanto providencia um determinado 
nível de serviço ao cliente (Neely, 1994). A AD é um aspeto crítico na melhoria de 
performance em termos de eficiência e eficácia das CA das organizações (Beamon 
1999; Shepherd e Gu¨nter 2006). 
De acordo com Beamon (1999) e Gunasekaran (2004) os responsáveis pela 
tomada de decisões estratégicas numa organização devem centrar esforços no 
desenvolvimento de métricas para a avaliação de desempenho das suas CA. Uma 
métrica pode ser definida como uma porção de informação que pode analisada segundo 
três vertentes distintas: (1) é uma medida de desempenho verificável, que pode ser 
expressa em termos quantitativos ou qualitativos; (2) é avaliada com base num valor de 
referência ou objetivo (target); (3) O posicionamento do valor da métrica abaixo ou acima 
do objetivo estabelecido tem a si associadas consequências (Melnyk, 2014). As métricas 
associadas à atividade da CA têm um papel importante na avaliação de desempenho 
da cadeia. A sua implementação faz com que as organizações adquiram a capacidade 
de avaliar os seus resultados em termos de indicadores chave de performance (KPI’s), 
e de identificar oportunidades de melhoria (Gardner, 2005). 
Recentemente vários métodos foram sugeridos para a Avaliação de 
Desempenho na Gestão da Cadeia de Abastecimento, e que se traduzem sob a forma 
de Sistemas de Avaliação de Desempenho da Cadeia de Abastecimento (SADCA). 
Estes sistemas promovem a adoção de métricas por parte das organizações e 
representam uma forma de melhorar os processos de gestão, assegurando uma tomada 
de decisão com maior valor acrescentado, melhor timing e mais consciente 
(Gunasekaran, 2004). 
Olhando à definição básica de SAD, e considerando um âmbito mais amplo, um 
SADCA pode ser definido como “um conjunto de métricas a serem utilizadas para 
quantificar a eficiência e eficácia dos processos e relações inerentes a uma CA, 
abrangendo várias funções inseridas num contexto organizacional que permitam a sua 
estruturação “(Maestrini et al., 2017). 
O principal objetivo dos SADCA é suportar a implementação estratégica da CA 
e o cumprimento dos objetivos da GCA. Uma Gestão da Cadeia de Abastecimento eficaz 
pode ser alcançado através de um vasto grupo de práticas, desde operações internas 
(dentro dos limites da empresa) até operações externas, relacionadas com o 
envolvimento dos restantes parceiros da CA (figura 8.) (Chen e Paulraj, 2004; Mentzer 
2001).  
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Dado o nível de complexidade que os SADCA podem atingir, é vantajoso 
segmentar o conceito em dimensões mais reduzidas. Uma organização pode por 
exemplo, sentir a necessidade de avaliar o desempenho de apenas uma pequena 
porção da sua CA. Neste último caso, focando apenas as operações internas, um 
SADCA centra-se, somente em monitorizar e controlar os processos que ocorrem no 
âmbito dos limites da organização. Estes processos podem ser agrupados nas áreas de 
Source, Make, Deliver e Return. Neste seguimento, Gunasekaran e Kobu (2007) 
documentam as principais categorias que permitem construir um SADCA: 
• Modelo Balanced Scorecard (BSC) (Perspetiva financeira, do ponto de vista 
do cliente, do ponto de vista dos processos internos e do ponto de vista de 
crescimento futuro); 
• Componentes e medidas de desempenho (envolve recursos, output e 
flexibilidade); 
• Alocação das medidas a uma área da CA (Considerando a sequência Plan, 
Source, Make, Deliver, Return de acordo com o Modelo SCOR); 
• Níveis de tomada de decisão (estratégico, operacional ou tático); 
• Natureza das medidas (de cariz financeiro ou não financeiro); 
Figura 8 - SADCA - Definição e Componentes 
Fonte: Maestrini (2017) 
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• Base das medidas (qualitativas ou quantitativas): 
• Medidas tradicionais vs. Medidas atuais (funcionais ou orientadas segundo a 
criação de valor); 
Estes modelos podem ser complementados por um conjunto de técnicas que são 
adotadas para suportar o seu desenvolvimento e manutenção, principalmente na 
seleção e classificação dos KPI’s a monitorizar e a avaliar de acordo com o seu grau de 
relevância. Assim, através da pesquisa bibliográfica é possível listar as seguintes: 
• Analytic hierarchy process (AHP): A técnica AHP, desenvolvida por Saaty 
(1987), fornece um método flexível para análise de problemas relativamente 
complexos. Esta técnica considera, tanto fatores objetivos, como subjetivos na 
sua análise (Isaai at al., 2011), e consiste numa framework que suporta a tomada 
de decisão relativa a um problema. Permite quantificar os elementos envolvidos 
nessa decisão, relacioná-los com objetivos gerais, avaliando soluções 
alternativas com base numa comparação emparelhada. É maioritariamente 
utilizada para auxiliar os decisores estratégicos na seleção de KPI’s. 
• Analytic network process (ANP): A técnica ANP é uma versão generalizada 
da AHP, e é utilizada na tomada de decisão multicritério. A técnica AHP estrutura 
um problema de tomada de decisão hierarquicamente com base num objetivo, 
num critério de decisão e alternativas; por outro lado, a ANP estrutura o mesmo 
problema como uma rede de possibilidades. Este último é também desenvolvido 
sobre um sistema de emparelhamento, que avalia o impacto dos componentes 
na estrutura e gera um ranking de todas as alternativas à tomada de decisão. 
• Delphi Technique/ Questionário: A técnica de Delphi é um processo 
estruturado que é aplicado de forma a obter consenso entre um painél de 
especialistas. O consenso é normalmente obtido através de uma série de 
rondas. Em cada ronda é obtido um resumo das perspetivas de cada participante 
relativamente ao problema em análise. Este resumo serve de impulsionador para 
a ronda seguinte. O processo só termina quando é atingido o consenso (Hasson 
et al., 2000).  Este é um método. É uma técnica que tem vindo a crescer em 
várias áreas, incluindo na tomada de decisão relativa à AD de uma CA. O 
Questionário, é um método que consiste num conjunto de questões com o 
objetivo de recolher informação de diferentes participantes e sintetizá-la de forma 
a suportar a tomada de decisão (Critcher e Gladstone, 1998). 
• Simulação: A simulação apresenta um papel importante no suporte a contextos 
de tomada de decisão multicritério. Para além disso, providencia uma análise do 
tipo “what-if” e avalia quantitativamente questões derivadas da operação num 
ambiente cooperativo (Angerhofer e Angelides, 2006) 
• Data Envelopment analysis (DEA): esta técnica foi desenvolvida por Charnes 
(1978) e é uma ferramenta útil para a avaliação de desempenho de uma 
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organização ou CA com múltiplos produtos, e considera tanto medidas 
qualitativas, como quantitativas. 
Vários autores combinam estas técnicas com os vários modelos para suportar a 
criação de SADCA, gerando métricas adequadas e tangíveis que permitem concluir 
acerca de possíveis áreas de melhoria. An e Searcy (2012) realizaram uma avaliação 
de sistemas logísticos, e para isso consideraram um conjunto de métricas energéticas 
e económicas como KPI’s para o seu estudo. Com este objetivo, recorreram à 
Simulação para realizar várias análises de sensibilidade ao desempenho da CA. 
Trappey (2010) recorreu a KPI’s de natureza operacional para avaliar a performance de 
um sistema de logística inversa, utilizando técnicas como mapas cognitivos e algoritmos 
genéticos. Cho (2012) mediu o desempenho de uma CA de serviços através da técnica 
AHP. Para esse efeito monitorizou indicadores relativos a atividades de gestão da 
procura, relação com o consumidor, relação com o fornecedor, gestão de recursos e 
capacidade, serviço, gestão de tecnologia e informação e gestão financeira. Manzini e 
Accorsi (2013) desenvolveram uma framework aplicada a CA do ramo alimentar. 
Através da técnica do questionário, selecionaram KPI’s relativos às áreas de qualidade, 
segurança, sustentabilidade e logística. Shaik e Abdul-Kader (2014) desenvolveram um 
SAD direcionado a uma empresa de logística inversa. Para o efeito aplicaram o modelo 
BSC. Por último, Bansia (2014) avaliou a performance de um sistema de logística 
inversa de uma CA referente à fabricação de baterias industriais, combinando o modelo 
BSC com a técnica AHP.  
Na realidade atual, novas perspetivas de gestão requerem modelos de avaliação 
de desempenho adequados a cada CA. Neste sentido é de extrema importância para 
os decisores estratégicos entender que nenhum SADCA ou conjunto de métricas não 
pode ser aplicado da mesma forma a CA distintas. Um modelo pode funcionar 
perfeitamente quando aplicado a uma realidade, mas falhar redondamente quando 
aplicado a uma realidade diferente. Os decisores devem, portanto, selecionar 
abordagens, métricas, critérios ou técnicas que sejam adequadas à realidade particular 
das suas CA. (Balfaqih et al., 2016) sugerem seis passos para a especificação de um 
SADCA: 
1. Definir os objetivos e a estratégia associada à CA em análise;  
2. Desenvolver um SAD preliminar, baseado nos modelos, critérios e/ ou 
ferramentas apropriadas, considerando os objetivos definidos no ponto 1. 
3. Priorizar os critérios e métricas de avaliação de desempenho que estejam de 
acordo com a estratégia associada à CA; 
4. Receber feedback por via das partes interessadas na CA relativamente ao 
modelo adotado, e modificar o mesmo em conformidade; 
5. Atingir um consenso relativamente ao sistema gerado; 
6. Expor o Sistema a todas partes interessadas para potenciar a avaliação de 
desempenho. 
Para Gunasekaran (2004) e Morgan (2004), o desempenho de uma CA deve ser 
avaliado segundo uma perspetiva integrada (considerando toda a CA), a fim de 
satisfazer os requisitos dos modelos de gestão modernos. Uma das principais 
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conquistas do conceito de CA é o facto de ter incentivado os gestores estratégicos a 
pensar, não só nas áreas pelas quais são responsáveis, mas também nas 
interdependências entre várias áreas. Para Bititci, (1997) um SAD relevante tem de ser 
desenhado de forma a avaliar a performance de uma CA como um todo, ao invés das 
suas partes individuais. 
Existem vários fatores que urgem os decisores estratégicos a procurar novos 
modelos de avaliação para as suas CA. Lambert e Pohlen (2001) listam os seguintes: 
• Necessidade de ultrapassar os limites do negócio; 
• Ausência de métricas que considerem todas as interligações associadas à CA; 
• Necessidade de determinar os níveis de cooperação entre os intervenientes; 
• Complexidade dos processos; 
• Necessidade de partilha de informação tendo em vista o cumprimento dos 
objetivos; 
• Necessidade de alargar a perceção das CA; 
• Distribuição das relações de custo-benefício entre os parceiros da Cadeia; 
• Necessidade de diversificar as CA; 
• Encorajar o desenvolvimento da cooperação a fim de melhorar os processos. 
A AD constitui um elemento chave no processo de gestão eficaz das CA. Kaplan 
e Norton (1992) argumentam que “não é possível gerir o que não se mede”. Por sua 
vez, “se não se mede, não se pode melhorar” (Zapato, 1997). Um SADCA não é 
somente um sistema coerente e único, mas também um modelo que permite avaliar a 
performance de organizações individuais, se estas trabalhassem de forma 
completamente independente. Métodos de avaliação segundo uma perspetiva integrada 
suportam a avaliação da CA em termos de competitividade e determinam quais as áreas 
chave alvo de melhoria. Segundo Tarasewicz (2016), cada elo de ligação de uma CA 
possui os seus próprios objetivos e requisitos. Para o autor, existem várias boas práticas 
comuns aos vários SADCA modernos: 
• Considerar a perspetiva do cliente. Adquirir grandes quantidades de materiais 
por forma a reduzir custos unitários, nem sempre tem consequências positivas, 
especialmente em situações em que a entidade compradora tem de suportar 
custos adicionais com o armazenamento. Neste sentido, o cliente espera uma 
uniformização em termos de redução de custos ao longo de toda a CA, e as 
métricas definidas devem refletir esta necessidade; 
• Ultrapassar as barreiras departamentais. Organizações líderes implementam 
sistemas de medição que consideram todo o sistema. Por exemplo, os níveis de 
inventário devem ser analisados ao longo de toda a CA, independentemente de 
quem é o dono da responsabilidade sobre o mesmo ou da sua localização; 
• Considerar não só os custos, mas também tempos de ciclo. O período de 
adaptação da CA às oscilações de mercado é um fator chave de sucesso nos 
dias de hoje. É, portanto, necessário prestar particular atenção a métricas como 
lead times e cash to cash cycle times. 
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• Focar os principais processos de criação de valor. O primeiro passo consiste 
em identificar os elementos chave de competitividade. As métricas selecionadas 
devem ser intimamente relacionadas com estes elementos. Por exemplo, se é 
necessária uma resposta rápida às necessidades do cliente para obter vantagem 
competitiva no mercado, a flexibilidade da cadeia e a velocidade de resposta a 
oscilações devem constituir os critérios básicos de avaliação.  
Neste momento estamos em condições de poder concluir de acordo com Ralston 
(2015). Para o autor as novas abordagens à gestão requerem medidas de desempenho 
e métricas adequadas, que se baseiem em critérios, boas práticas e requisitos 
adequados e que favoreçam a eficiência das CA. Sendo uma ferramenta de gestão 
fundamental, a AD contribui para o sucesso da GCA de forma eficiente e serve de 
suporte para o aperfeiçoamento do desempenho das CA, o que constitui o principal meio 
para alcançar a excelência (Bolstorff e Rosenbaum, 2007). Os critérios de AD devem, 
portanto, ser baseados nos objetivos de negócio e devem contemplar uma definição 
clara do propósito e âmbito da cadeia, focando tanto, uma recolha de dados adequada, 
como métodos de cálculo adaptados (Ptak e Schragenheim, 2003). 
Neste trabalho, é apresentado um SADCA suportado por um conjunto de 
métricas e baseado no modelo Balanced ScoreCard (BSC), com o objetivo de contribuir 
para o desenvolvimento de uma framework de implementação do modelo de Gestão por 
Cadeia de Valor, que será apresentada no capítulo 4. Neste seguimento, o próximo 
tópico tem o intuito de descrever os conceitos por detrás deste modelo de AD. 
2.8 Modelo Balanced Scorecard 
O BSC é um dos mais amplos modelos de AD (Kaplan e Norton, 1996), através 
do qual as estratégias organizacionais de curto e longo prazo de um negócio são 
consideradas coletivamente para a AD. Este conceito não pretende refletir o passado, 
mas sim colecionar previsões futuras. Para além disto, o BSC é utilizado tanto como 
uma ferramenta de medição estratégica, como uma ferramenta de controlo estratégico 
que suporta objetivos pessoais e organizacionais (Norreklit, 2000).  
O conceito de BSC foi introduzido originalmente como um modelo para fins 
lucrativos (Kaplan e Norton, 1992), no entanto, mais tarde transformou-se numa 
ferramenta de abordagem ao cumprimento de objetivos estratégicos e sustentáveis 
(Kaplan e Norton, 2001). 
O modelo integra os objetivos estratégicos de uma organização através da 
definição e monitorização de métricas (KPI’s) que podem ser de cariz financeiro e/ou 
não financeiro. O BSC pode ilustrar as relações de causa-efeito entre estratégias e 
processos, considerando quatro perspetivas, sendo elas a perspetiva financeira, 
perspetiva do cliente, perspetiva dos processos internos do negócio e a perspetiva de 
crescimento e aprendizagem (Shafiee, 2014) (figura 9). Estas perspetivas suportam a 
visão e missão da organização, traduzindo-as estrategicamente em objetivos e 
medidas. 
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As medidas representam um equilíbrio entre medidas externas associadas às 
partes interessadas e aos clientes, e entre medidas internas, direcionadas aos 
processos críticos para o negócio, inovação, aprendizagem e crescimento. Apesar disto, 
as quatro perspetivas do BSC são incapazes de distinguir atrasos no cumprimento de 
ações, bem como o seu impacto na AD (Kaplan e Norton, 1996). De acordo com o 
modelo, uma organização deve prestar atenção à satisfação, lealdade e produtividade 
dos seus colaboradores para alcançar os benefícios do sucesso (Shafiee, 2014). 
Bhagwat e Sharma (2007) argumentam que as organizações podem continuar a 
inovar e criar valor nas suas CA através da aplicação do modelo BSC associado a uma 
monitorização contínua. Alguns autores assumem que as organizações utilizam as 
quatro perspetivas do BSC por forma a avaliar o desempenho das suas CA, e por 
consequência, obter produtos e serviços de valor acrescentado (Martinsons, 1999). 
Muita da revisão de literatura disponível é inspirada pelo modelo de BSC 
desenvolvido por Kaplan e Norton. Miliken (2008), por exemplo, aplicou o modelo para 
desenvolver um Scorecard aplicado às áreas de Vendas e Operações que consistiu na 
monitorização das atividades de procura, produção, gestão de stocks e logística. O autor 
considera que o alinhamento transversal entre as métricas (KPI’s) de qualquer 
Scorecard a toda a organização é vital, e por consequência, cada KPI estabelecido, 
deve ser definido com base num objetivo e num intervalo de tolerância.  
Métodos de avaliação e métricas que se baseiam apenas em medidas 
financeiras, não são suficientes para a nova geração de aplicações da GCA que exige 
mais valor acrescentado. Em alguns casos, as organizações definem um grande número 
de métricas, quando na realidade, apenas necessitam de um pequeno conjunto que se 
adeque às suas necessidades.  
Devido à competitividade existente entre CA nos mercados atuais, a capacidade 
de criar valor acrescentado determina a obtenção de vantagem competitiva de uma 
organização sobre a concorrência. As CA recentes necessitam de providenciar 
Figura 9 - Quatro perspetivas do Balanced Scorecard 
Fonte: Shafiee (2014) 
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benefícios quer tangíveis, quer intangíveis para os seus stakeholders. Neste sentido, 
assumir uma abordagem equilibrada para monitorizar e avaliar o desempenho de uma 
CA de uma forma abrangente, é considerada uma boa prática por vários autores 
(Golrizgashti, 2014).  
Atender às necessidades dos stakeholders, melhorar o processo de criação de 
valor acrescentado e definir de forma sustentável uma correlação entre as várias 
métricas, permite avaliar o desempenho das CA de forma equilibrada. Estas práticas 
contribuem para que as organizações melhorem as suas funções de negócio, quer 
internas, quer externas, criem valor acrescentado para os seus clientes e se destaquem 
de forma considerável nos seus mercados. 
2.9 A Orientação por Processos na GCA 
De acordo com Roldão e Ribeiro (2014), durante o século XX a empresa tornou-
se a principal forma de organização geradora de riqueza. Consiste numa estrutura muito 
hierarquizada com grandes níveis de dependência por parte dos empregados da 
organização. No entanto, para os autores, o efeito da globalização, das tecnologias de 
informação e da economia do conhecimento, tende a transformar as estruturas 
organizacionais existentes. Na sua perspetiva, a típica organização funcional em 
pirâmide tenderá a ser substituída gradualmente por outras estruturas organizacionais. 
A organização deixará assim de estar centrada em si mesma, para estar centrada nos 
clientes, e passará a estar organizada em rede, através de outros tipos de estruturas 
organizacionais. 
A compreensão da GCA como um conceito mais amplo retrata a estrutura de 
uma CA de uma forma simplificada, enfatizando os fluxos de informação e produto e 
promovendo a penetração dos principais processos do negócio nos vários silos 
funcionais da organização de forma transversal a toda a CA. Segundo Naylor (1999), é 
possível garantir a remoção destas barreiras funcionais através de processos de ICA.  
Desta forma, os processos de negócio evoluem para processos da CA, 
vinculados através das fronteiras intra e interorganizacionais (Lambert et al., 1998). A 
figura 10 apresenta, de uma forma progressiva os passos envolvidos na transição de 
uma CA estruturada de forma funcional para uma CA completamente integrada. 
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Executivos que assumem a responsabilidade de assegurar a implementação da 
GCA, reconhecem a necessidade de integrar todos os processos chave do negócio nas 
estruturas das suas CA (Giunipero et al., 1996). Segundo Lambert (1998), organizações 
inseridas na mesma CA apresentam diferentes estruturas de atividades. Algumas 
empresas enfatizam uma estrutura de cariz funcional, outras apresentam estruturas 
orientadas por processos, e em alguns casos é possível encontrar estruturas baseadas 
na combinação de processos e funções. As organizações com estruturas orientadas por 
processos, assumem a responsabilidade sobre os vários processos, que por sua vez, 
consistem nas diferentes atividades e nas interfaces entre essas atividades. 
Lambert (1998) adota a definição de processo de Davenport (1993), e descreve 
o conceito como “um conjunto estruturado e mensurável de atividades concebidas com 
o objetivo de produzir um output específico para um determinado cliente ou mercado”. 
Para Lambert (1998), um processo é visto como uma estrutura de ações com foco no 
cliente final e na gestão dinâmica de fluxos de produto, informação, ativos financeiros e 
conhecimento. De acordo com o autor, o foco primário das organizações tem sido 
determinar quais os seus processos internos, sendo que este é um pré-requisito para a 
uma GCA bem-sucedida. Para o efeito, é fundamental coordenar as atividades dentro 
dos limites da estrutura organizacional de suporte. Uma forma de o fazer consiste em 
identificar os processos chave e geri-los e integra-los através de equipas multifuncionais 
(figura 11). 
Figura 10 - Processos de Integração da Cadeia de Abastecimento 
Fonte: Stevens (1989) 
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 Uma cultura focada nas equipas, e empowerment dos indivíduos acrescenta 
valor para os consumidores, constituindo um fator chave para a orientação dos negócios 
por processos (Biazzo, 2002). Esta orientação pode ajudar a redução de tensões que 
possam existir entre diferentes funções numa organização, bem como aumentar a 
conectividade entre departamentos ou áreas funcionais (Hammer, 2003, McCormack, 
2002; Lockamy, 2004; Llewellyn e Armistead, 2000). Para além disto, na maior parte 
das organizações, a implementação de uma gestão orientada por processos, pode 
aumentar a coordenação interna e fortalecer de forma considerável o espírito de equipa 
(Love, 2000; McQueen, 1999). A orientação por processos pode influenciar 
drasticamente o desempenho de uma organização, aumentando os sentimentos de 
devoção e entusiasmo por uma causa comum dos seus colaboradores (Regev, 2005; 
McCormack, 2002). 
Várias organizações têm vindo a perceber os benéficos associados à 
implementação de estruturas orientadas por processos. A IBM, por exemplo, efetuou 
uma revisão dos seus processos de negócio e percebeu que a maioria dos seus clientes 
cooperantes estavam a operar cada vez mais numa base global. Assim, a IBM começou 
a padronizar os seus processos e iniciou uma abordagem de negócio comum, e 
orientada a todos os eles. Os benefícios destas alterações revelaram-se 
surpreendentes, na medida em que a empresa experienciou uma redução de 75% no 
seu tempo médio de comercialização de novos produtos, associada a um rápido 
aumento das entregas atempadas e satisfação do cliente. Existem várias provas, 
apresentadas por várias organizações, da vantagem competitiva excecional que resulta 
da combinação dos recursos e competências de uma organização com uma orientação 
por processos nas suas estruturas organizacionais (Kumar et al., 2008). 
Figura 11 - Framework de abordagem à gestão por processos 
Fonte: Lambert (1998) 
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2.10 Estruturas organizacionais na GCA 
O termo “Organização” refere-se a uma tipologia de formação estrutural, na qual 
os intervenientes envolvidos trabalham em conjunto, de forma a atingir um propósito 
comum, de acordo com processos específicos. “Estrutura Organizacional” pode ser 
definida como a permutação ou a combinação de diferentes componentes de uma 
organização, e refere-se às relações mútuas que os intervenientes estabelecem entre 
si, bem como o modo como interagem, formando assim os departamentos ou camadas 
de uma organização. 
 Para obter altos níveis de eficiência, uma organização necessita de promover a 
harmonia entre os vários departamentos, por forma a tornar os processos mais eficazes 
e a eliminar desperdícios. Assim, de acordo com as suas necessidades específicas, uma 
Estrutura Organizacional requer um design próprio e estruturado (Libin, 2003). Este 
conceito pode segmentar-se em duas vertentes, que podem ser classificadas como 
estrutura orgânica ou estrutura mecânica. Esta última pode também ser descrita como 
uma estrutura administrativa ou burocrática. Existe uma maior divisão funcional do 
trabalho e das responsabilidades, bem como o trabalho estandardizado com base em 
normas e procedimentos bem definidos. Por outro lado, a estrutura organizacional 
orgânica pode ser caracterizada com base na sua capacidade de adaptabilidade. Neste 
caso, as organizações privilegiam a ausência de limites e barreiras funcionais entre 
departamentos. A tomada decisão é executada com base nas competências e 
conhecimento dos intervenientes na estrutura, e os canais de comunicação hierárquicos 
são quebrados e substituídos por uma comunicação horizontal e mais direta (Wenxiao 
et al., 2017). 
É neste seguimento que surge o conceito de Integração Multifuncional (IM) que 
é um impulsionador fundamental para o sucesso de novos produtos e negócios 
(Berchicci e Bodewes, 2005; Gemser e Leenders, 2011; Leenders e Wierenga, 2008; 
Nakata e Im, 2010; Pujari, 2006; Troy et al., 2008), na medida em que estes requerem 
a existência de pontos de vista multidisciplinares, provenientes do envolvimento de 
diferentes áreas funcionais (Dougherty, 1992; Olson et al, 2001).  
Kahn (1996) define IM como um processo de interação e colaboração 
multidimensional entre funções, onde a interação refere-se à natureza fundamental das 
atividades multifuncionais. Para além disto o conceito considera a comunicação e 
colaboração interdepartamentais, descrevendo o modo como as funções “trabalham 
juntas, possuem uma visão comum, partilham recursos e alcançam objetivos coletivos”. 
Alguns autores consideram que um elevado grau de transferência de informação entre 
funções deverá ter um impacto positivo na tomada de decisão e no processo de 
inovação (Griffin, 2014).  
Wenxiao, et al. (2017), estudam a influência das estruturas organizacionais na 
IM. Os autores argumentam que qualquer departamento inserido numa estrutura 
mecânica apresenta várias características em comum, como por exemplo: papéis e 
responsabilidades formalizados; processos centralizados e orientandos numa 
perspetiva funcional; foco na eficiência; processos e operações altamente 
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especializados; homogeneidade dos recursos humanos em termos de competências e 
experiência. Ao construir uma equipa multifuncional inserida numa estrutura 
organizacional com estas características, a organização assume uma estrutura 
hierárquica extremamente definida, na qual o fluxo de informação entre os elementos 
da equipa é limitado por uma necessidade de comunicar de forma vertical. Nestes casos 
a eficiência na partilha de informação é baixa, e, portanto, a IM não é favorecida. Ao 
mesmo tempo, devido ao foco funcional e à existência de papéis claros, capacidades 
como a adaptabilidade, flexibilidade e agilidade perdem-se nesta estrutura. Por outro 
lado, ao adotar uma estrutura orgânica é promovido um espírito inovador, flexível e com 
alta adaptabilidade, o que permite fazer ajustes rapidamente e de acordo com as 
necessidades. Ao promover a IM numa estrutura orgânica, a interação e comunicação 
multidimensionais podem efetivamente melhorar a partilha de conhecimento e a 
integração entre diferentes departamentos ou áreas funcionais. Paralelamente a 
interação entre os membros da organização aumenta, a cooperação é favorecida e a 
partilha de informação é concretizada através de vários canais. Consequentemente, 
promove-se a perceção e obtenção de recursos de uma forma mais ágil. 
Tekleab et al. (2016) estudaram o papel das equipas multifuncionais numa 
estrutura organizacional. Para o efeito desenvolvem um modelo teórico que relaciona a 
diversidade funcional com a performance das equipas, abordando os papéis da 
integração comportamental, coesão e aprendizagem das equipas.  
As organizações têm recorrido a equipas multifuncionais (Lovelace, Shapiro, e 
Weingart, 2001), compostas por membros de diferentes backgrounds funcionais (Keller, 
2001). Apesar disto, as duas maiores abordagens teóricas na literatura, relativas à 
diversidade nas equipas, discordam nas suas previsões relativas ao impacto da 
diversidade funcional na sua eficiência (Tekleab, et al, 2016).  
A primeira abordagem inclui a Teoria da Categorização Social (TCS), a Teoria 
da Identidade Social (TIS), a Abordagem da Similaridade-atração (ASA) (Byrne, 1971; 
Tajfel, 1969; Tajfel e Turner, 1979). Em sintonia, estas três teorias argumentam que 
“equipas homogéneas devem ser mais produtivas do que equipas multifuncionais, 
consequência da mútua atração partilhada entre os membros das equipas com atributos 
semelhantes” (Bell, et al., 2011). Portanto, de acordo com esta perspetiva, a diversidade 
de backgrounds funcionais influencia de forma negativa, a performance das equipas 
(Tekleab et al., 2016). 
A segunda abordagem sugere o oposto. Especificamente, a Perspetiva da 
Diversidade Informacional dos Recursos Cognitivos (PDIRC) (Cox e Blake, 1991; 
Williams e O'Reilly, 1998), constata que a diferença entre membros numa equipa serve 
de base de conhecimento e suporte, para a criação de ideias e perspetivas para a 
resolução de problemas e inovação, melhorando assim a qualidade do desempenho da 
equipa. Esta teoria propõe que a diversidade funcional realmente ajuda as equipas a 
atingirem níveis mais elevados de desempenho, particularmente quando a criatividade, 
flexibilidade, agilidade e inovação são prioridades (Tekleab et al., 2016). Criando um 
paralelismo entre estas duas abordagens, é possível verificar que a diversidade 
funcional tanto se pode relacionar positivamente (Buyl et al., 2011), negativamente, 
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(Ancona e Caldwell, 1992), ou simplesmente não relacionar (Smith, 1994) com a 
performance.   
 
Tekleab et al. (2016) centram o seu estudo na coesão, definida como “a 
tendência para um grupo se manter junto e unido na procura de objetivos comuns e 
instrumentais” (Carron et al., 1998; Tekleab et al., 2009) e na aprendizagem das 
equipas, que se refere “a uma mudança relativamente permanente na equipa, em 
termos do nível de conhecimento e competências adquiridas através da experiência 
compartilhada entre os membros da equipa” (Ellis, 2003). Adicionalmente, um aspeto 
de vantagem para os gestores pode ser a integração comportamental da equipa 
(Hambrick, 1994; Soldan e Bowyer, 2009), que corresponde “ao grau em que a interação 
mútua e coletiva existe num determinado grupo” (Hambrick, 1994). Tekleab A. (2016) 
relaciona estes três conceitos, e utiliza essa relação para justificar a influencia da 
diversidade funcional na performance das equipas, criando desta forma um modelo de 
hipóteses (figura 12.): 
• (H1) existe uma relação não-linear negativa entre a diversidade funcional e a 
coesão das equipas. Para os autores, o efeito da diversidade funcional, é numa 
primeira fase negativo para a coesão de uma equipa. No entanto, depois de ser 
atingido um certo nível de diversidade, a formação de subgrupos, a 
categorização social e a divisão dos elementos do grupo, são menos prováveis 
de acontecer, uma vez que existem poucas semelhanças funcionais entre os 
membros da equipa (Earley e Mosakowski, 2000).  
• (H2) a integração comportamental influencia positivamente a coesão das 
equipas. Equipas com elevados níveis de integração comportamental, 
apresentam uma grande facilidade na comunicação, colaboração, e partilha de 
informação (Carmeli e Halevi, 2009; Li e Hambrick, 2005). A literatura sugere 
que a melhoria no processo de comunicação proporciona a que os elementos do 
grupo “processem crenças similares e assumam atitudes semelhantes” (Carron, 
1988; Widmeyer e Williams, 1991). Para além disto, com melhorias na partilha 
de informação e na colaboração na busca de objetivos comuns, os membros da 
equipa tornam-se “mais responsivos, solidários, e abertos às necessidades uns 
dos outros, discutindo os problemas abertamente e de forma a alcançar soluções 
Figura 12 - Framework de estudo da relação entre a diversidade funcional e a performance das 
equipas. 
Fonte: Tekleab (2016) 
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satisfatórias” (Lee, 1997). Desta forma os autores concluem adicionalmente a 
hipótese seguinte: 
• (H3) um nível elevado de integração comportamental atenua os impactos 
negativos da diversidade funcional na coesão das equipas. 
• (H4) a relação entre a coesão das equipas e a sua performance é mediada pela 
aprendizagem das equipas. Para os autores, a coesão das equipas está 
positivamente relacionada com a sua aprendizagem, e consequentemente com 
a sua performance. Equipas coesas cultivam um ambiente que favorece a 
capacidade de aprendizagem. Wong (2004), argumenta que uma forte coesão 
“melhora a motivação, confiança e familiaridade cognitiva para a realização de 
um trabalho produtivo”. Zellmer-Bruhn e Gibson (2006) descobriram que a 
aprendizagem em equipa aumenta, tanto o desempenho nas tarefas avaliadas 
por líderes de equipas, como também as relações interpessoais. Neste sentido, 
os autores concluem que existe uma relação positiva entre a coesão da equipa 
e o desempenho da mesma. 
Nesta fase, conseguimos concluir que os conceitos de estruturas organizacionais 
e de integração multifuncional estão intimamente relacionados, e contribuem de forma 
bem patente para a performance das organizações. No entanto, torna-se essencial 
compreender como podemos traduzir a integração e orientação por processos para uma 
estrutura organizacional adequada. No presente trabalho, será abordada a estrutura 
organizacional matricial, como suporte à implementação da framework que será 
apresentada no capítulo 4. Assim no próximo tópico, abordamos esta estrutura e de que 
forma contribui para os conceitos supracitados.  
2.10.1 Estrutura Organizacional Matricial 
O conceito de Estrutura Matricial surgiu durante a década de 1960. Nesta altura, 
devido à necessidade de inovar, o Governo Norte Americano aplicou um sistema de 
gestão orientado por projeto (processo) à industria aeroespacial (Knight, 1976). Uma 
matriz é uma estrutura organizacional complexa que agrupa os indivíduos de diferentes 
silos funcionais numa equipa por forma a procurarem um propósito comum 
materializado num projeto (figura 13). Isto gera uma situação de repartição da chefia 
para os indivíduos da equipa, sendo que passam a ser chefiados pelo líder funcional 
original e também por um líder de projeto. A literatura relacionada com os benefícios 
deste tipo de estrutura destaca a motivação, suporte e necessidades comportamentais 
dos colaboradores. A responsabilidade pelo cumprimento dos objetivos do projeto, 
tipicamente recai no gestor do projeto, enquanto que o gestor funcional se preocupa 
com o bem-estar dos membros da equipa. 
Uma equipa de projeto é constituída por elementos com um conjunto de 
competências essenciais para o desenrolar do mesmo. O gestor do projeto coordena as 
atividades da equipa e representa toda a equipa perante o consumidor (Keleher e Taylor, 
2006).  
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 Esta estrutura pode apresentar várias formas, sendo que as três principais 
variantes podem classificar-se como: matriz funcional (colaboradores mantêm-se como 
membros hierárquicos dos departamentos funcionais e respondem disciplinarmente a 
estes departamentos); matriz balanceada (colaboradores pertencem, de igual forma às 
duas dimensões organizacionais); e matriz de projeto (colaboradores alternam entre 
departamentos funcionais e projetos, ficando alocados na totalidade a cada dimensão 
durante o período total de participação). Nas estruturas mais tradicionais, a autoridade 
é partilhada entre departamentos funcionais e gestores de projeto. Este fator levanta a 
principal dúvida em relação ao modelo, para alguns autores um membro de uma equipa 
não pode responder a dois líderes distintos, caso contrário gera-se conflito sobre a 
supervisão do mesmo. Este aspeto, manifesta-se particularmente através da atribuição 
de tarefas e definição de prioridades. Por outro lado, equipas inseridas nesta estrutura 
tendem a conseguir um melhor entendimento das complexidades da organização, e 
assumem uma visão global da unidade organizacional (Keleher e Taylor, 2006).  
Arquiteturas organizacionais matriciais são utilizadas normalmente para 
aumentar a eficiência na produção, através da redução da variedade de serviçõs e 
atividades da organização, e consequentemente aumentar a produtividade. A sua 
recorrência pode também ser determinada por um grande volume de projetos ou 
processos numa organização, e neste caso esta estrutura tem um papel importante na 
medida em que suporta a gestão das atividades e a partilha de recursos entre áreas 
funcionais (Ford e Randolph, 1992). 
Meredith e Mantel (1985), contrastam os gestores funcionais e de projeto da 
seguinte forma:  
Figura 13 - Design de uma estrutura matricial tradicional. 
Fonte: Keleher e Taylor (2006) 
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• Gestores funcionais são especialistas e orientados analiticamente. Quando 
surge uma dificuldade técnica eles sabem como a analisar e resolver. É um 
supervisor técnico; 
• Gestores de projeto são generalistas e orientados para os processos. Possuem 
um background vasto em experiência e conhecimento. Têm a capacidade de 
juntar os vários elementos da sua equipa tornando-a num todo coeso. 
Por sua vez, Dunn (2001) lista os atributos de cada tipo de gestor da seguinte 
forma, enaltecendo as suas interações com a equipa que lideram e com o âmbito 
organizacional onde estão inseridos (figura 14): 
A matriz é uma estrutura complexa que agrega potencial tanto das estruturas 
funcionais como de processo, mas possui também algumas desvantagens (Kerzner, 
1992). Uma vantagem chave, é comunicação horizontal entre os elementos da equipa, 
e por outro lado, a desvantagem principal é a existência de duas linhas de supervisão o 
que potencia conflitos na partilha de recursos por parte dos gestores (Keleher e Taylor, 
2006).  
  
Figura 14 - Atributos de gestores funcionais vs. atributos de gestores de projeto 
Fonte: Dunn (2001) 
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3. Metodologia de Implementação do Projeto 
3.1 Contexto e Objetivos de Implementação 
O presente trabalho tem o objetivo de providenciar decisores estratégicos e 
gestores de topo com uma ferramenta de suporte à implementação de um modelo de 
gestão por Value Stream numa organização.   
 O processo de investigação teve uma duração de oito meses, sendo que durante 
esse período foram revistas várias teorias e conceitos relacionados com os processos 
de Integração da Cadeia de Abastecimento e modelos de Gestão por Processos. De 
forma a ser sustentável, a ferramenta deve ser justificada e testada com base num caso 
de estudo prático, através de um método de Investigação – Ação (IA). O caso de estudo 
tem o objetivo de suportar a construção de uma framework, expondo dificuldades e 
aspetos positivos e/ou negativos experienciados na realidade empresarial. Os principais 
contributos no âmbito da Investigação, dizem respeito à participação nos vários passos 
de implementação da framework, com especial ênfase na estruturação, coordenação e 
moderação de workshops, criação de ferramentas de suporte à monitorização de 
indicadores e otimização de interfaces de partilha de informação. 
 Desta forma, o processo de IA, foi aplicado à construção da framework e 
estruturado no âmbito da realidade empresarial da Bosch Termotecnologia S.A. em 
Aveiro. O principal objetivo da investigação passa por dar resposta à seguinte questão: 
“Como é que as organizações podem implementar um modelo de Gestão por 
Value Stream de forma bem-sucedida, aumentando a agilidade, flexibilidade e 
velocidade de resposta das suas Cadeias de Abastecimento?” 
3.2 Metodologia de Investigação 
De forma a desenvolver uma investigação estruturada de um caso real, o método 
de IA foi aplicado. A IA é um termo genérico que abrange várias formas de investigação 
orientadas à ação, e providencia os investigadores com grande diversidade de soluções, 
quer em termos práticos, quer em termos teóricos (Reason e Bradbury, 2001). 
Westbrook (1995), conclui que a natureza fundamentada, interativa e intervencionista 
da IA, assegura uma proximidade com uma vasta gama de variáveis em configurações 
onde essas variáveis podem não surgir ao mesmo tempo.  
Segundo Cagliano (2005), as principais características da IA são as seguintes:  
• A IA foca-se na pesquisa na ação, ao invés da pesquisa sobra a ação; 
• A IA baseia-se numa teoria preliminar que é testada e refinada no campo; 
• A IA é um processo cíclico de planeamento, tomada de ação, avaliação da ação 
que se repete continuamente (figura 15); 
• Os membros participantes na aplicação da metodologia ao sistema que esta a 
ser estudado, participam ativamente neste processo cíclico; 
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• Investigadores participam ativamente no processo, influenciando o sistema 
propositadamente. 
A ideia central, é que a IA usa uma abordagem científica para estudar a 
resolução de questões importantes de cariz social ou organizacional, em conjunto com 
aqueles que experienciam os problemas diariamente. Para além disto, a IA é 
participativa. Essa característica é contrastante com metodologias de pesquisa 
tradicional, nas quais tipicamente, os membros do sistema, constituem objetos do 
estudo. Em terceiro lugar, a IA é concorrente com a ação. O seu objetivo passa por 
tornar a ação mais eficiente, enquanto que simultaneamente se constrói uma estrutura 
de conhecimento científico. Por último, esta metodologia é tanto uma sequência de 
eventos como uma abordagem à resolução de problemas. Como uma sequência de 
eventos, envolve ciclos iterativos de recolha de dados, partilha de dados, análise, 
planeamento da ação, tomada de ação e avaliação que dão origem a uma nova recolha 
de dados e assim sucessivamente. Como uma abordagem à resolução de problemas, 
constitui uma aplicação de métodos científicos de busca de factos e experimentação a 
prolemas práticos, que requerem a tomada de ação e a procura de soluções, envolvendo 
a cooperação e a colaboração dos investigadores e membros do sistema 
organizacional.  
Os resultados esperados desta abordagem não são apenas soluções para 
problemas imediatos, mas também pontos de aprendizagem importantes que 
contribuem para o conhecimento e teoria científicos (Coughlan e Coughlan, 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com base nestas considerações teóricas, o processo de IA foi organizado ao 
longo de um período que decorreu entre setembro de 2016 e maio de 2017. Neste 
processo, os investigadores contribuíram com conhecimento, planos de ações e 
avaliações de desempenho. Todas as atividades foram desenvolvidas em colaboração 
com colaboradores e gestores, que constituíram durante este período os membros do 
sistema. Estes contaram com o suporte dos investigadores, que tiveram à sua 
responsabilidade, tanto o papel de suportar as atividades como o de observar os 
AÇÃO para implementar a 
melhoria planeada 
PLANEAR uma melhoria da 
prática 
Monitorizar e DESCREVER os 
efeitos da ação 
AVALIAR os resultados da 
ação 
AÇÃO 
INVESTIGAÇÃO 
Figura 15 - Representação das quatro fases do ciclo básico da IA. 
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processos, com o objetivo de recolher informação relevante para a investigação e 
construção da framework. 
3.3 Aplicação do Caso de Estudo 
3.3.1 Grupo Bosch 
No dia 15 de novembro de 1886, Robert Bosch foi presenteado com a aprovação 
oficial para abertura de uma “oficina de mecânica de precisão e eletricidade” em 
Estugarda. Esta data assinala o nascimento da globalmente ativa Robert Bosch GmbH. 
A história da organização tem sido desde cedo, caracterizada por uma necessidade 
constante em inovar, contemplando uma busca pela preocupação e comprometimento 
com questões de responsabilidade social (Robert Bosch GmbH, Company History).  
O Grupo Bosch é o atual líder mundial no fornecimento de tecnologia e serviços. 
Presente em 150 países, composto por cerca de 440 subsidiárias e empresas regionais, 
incluindo os representantes de vendas e serviços, a Bosch constitui nos dias de hoje 
uma rede mundial de desenvolvimento, produção e distribuição, e é a base para a 
continuidade e crescimento (Robert Bosch GmbH, Grupo Bosch). 
A empresa emprega mais de 375.000 colaboradores em todo o mundo, sendo 
que aproximadamente 15% destes colaboradores estão empresados na área de 
investigação e desenvolvimento. Estes ativos, contribuem de forma considerável para o 
objetivo estratégico do Grupo, que se centra no fornecimento de produtos e serviços 
concebidos para cativar e melhorar a qualidade de vida das pessoas através de 
soluções inovadoras e úteis. Desta forma a empresa oferece mundialmente “Tecnologia 
para a Vida” (Robert Bosch GmbH, Bosch em Portugal). 
As operações do grupo encontram-se divididas em três áreas de negócio: 
Soluções de Mobilidade (englobando as divisões “Car Multimédia” e “Acessórios e 
Serviços para Automóvel”), Bens de Consumo (constituída pelas divisões de 
“Ferramentas Elétricas” e “Eletrodomésticos”), Tecnologia de Energia e Edifícios 
(agrupando as divisões “Sistemas de Segurança”, “Termotecnologia” e “Service 
Solutions”). 
A motivação inerente ao Grupo Bosch passa pela criação de produtos 
entusiásticos e que melhorem a qualidade de vida dos clientes, e paralelamente apoiar 
um desenvolvimento sustentável, conservando os recursos naturais (Robert Bosch 
GmbH, We Are Bosch). 
Em Portugal, a Robert Bosch está presente desde 1911, e é uma filial da Robert 
Bosch GmbH. Está representada pela Bosch Termotecnologia S.A, em Aveiro, a Bosch 
Car Multimédia Portugal, S.A, em Braga, e a Bosch Security Systems – Sistemas de 
Segurança, S.A., em Ovar. Estas quatro unidades são detidas na sua totalidade pelo 
Grupo Bosch e centram a sua atividade no desenvolvimento e fabrico de uma larga 
gama de produtos, mais especificamente soluções de água quente, multimédia 
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automóvel e sistemas de comunicação e segurança. Estas soluções contribuíram para 
cerca de 1,1 mil milhões de euros (Robert Bosch GmbH, Bosch em Portugal). 
3.3.2 Vulcano – Bosch Termotecnologia S.A. 
A Vulcano iniciou a sua atividade em Cacia, Aveiro, a 17 de março de 1977 e 
dedicou-se á fabricação e comercialização de esquentadores de gás em Portugal, 
baseando o seu funcionamento num contrato de licenciamento com a Robert Bosch para 
a transferência da tecnologia utlizada pela empresa alemã. No ano de 1983 a empresa 
introduz, pela primeira vez a marca Vulcano no mercado Português. e em apenas 2 
anos, a marca tornou-se líder no mercado de esquentadores em Portugal. Em 1988 a 
maioria do capital foi adquirido pelo Grupo Bosch e consequentemente as Instalações 
fabris Vulcano passaram a integrar a divisão de Termotecnologia. O ano de 1992, foi 
também um macro-histórico importantíssimo na história da marca Vulcano, na medida 
em atingiu o estatuto de líder de mercado europeu de esquentadores a gás. Uma década 
depois, a Vulcano tornou-se no Centro de Competência com responsabilidade Mundial 
no Grupo Bosch, ficando sob sua responsabilidade as atividades de conceção e 
desenvolvimento de novos produtos, bem como a sua fabricação e comercialização 
Vulcano, Historial). 
Ao longo da sua história, a aposta continua na inovação, crescimento e 
desenvolvimento de novos produtos foi uma constante. A Vulcano revelou, ao longo dos 
anos uma necessidade constante em abraçar novas áreas de negócio. Exemplo disso 
mesmo foi o ano de 2015, no qual a empresa iniciou um novo projeto, que pretendia 
arrastar um novo segmento de mercado para Portugal, esse segmento dedicado a 
aparelhos de aquecimento de água elétricos, com um conjunto de características únicas 
e diferenciadoras. Esta introdução tem vindo a revelar-se um passo de grande 
importância, na medida em que é expectável serem estas as soluções de aquecimento 
de água doméstica do futuro. 
O atual catálogo de produtos é constituído por quatro grandes grupos de 
aparelhos, sendo eles: esquentadores e termoacumuladores, aquecimento central e 
aquecimento de águas quentes, energias renováveis e ar condicionado. Nas instalações 
fabris da Vulcano produzem-se artigos de marcas de Termotecnologia internacionais e 
regionais, tais como Bosch, Vulcano, Buderus, Junkers, Worcester, e mais 
recentemente com a aquisição da área de negócio (Water Treatment Business) e a 
introdução de aparelhos elétricos instantâneos (Electric Water Instantaneous – EWI), a 
marca Siemens (Vulcano, Produtos). 
3.3.3 Estrutura Departamental 
Focada na constante busca por resultados e alicerçada numa base de know-how 
com um nível de especialização muito elevado, a Bosch Termotecnologia em Aveiro, 
assenta a sua estrutura atual numa base de gestão por departamentos funcionais. Estes 
departamentos são dedicados a áreas específicas de atividade ao longo de toda a 
Cadeia de Abastecimento. Os seus níveis de especialização garantem o correto 
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funcionamento da estrutura mãe e potenciam a inovação em termos de métodos de 
trabalho e de desenvolvimento de competências dos colaboradores. 
Nesta estrutura organizacional, focando as áreas de cariz operacional e 
excluindo de análise as áreas administrativas e de suporte, existem seis departamentos 
funcionais (áreas funcionais ou excelência funcional) principais e abrangentes, sendo 
eles: TEF (Departamento técnico), ENG (Departamento de Investigação e 
Desenvolvimento), QMM (Departamento de Qualidade), MOE (Departamento de 
Produção), LOG (Departamento de Logística), PUR (Departamento de Compras). Estes 
departamentos estão estruturados segundo uma orientação vertical, e com níveis 
hierárquicos bem definidos. O esquema seguinte representa o enquadramento destas 
estruturas na fábrica AvP, documentando as principais áreas de responsabilidade ao 
cargo de cada uma (figura 16): 
Para além destes, o recém-formado MFV (2016) tem vindo a assumir um papel 
preponderante no volume de negócios da Bosch Termotecnologia Aveiro (AvP), sendo 
que é responsável por todas as atividades de gestão da Cadeia de Abastecimento da 
gama de produtos elétricos instantâneos (EWH).  
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Figura 16 - Estrutura organizacional em AvP 
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O MFV – Manufacturing Value Stream é a estrutura organizacional na qual o 
presente projeto de estágio foi realizado. Esta estrutura, contrariamente aos 
supracitados departamentos funcionais, apresenta uma organização que segue uma 
orientação horizontal e que quebra completamente a hierarquia presente nas restantes 
estruturas da fábrica. Está diretamente associada a uma cadeia de valor e é orientada 
segundo os processos de Plan, Source, Make e Deliver, que constituem as áreas 
fundamentais na Gestão da Cadeia de Abastecimento. Engloba todas as atividades de 
criação de valor associadas ao processo produtivo de esquentadores elétricos, e o seu 
foco está na proximidade e contacto direto com o cliente (figura 17).  
Esta estrutura encontra-se dividida em três áreas principais, sendo elas MFV-
MAT, área responsável pela gestão do fluxo de material; MFV-EQ, responsável pelas 
atividades de engenharia e qualidade do produto; e MFV-OP, responsável pelas 
operações e atividades inerentes ao processo produtivo. 
3.3.4 Bosch Production System (BPS) 
O grupo Bosch, tendo uma posição cimentada nos vários mercados mundiais, é 
frequentemente exposto a um aumento de níveis de competição e exigência em todo o 
mundo. O surgimento da necessidade de corresponder a esta variação de fatores, levou 
a uma identificação de oportunidades de crescimento e inovação. A sua resolução 
passou pela criação de um sistema que permitisse à organização reagir de forma mais 
eficiente, mais flexível e mais rápida a estes desafios. Assim, em 2002 surge o conceito 
de Bosch Production System. 
Como alicerce à construção deste conceito serve a missão Bosch, que foca a 
intenção de criação de cadeias de valor sustentáveis e ágeis que suportem o 
crescimento e inovação da organização. A visão centra-se no lema “Always. Doing. 
Better.”, que se reflete na necessidade constante de acrescentar valor e aumentar os 
níveis de satisfação do cliente, para isso o objetivo do BPS passa por garantir uma 
evolução em termos de qualidade, entrega e custos do produto, criando fluxos de 
informação e de materiais baseados em princípios Lean, providenciando valor de forma 
contínua e reduzindo desperdícios. 
MFV
MFV-MAT
(Fluxo de Materiais)
MFV-OP
(Gestão de Operações)
MFV-EQ
(Engenharia e Qualidade)
Figura 17 - Manufacturing Value Stream (MFV) 
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Esta visão tem também por base, quatro objetivos fundamentais: 100% de valor 
acrescentado; 100% de desempenho na entrega; zero defeitos e one piece flow. Com 
base nestes objetivos foi possível levar a cabo um conjunto de atividades que 
constituíram passos importantes na implementação do BPS.  
O processo de implementação centrou-se na área das atividades logísticas, 
possibilitando uma visão global de toda a cadeia de valor. Para esse efeito a primeira 
atividade centrou-se na transição de todo processo produtivo que era baseado num 
conceito push, para uma produção baseada num conceito pull. Inicialmente pretendia-
se ter um controlo mais exímio do consumo para que fosse possível evitar desperdícios, 
de tempo, matérias primas e recursos, para isso, foram criados e implementados cartões 
kanbans e supermercados de abastecimento. Assim este controlo de consumo passou 
a ser um indicador de performance gerado pela implementação do BPS. Posteriormente 
foi possível a implementação propriamente dita do sistema pull, gerando uma produção 
sincronizada com as necessidades dos clientes, na qual foi possível passar a produzir 
as quantidades certas, entregues na sequência correta, no intervalo de tempo correto e 
com os níveis de exigência em termos de qualidade completamente correspondidos. 
Estas alterações possibilitaram a geração de um sistema produtivo com um 
funcionamento baseado em FIFO, e potenciador da criação de cadeias produtivas mais 
lean.  
Atualmente, o BPS é um sistema comum a todo o grupo Bosch e assenta em 
oito princípios fundamentais, que se tornaram patentes a partir da primeira fase de 
implementação do conceito. Estes princípios têm como base uma visão integrada de 
toda a cadeia de valor, e são orientados para garantir a satisfação o cliente bem como, 
níveis de qualidade de excelência tendo em vista o sucesso do negócio. Alicerçados em 
três componentes essenciais: qualidade, custo e entrega, seguem os oito princípios do 
BPS: 
1. Princípios Pull: a necessidade do cliente dita a produção e fornecimento de 
bens; 
2. Prevenção de falhas: criação de medidas preventivas, para potenciar os níveis 
de qualidade e excelência dos produtos; 
3. Orientação para o processo: todo o processo inerente à cadeia de valor é 
gerido de uma forma holística; 
4. Flexibilidade: as necessidades e exigências dos clientes ditam a adaptabilidade 
dos produtos ou serviços; 
5. Estandardização: todos os processos são baseados em standards adaptáveis; 
6. Transparência: rigor exímio na criação de procedimentos claros e específicos, 
nos quais desvios dos objetivos são detetados, avaliados e eliminados. 
7. Melhoria contínua: foco em atividades de melhoria dos processos de forma 
objetiva e contínua; 
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8. Responsabilidade pessoal: clareza na identificação e atribuição de tarefas e 
responsabilidades e concretização das mesmas de forma ativa e autónoma. 
O Bosch Production System, tem-se revelado um sistema com resultados claros 
e objetivos mensuráveis, concretos e atingíveis. A sua implementação representou um 
passo importante na melhoria dos processos Bosch e possibilitou uma standardização 
do conceito de Cadeia de Valor dentro da mesma realidade. 
O objetivo comum às empresas do Grupo Bosch, passa pela melhoria 
sistemática dos processos produtivos e de suporte às operações. Segundo o BPS, o 
foco das fábricas Bosch passa pela orientação segundo o cliente, aliado à agilidade e à 
robustez das Cadeias de Abastecimento. Neste sentido, é essencial que a organização 
assuma uma orientação segundo a Cadeia de Valor, por forma a suportar a tomada de 
decisão no nível mais baixo possível e a definição de um processo de desenvolvimento 
de objetivos claros, ambos baseados nos seguintes princípios:  
• Processos que pertencem à Cadeia de Valor são alocados a estruturas 
orientadas segundo a Cadeia de Valor (Modelo de Value Stream); 
• Excelência funcional e standards de suporte, são assegurados através das 
áreas funcionais da organização; 
• A definição dos objetivos é baseada no conceito de “Single Source of Targets”; 
É com base nestes princípios que o Bosch Production System, estabelece o 
conceito de Modelo de Gestão por Value Stream, A opção pela implementação de um 
modelo de gestão com estas características constituiu o principal motor, que serviu de 
base a todo o trabalho apresentado nos capítulos seguintes.  
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4. Construção da Framework  
Este projeto baseia-se no trabalho de vários estudos para desenvolver uma 
framework de implementação de uma estrutura organizacional organizada por Value 
Stream, e é justificada através de um caso de estudo realizado para avaliar a eficácia 
da proposta. Nesta vertente, existem várias possibilidades. Numa realidade empresarial, 
podem coexistir estruturas organizacionais distintas, adaptadas a modelos de gestão 
com características diferentes entre si. O foco deste estudo, prende-se com a 
coexistência de um modelo de gestão de cariz funcional, com a implementação de um 
modelo de Value Stream, na mesma realidade organizacional. 
O roadmap proposto para a implementação foi concebido para profissionais de 
todos os níveis da organização, no entanto pode ser especialmente útil para os 
decisores estratégicos e gestores de topo. A framework tem o objetivo de suportar a 
compreensão das várias fases envolvidas na implementação de conceito de gestão por 
Value Stream. A implementação poderá ser abordada de duas formas: a primeira refere-
se à transformação/transição de um conceito de gestão funcional para um modelo de 
gestão por Value Stream; a segunda diz respeito à implementação de raiz. Ao longo do 
processo de detalhe da framework serão apresentadas análises comparativas entre as 
duas abordagens, sendo que o estudo se centra na primeira. 
Nos próximos subcapítulos é apresentado um roadmap que contempla vários 
passos fundamentais para uma implementação bem-sucedida do conceito. Cada passo 
é discutido em detalhe, e para cada um, são definidas várias atividades a considerar na 
implementação. O processo de implementação foi detalhado em nove passos (figura 
18). 
No final da descrição de cada passo são listadas as atividades e práticas que 
devem ser asseguradas para melhorar a probabilidade de sucesso do modelo de 
implementação. O desenvolvimento da framework, bem como das atividades descritas 
foi baseado numa combinação de ideias, métodos e conceitos da literatura, para além 
da experiência de um caso de estudo, no qual a implementação foi posta em prática. 
Embora a estrutura seja apresentada de forma sequêncial, as atividades listadas em 
cada fase podem ser aglutinadas a outras fases, ou até mesmo serem consideradas por 
uma ordem distinta da apresentada (Fraser, 2007). É importante salientar que o modo 
e/ou sequência de aplicação desta framework a uma realidade empresarial dependerá 
das suas condicionantes, e consequentemente deverá ser adaptada conforme as 
mesmas. 
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Passo 1: Alinhamento de expectativas 
 
O primeiro passo passa por compreender quais as razões que incentivam a 
implementação de um modelo de gestão por Value Stream numa organização. Nesta 
fase questionam-se os motivos que levam as organizações a transformar um modelo de 
gestão funcional, que em casos normais apresenta excelentes resultados, num modelo 
de gestão orientada para os processos. São expostas as motivações, analisadas 
alternativas e avaliada a adequabilidade e possível impacto da alteração em toda a 
organização. Geralmente, a motivação para a mudança surge associada ao objetivo de 
ganhar competitividade e atingir elevados níveis de satisfação do cliente. Isto implica a 
necessidade de gerar melhorias em termos de velocidade, qualidade e entrega por 
Figura 18 - Proposta de framework para a implementação e avaliação de desempenho de 
uma estrutura organizacional organizada por Value Stream 
Passo 1: Alinhamento de 
expectativas 
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forma a garantir a gestão da cadeia de abastecimento na sua totalidade. Para o efeito, 
é importante recolher toda a informação necessária relacionada com a estratégia e 
ambições da organização, quer a médio, quer a longo prazo, e perceber qual o impacto 
associado à transformação do modelo de gestão atual.  
É importante referir que qualquer mudança que implique uma alteração 
significativa aos procedimentos e métodos de trabalho, tenha o consentimento e o 
incentivo da gestão de topo/ administração da organização. Consequentemente, o 
alinhamento de expectativas com estas entidades é fundamental para uma 
implementação com sucesso. Este alinhamento pode apresentar-se segundo duas 
vertentes. Primeiramente, é necessário olhar segundo uma perspetiva de gestão e 
liderança, procurando compreender qual a propensão da gestão de topo para quebrar 
paradigmas nestes campos e avançar com novos modelos arrojados e com abordagens 
diferentes das tradicionais. Depois, é importante analisar a perspetiva da gestão das 
operações, e avaliar qual a expectativa de melhoria associada ao processamento de 
inputs e obtenção de outputs de valor acrescentado para os clientes finais. 
 Alinhadas as expectativas, é fundamental estabelecer objetivos para o modelo 
de Value Stream. Estes objetivos devem ser enquadrados nas perspetivas de gestão e 
liderança e de operações, e devem traduzir a evolução expectável do modelo nestas 
duas vertentes. Objetivos a estabelecer podem, por exemplo: estar relacionados com o 
aumento do nível de empowerment e autonomia na tomada de decisão dos elementos 
das equipas; referir-se à orientação de tarefas de gestão diária e ferramentas de 
problem solving por processos; rapidez de resposta a oscilações e exigências de 
mercado; mais valor acrescentado ao cliente, com redução de desperdício; flexibilidade 
e agilidade da Cadeia de Abastecimento; mais rapidez e eficiência na tomada de 
decisão; garantia de modelo de gestão de operações competitivo; mais foco no processo 
e nos aspetos críticos relacionados com as necessidades do cliente; aumento da 
eficiência operacional através da melhoria dos níveis de produtividade; e redução de 
custos. O seu estabelecimento implica garantir que se enquadram nos objetivos gerais 
da organização de forma a fortalecer a sua visão e missão. Isto pode ser assegurado 
através da definição de modelos de Avaliação de Desempenho adequados às 
necessidades organizacionais.  
Existem vários modelos que podem ser aplicados. No entanto, não existe uma 
solução ótima que seja melhor que as restantes. Cada possibilidade deve ser avaliada 
e enquadrada na realidade organizacional em que se insere. Decisores estratégicos 
devem desta forma selecionar o modelo de Avaliação de Desempenho que mais se 
adeque à sua realidade empresarial, de forma a garantir que os resultados são fiáveis 
e permitem tirar conclusões válidas. O modelo SCOR e o modelo Balanced ScoreCard, 
constituem exemplos de modelos de AD bastante fidedignos e conclusivos. Para além 
disto têm em comum a necessidade de lhes serem atribuídos KPI’s ou métricas que 
permitam traduzir a performance dos modelos de gestão em resultados quantitativos 
que possam ser mensurados.  
Como principais KPI’s a monitorizar sugerem-se por exemplo: a Eficiência; Nível 
de Stock; WIP - Work in Process; Nível de Serviço ao Cliente; Custos Fixos; IFC – 
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Internal Failure Cost; PPM – Parts per Million; OEE – Overall Equipment Efficiency; e as 
Falhas na Auditoria ao Produto. Para cada um desses KPI’s, devem ser definidos limites 
de tolerância que, após uma fase de monitorização suportem a análise conclusiva da 
performance do modelo de gestão. 
A identificação de barreiras ou entraves à implementação do novo modelo 
constitui também, um aspeto importante na fase de alinhamento de expectativas. É 
fundamental que a organização, gestores de topo e decisores estratégicos 
compreendam os desafios que possam advir da alteração. Ao adquirirem essa perceção 
devem considerar a probabilidade de surgirem constrangimentos, problemas e 
dificuldades ao longo do processo de implementação do modelo. Neste sentido, devem 
ser tomadas medidas atempadamente de forma a garantir que a performance futura do 
modelo não será influenciada por estas barreiras. Exemplos comuns, tipicamente estão 
relacionados com a dificuldade de quebrar o status quo e eliminar os paradigmas numa 
organização. Estes fatores podem colocar em causa o comprometimento das várias 
áreas ou estruturas organizacionais existentes, dificultando o posicionamento de uma 
nova abordagem à liderança no seio da organização.  
As ameaças à implementação podem ser divididas em dois grupos: as que 
surgem no curto prazo e as que possam surgir a longo prazo. No curto prazo é provável 
que surja uma maior dificuldade na otimização dos recursos, especialmente nas áreas 
indiretas. Esta dificuldade está relacionada com a gestão de conflitos em termos de 
interfaces de contacto do novo modelo com as estruturas já existentes. No longo prazo, 
por sua vez, existe uma elevada probabilidade de ocorrer um aumento do número de 
canais de comunicação entre as áreas inseridas no novo modelo. Neste caso, sugere-
se a aplicação de ferramentas lean de forma a reduzir complexidade nos processos e 
nos standards implementados. É fundamental criar um clima de entusiasmo e energia, 
que contagie toda a organização e a motive a abraçar a mudança contribuindo para um 
processo de implementação livre de constrangimentos. 
 Por último, a ideia de que o novo modelo de gestão vai estar associado a todo o 
processo e gestão de operações de uma unidade produtiva deve estar presente desde 
cedo. Assim, ainda na primeira fase, devem ser recolhidos todos os dados e informação 
essenciais para garantir toda a execução, desde a industrialização até à obtenção de 
produto acabado.  
Os tópicos seguintes pretendem representar um roadmap de atividades e boas 
práticas que devem ser consideradas e postas em prática no Passo 1 da framework: 
1. Identificação da oportunidade/necessidade de mudança: 
▪ Motivação à implementação; 
▪ Análise de possíveis alternativas; 
▪ Avaliação da adequabilidade do modelo; 
2. Perceber convicção da Administração: 
▪ Alinhamento das expetativas relativamente aos objetivos de gestão e 
liderança; 
▪ Alinhamento das expetativas relativamente aos objetivos de produção; 
3. Especificação dos objetivos a curto, médio e longo prazo; 
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4. Garantir que os objetivos do modelo coincidem com os objetivos gerais da 
organização. 
5. Definição dos resultados expectáveis com a implementação; 
6. Identificação de possíveis barreiras/ameaças à implementação; 
7. Estudo das necessidades de AD; 
8. Avaliação de alternativas de modelos de AD; 
▪ Análise comparativa; 
9. Seleção do modelo de AD a adotar; 
10. Seleção dos indicadores (KPI’s) ou métricas a monitorizar; 
11. Definição de objetivos para os KPI’s; 
12. Identificação das informações e dados necessários para o projeto: 
▪ Dados financeiros; 
▪ Especificações técnicas; 
▪ Necessidades de fluxos de materiais; 
 
 
Passo 2: Definição do âmbito do projeto 
 
A segunda fase pretende estabelecer o processo de Gestão da Cadeia de 
Abastecimento associado ao novo modelo de Value Stream. Com esta mudança 
organizacional, espera-se obter a capacidade de fornecer produtos ao cliente de forma 
mais rápida, ágil e flexível, sempre de acordo com as suas necessidades. Aspetos como 
a competência, consistência e sustentabilidade devem ser tidos em conta neste passo. 
É essencial, identificar os principais parceiros da Cadeia que poderão vir a contribuir de 
uma forma ativa para o seu desenvolvimento. Para além disto, devem ser estabelecidas 
as primeiras relações com os fornecedores e clientes que terão um impacto 
preponderante no seu sucesso.  
O nível de Integração que se pretende atingir deve ser definido neste passo, e 
deve ser planeado com base nas necessidades organizacionais e nas condicionantes 
associadas ao produto e ao processo. O planeamento deve passar por alinhar todas as 
fases de criação do produto ou serviço, com as necessidades e exigências dos clientes, 
evitando desperdícios (BPS HandBook, 2015). Para isso, as seguintes etapas são 
recomendadas: 
 
1. Inicialmente é definida a área a considerar, é selecionada uma família de 
produtos específica ou um tipo de produto representativo; 
2. O planeamento tem início no consumidor, e gera-se contrariamente à 
movimentação de fluxo de material, até ao fornecedor. Durante este processo, 
dados relativos ao processo de gestão e distribuição de stocks; gestão de 
transportes e rotas; fluxos de comunicação; gestão de capacidades e recursos; 
gestão de tempos de set-up, tempos de ciclo, tempos de espera e lead times; ou 
até gestão de tamanhos de lotes devem ser considerados; 
3. De acordo com o nível de detalhe que se pretende atingir com o planeamento 
da cadeia, é possível criar vários níveis de mapeamento dos processos e 
responsabilidades, no sentido de obter maiores níveis de pormenorização; 
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4. É focado o mapeamento em tempo real, para que seja visível uma perspetiva 
constantemente atualizada; 
5. A partir da situação real atual deve-se partir para a identificação de pontos de 
melhoria;  
6. Depois de identificadas potenciais áreas de melhoria, é possível gerar o 
mapeamento dos objetivos a atingir na Cadeia de Abastecimento e na sua 
estrutura. 
Apesar do planeamento ter um papel preponderante na implementação de um 
novo modelo de gestão, não é suficiente para que esta seja concluída com sucesso. 
Desta forma, deve ser suportado pelo estabelecimento de premissas que devem ser 
consideradas e avaliadas continuamente. Com base nisto, deve ser estabelecido um 
plano de atividades focado na garantia de que se encontram reunidas todas as 
condições necessárias à implementação. Nesta fase, devem ser planeados e definidos 
todos os milestones estratégicos, que podem por exemplo, ser documentados na forma 
de um roadmap. Como exemplos de milestones importantes podem ser estabelecidas: 
a data objetivo de Arranque de Produção ou a data da primeira entrega de produção ao 
cliente. 
Por último, e por forma a avançar para o design do novo modelo de Value 
Stream, é crucial garantir que se detém o total conhecimento acerca dos aspetos que 
lhe estão associados. É necessário considerar em que medida é que este difere do 
modelo funcional mais tradicional, e de que forma essas diferenças vão ter um impacto 
(positivo ou negativo) no ambiente ou na cultura organizacional existentes. 
Relativamente ao modelo funcional, é possível caracteriza-lo com base nos seguintes 
aspetos: 
• Possuem objetivos de KPI’s comuns a todo o departamento (área funcional); 
• Assume uma visão vertical dos processos abrangidos pelas áreas funcionais; 
• Possuem um pequeno grau de ligação entre os objetivos e indicadores 
departamentais e as necessidades do cliente final; 
• O seu foco e empowerment são dedicados às áreas funcionais; 
• A liderança assegurada pelos gestores de departamento (gestores das áreas 
funcionais e especialistas na excelência funcional); 
• As suas tarefas são orientadas segundo a estratégia departamental; 
• Proporciona o sentimento de competição entre departamentos funcionais; 
• Possui um risco de desperdício associado às relações entre departamentos 
funcionais (e.g. elevado número e canais de comunicação); 
• Reconhece uma visão fragmentada da cadeia de valor; 
• Orienta-se segundo os resultados estabelecidos para o departamento funcional 
de forma individual; 
• É fonte de excelência funcional centrada nas áreas funcionais (processo de 
melhoria contínua funcional). 
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Numa outra vertente, um modelo de Value Stream possui características tais 
como: 
• Assume um foco nos resultados comuns a toda a cadeia de valor, centrados na 
Qualidade, no Custo, e na Entrega. 
• Possui uma visão horizontal dos processos abrangidos pela cadeia de valor; 
• O seu foco e empowerment são orientados segundo os processos; 
• Baseia o conceito de liderança de uma equipa com objetivos comuns de 
satisfação do cliente final; 
• Prima pela ideia de que a função serve o processo; 
• Possui foco na excelência em termos dos processos associados ao produto final; 
• Promove a redução de desperdícios consequente de um maior nível de 
cooperação interno às áreas abrangidas pela cadeia de valor; 
• Permite uma coordenação eficaz, entre os vários processos e áreas da cadeia 
de valor; 
• Possui uma visão dinâmica e estratégica de toda a cadeia de valor; 
• Promove a agilidade dos processos e atividades. 
A caracterização dos modelos tem o objetivo de permitir aos decisores 
estratégicos concluir acerca das vantagens e desvantagens de cada um para com as 
suas realidades organizacionais. E desta forma suporta um design do modelo de gestão 
adaptado às suas necessidades individuais. 
Os tópicos seguintes pretendem representar um roadmap de atividades e boas 
práticas que devem ser consideradas e postas em prática no Passo 2 da framework: 
1. Especificação do produto; 
▪ Identificação das necessidades de produção; 
▪ Identificação das necessidades de matérias-primas; 
2. Estudo da Cadeia de Abastecimento associada ao produto: 
▪ Identificação de fornecedores; 
▪ Identificação de clientes; 
▪ Identificação de parceiros; 
3. Estabelecimento das relações com os parceiros da Cadeia. 
4. Planeamento do nível de Integração da Cadeia; 
5. Definição de premissas de implementação; 
6. Estabelecimento de plano de ações e roadmap de atividades; 
7. Análise comparativa e caracterização de modelos de gestão: 
▪ Identificação de vantagens e desvantagens do modelo de Value Stream; 
▪ Identificação de vantagens e desvantagens do modelo funcional. 
 
 
Passo 3: Design do modelo de gestão 
 
Numa fase prévia à implementação, é fundamental desenhar e esquematizar o 
conceito que vai servir de base. Neste passo a principal atividade a concretizar passa 
pela seleção das atividades de valor acrescentado que devem ser incorporadas. Em 
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primeiro lugar, é necessário olhar ao conjunto de atividades e operações que estão 
associadas à Cadeia de Abastecimento previamente analisada. Despois, deste grupo, 
é necessário perceber quais as atividades a selecionar, de forma a garantir uma melhor 
relação de custo-benefício. Mais uma vez, é importante salientar que a implementação 
de um modelo de Value Stream não é linear a todas as organizações. Os decisores 
estratégicos devem analisar as suas necessidades, produtos e processos e 
posteriormente filtrar as suas atividades de Gestão de Operações. Caso isto aconteça 
serão abrangidas apenas as atividades para as quais o modelo tem capacidade, e que 
lhe permitam acrescentar valor ao cliente final.  
Recolhida esta informação, é importante limitar a cadeia de valor, selecionando 
as áreas que se deverão posicionar dentro ou fora do âmbito do modelo de Value 
Stream. A título de exemplo, uma organização pode enquadrar no seu conceito de Value 
Stream as atividades relacionadas com a logística interna, e excluir do mesmo as 
atividades de procurement. No entanto esta necessidade pode trazer consigo algumas 
perdas nos níveis de excelência funcional e especialização, que são fundamentais para 
a obtenção de resultados. Portanto, há que garantir que as sinergias entre as áreas da 
cadeia de valor e as correspondentes áreas funcionais se mantenham, e contribuam 
para o sucesso global da organização. A excelência funcional pode então ser 
assegurada, através da manutenção das relações entre as funções transversais da 
cadeia de valor e as áreas funcionais que retêm em sua posse o conjunto de standards 
e boas práticas fundamentais para a criação de valor. Para além destas, deve-se 
salvaguardar que as restantes áreas de suporte da organização cooperem de forma 
ativa com o novo modelo e que sustentem tanto as áreas funcionais como as cadeias 
de valor existentes numa organização. 
Para finalizar o Passo 3, é necessário documentar o trabalho realizado 
previamente, de uma forma clara e transparente para a restante organização. Isto pode 
ser conseguido através do mapeamento da cadeia de valor definida, através de técnicas 
como o Value Stream Mapping ou o Value Stream Design. Estas técnicas promovem a 
partilha das inter-relações entre os processos e atividades operacionais, e ao mesmo 
tempo proporcionam uma compreensão geral acerca dos limites e do raio de ação do 
modelo. 
Os tópicos seguintes pretendem representar um roadmap de atividades e boas 
práticas que devem ser consideradas e postas em prática no Passo 3 da framework: 
1. Seleção das atividades de valor acrescentado; 
2. Definição dos limites da cadeia de valor: 
▪ Áreas In Scope; 
▪ Áreas Out of Scope; 
▪ Identificação das áreas funcionais de excelência; 
▪ Identificação das áreas de suporte; 
3. Definição de responsabilidades e funções; 
4. Documentação do Value Stream Design; 
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Passo 4: Definição da estrutura organizacional  
 
Qualquer modelo de gestão deve ser materializado na forma de um 
departamento ou estrutura organizacional adequado, que permita a criação de uma 
equipa na qual os seus elementos reconheçam de forma clara as suas funções e 
responsabilidades e estabeleçam relações entre si de forma a atingir um objetivo 
comum. 
 
Existem várias estruturas organizacionais que podem ser enquadradas num 
modelo de gestão por Value Stream, sendo que se acredita que, a Estrutura Matricial 
possui as características que melhor se adequam ao modelo. Esta estrutura pretende 
orientar o seu processo de gestão por projetos individuais, e ao mesmo tempo privilegia 
o estabelecimento de ligações funcionais estreitas e focadas na partilha constante de 
informação. 
Tipicamente numa estrutura funcional a organização das equipas é concretizada 
através da alocação dos membros a diferentes níveis hierárquicos (figura 19) definindo 
desta forma uma cadeia lógica de escalonamento orientada de forma vertical. Neste tipo 
de estrutura o número de canais de comunicação é elevado, o que não favorece 
características como a autonomia e velocidade na tomada de decisão.  
Por outro lado, numa estrutura matricial, os membros das equipas são orientados 
de forma horizontal e alocados a um projeto específico que se pode traduzir na gestão 
de uma cadeia de abastecimento de um produto ou de um processo. (figura 20). Este 
modelo garante maiores níveis de trabalho de equipa e cooperação entre os vários 
elementos, bem como maior velocidade na resolução de problemas. Para além disto, os 
elementos da equipa representam diferentes áreas funcionais o que permite ter uma 
visão geral de toda a cadeia de valor. 
Associada à seleção da estrutura organizacional está a necessidade de 
dimensionar a estrutura. Isto é, conforme as necessidades do projeto, cadeia de 
abastecimento, ou processo a ser gerido pela equipa, há que avaliar a capacidade que 
cada tarefa, função ou responsabilidade vai ocupar a um elemento. É, portanto, 
Gestão de 
Topo 
Gestão 
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Gestão 
operacional 
Gestão 
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Figura 19 - Esquematização de uma estrutura organizacional com vários níveis hierárquicos 
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extremamente importante calcular o número de elementos que a estrutura deverá 
assimilar, de forma a evitar, quer desperdícios, quer sobredimensionamentos de 
capacidade.  
O cálculo é fulcral para suportar a criação e documentação de um organigrama 
adequado. No entanto, não é suficiente. É também necessário desenhar as ligações 
hierárquicas, estabelecendo as relações disciplinares e funcionais. Existem três opções 
principais nesta fase: opção 1 – os elementos da equipa respondem disciplinarmente 
aos seus gestores funcionais, e funcionalmente aos gestores de projeto (Value Stream 
Managers); opção 2 – os membros da equipa respondem disciplinarmente aos seus 
gestores de projeto e funcionalmente aos gestores funcionais; opção 3 - os membros da 
equipa respondem disciplinarmente e funcionalmente aos gestores de projeto. A seleção 
de uma destas opções pode depender de fatores como cultura organizacional da 
estrutura mãe, das necessidades do projeto em questão e das competências 
necessárias para a execução das tarefas. 
De forma a concluir o Passo 4, é necessário estabelecer as condições de 
trabalho dedicadas à nova estrutura. A solução ideal passa pela criação de um espaço 
dedicado, e destinado ao desempenho das funções por parte da equipa, estimulando a 
cooperação, partilha de informação e comunicação entre os membros. 
Os tópicos seguintes pretendem representar um roadmap de atividades e boas 
práticas que devem ser consideradas e postas em prática no Passo 4 da framework: 
1. Seleção da estrutura organizacional; 
2. Dimensionamento da estrutura: 
▪ Estudo de capacidades associadas às responsabilidades e funções 
definidas; 
▪ Cálculo do número de Head Counts necessário; 
3. Definição das ligações hierárquicas: 
▪ Linha disciplinar; 
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Figura 20 - Esquematização de uma estrutura organizacional matricial com agrupamento de 
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▪ Linha funcional; 
4. Criação do organigrama; 
5. Implementação do Value Stream Office e layout fabril. 
 
 
Passo 5: Recursos Humanos 
 
A criação de uma estrutura organizacional adequada implica que cada 
posição/função organizacional seja preenchida por indivíduos com as competências 
necessárias para executar atividades de valor acrescentado de uma forma eficaz. 
Assim, nesta fase é recomendado o suporte das áreas de recursos humanos da 
organização, gerando um processo de recrutamento e seleção. Este processo assume 
duas vertentes, devendo-se focar tanto nas áreas indiretas, como nas áreas diretas. 
 
Com o objetivo de providenciar as ferramentas necessárias para garantir um 
processo de integração estável e com elevados níveis de performance, devem ser 
especificados os descritivos funcionais de cada membro da equipa, de acordo com as 
suas áreas de intervenção e responsabilidades. Posteriormente, estes devem ser 
comunicados de forma clara e transparente. Numa fase preliminar devem ser gerados 
os planos de formação e desenvolvimento para os elementos da equipa. Estes devem 
ser baseados, tanto nas suas competências individuais e organizacionais, como nas 
necessidades representadas pela função a desempenhar. 
É importante que cada membro da equipa tenha presente qual o seu papel, tanto 
na estrutura organizacional como na restante organização. Para que isto seja 
conseguido, o Value Stream Manager (VSM), responsável por toda a gestão do novo 
conceito assume um papel preponderante. Cabe ao VSM coordenar todas as atividades 
da cadeia de valor, garantindo os standards de qualidade, redução de custos em termos 
de processo e produto, e aumento de produtividade.  
Devido às suas características multidisciplinares (equipa de projeto) os 
elementos da equipa atuam de forma transversal à cadeia de valor, surgindo desta 
forma, a necessidade de serem definidas as áreas de ação prioritárias para cada 
elemento. Nesta fase aconselha-se a criação de um modelo de gestão de prioridades 
realista e transparente, que deve ser assegurado pelo VSM. Para além disto, devido à 
disposição horizontal do modelo de gestão e da estrutura organizacional que 
praticamente não consideram níveis hierárquicos, é importante que seja definida uma 
estratégia para garantir o desenvolvimento de carreira. Para garantir elevados níveis de 
desempenho, é fundamental que os elementos da equipa se sintam motivados e que 
tenham perspetivas de evolução e desenvolvimento, sustentáveis no longo prazo. 
Adicionalmente, o VSM deve ser responsável: por assegurar a interação entre o 
modelo de Value Stream e as restantes estruturas organizacionais; preservar as práticas 
de Higiene e Segurança no trabalho garantindo as condições e procedimentos 
necessários; supervisionar e garantir a implementação dos projetos gerados a partir da 
atividade da cadeia de valor, através da monitorização dos indicadores definidos 
estrategicamente no Passo 1; motivar, cativar e garantir o desenvolvimento da sua 
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equipa, cumprindo com as diretrizes gerais da organização em termos de liderança e 
gestão e assegurando níveis futuros de competitividade. 
Por último, após definidas as responsabilidades e funções individuais de cada 
elemento da equipa, é fundamental estabelecer regras para seu enquadramento e 
interações internamente. As equipas de projeto, normalmente não possuem estruturas 
muito extensas, o que pode ter implicações em caso de indisponibilidade de um membro 
por um período considerável de tempo. Num período de férias, por exemplo, é 
importante que as funções/responsabilidades do elemento sejam asseguradas, caso 
contrário, toda a performance da cadeia de valor pode ser comprometida. De forma a 
colmatar esta potencial falha, pode ser considerada a criação de uma matriz de 
substituição, que pode ser interna ou externa, sendo que a última poderá envolver 
elementos de várias áreas da organização. 
Os tópicos seguintes pretendem representar um roadmap de atividades e boas 
práticas que devem ser consideradas e postas em prática no Passo 5 da framework: 
1. Seleção da equipa; 
▪ Indireta; 
▪ Direta; 
2. Comunicação de funções e responsabilidades; 
3. Identificação das necessidades de formação da equipa: 
▪ Indireta; 
▪ Direta; 
4. Definição de planos de formação para a equipa: 
▪ Indireta; 
▪ Direta; 
5. Definição do papel geral da equipa: 
▪ Indireta; 
▪ Direta; 
6. Definição do papel geral do Value Stream Manager; 
7. Estudo, design e implementação de uma matriz de substituição e gestão; 
8. Estudo, design e implementação de uma matriz de escalonamento; 
9. Criação de um modelo de gestão de prioridades; 
10. Avaliação e garantia de modelo de evolução de carreira. 
 
 
Passo 6: Definição de interfaces funcionais  
 
Ao longo do processo de interação entre as estruturas organizacionais 
(funcionais e de Value Stream) e os seus elementos é provável que surjam funções de 
responsabilidade indefinida. Esta possibilidade está diretamente relacionada com a 
definição do organigrama e das ligações hierárquicas no Passo 4. Ao estabelecer 
relações matriciais entre as equipas de projeto, Value Stream Managers e as áreas de 
excelência funcional, é natural que algumas atividades se desloquem para os limites de 
ação de cada estrutura. Estas atividades podem ser definidas como áreas cinzentas. 
Uma área cinzenta pode despoletar vários problemas numa organização, sendo que o 
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mais provável é acontecer uma das duas possibilidades: 1- nem os elementos alocados 
às áreas funcionais, nem os elementos do Value Stream sentem responsabilidade em 
executar a tarefa/atividade, afetando a performance da organização como um todo; 2- 
o Value Stream assume responsabilidade e autonomia pela execução da 
tarefa/atividade, quando na realidade a responsabilidade é da área funcional, ou vice-
versa. 
 
Para evitar estes constrangimentos é fundamental que as áreas de intervenção 
dos elementos na estrutura matricial sejam definidas e comunicadas de forma clara e 
transparente. Adicionalmente, surge a necessidade de avaliar quais as zonas cinzentas 
identificadas numa fase preliminar, para posteriormente serem alocadas de acordo com 
as necessidades da organização e de forma a otimizar os processos. A avaliação deve 
ser executada de forma contínua, procurando investigar acerca de oportunidades de 
melhoria e métodos para estruturar o trabalho entre as áreas funcionais e o modelo de 
Value Stream. 
 
 As áreas funcionais e o Value Stream deverão assumir um papel preponderante 
neste passo, trabalhando em conjunto com o objetivo de eliminar as zonas cinzentas. 
Nesta fase, sugere-se que este processo seja subdividido em duas fases: 1- Avaliação 
de expectativas do Value Stream; 2 - Avaliação de expectativas das áreas de excelência 
funcional. Na primeira fase, devem ser avaliadas as expetativas internamente, 
identificando potenciais zonas cinzentas e estudando propostas de alocação e 
atribuição de responsabilidades. Na segunda fase, as perspetivas devem ser 
confrontadas com as expectativas das áreas funcionas, com o objetivo de chegar a um 
consenso vantajoso para toda a organização. 
 
O Passo 6 representa uma das etapas mais importantes de toda a framework. 
Aqui são definidas e estruturadas as relações do modelo de Value Stream com as 
restantes estruturas organizacionais. O foco deverá ser a garantia de que todas as áreas 
interagem de forma harmoniosa e com base num espírito cooperante. Os tópicos 
seguintes pretendem representar um roadmap de atividades e boas práticas que devem 
ser consideradas e implementadas neste passo: 
 
1. Avaliação inicial de expectativas das áreas de excelência funcional; 
2. Estudo das áreas de intervenção dos elementos da equipa do Value Stream: 
▪ Descritivos funcionais; 
▪ Responsabilidades; 
▪ Tarefas Macro e Micro; 
3. Avaliação de expectativas do Value Stream (com base na experiência): 
▪ Workshop de Equipa: 
• Exposição de responsabilidades; 
• Exposição de tarefas macro e micro; 
• Discussão do enquadramento das tarefas; 
• Discussão sobre as competências necessárias; 
• Estudo de planos de formação; 
• Identificação das primeiras zonas cinzentas; 
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• Avaliação preliminar das zonas cinzentas; 
• Discussão de vantagens e desvantagens do conceito de Value Stream; 
• Avaliação e discussão do organigrama; 
4. Avaliação de expectativas das áreas de excelência funcional (com base na 
experiência): 
▪ Workshops funcionais de: 
• Discussão de aspetos positivos; 
• Discussão de oportunidades de melhoria; 
• Identificação e discussão de zonas cinzentas; 
• Definição de plano de ações/ Eliminação das zonas cinzentas; 
• Definição de interfaces de contacto e métodos de trabalho entre áreas 
funcionais e modelo de Value Stream; 
 
 
Passo 7: Implementação e arranque de produção 
 
O Passo 7 representa, no roadmap de atividades de implementação do modelo, 
o momento em que toda a responsabilidade pela Gestão de Operações de 
transformação dos inputs no produto final transita definitivamente para a equipa do 
Value Stream. A partir deste momento a coordenação de todas as atividades 
relacionadas com a produção e entrega de bens ao cliente final deve ser assegurada 
pela equipa de projeto e liderada pelo Value Stream Manager.  
 
Nesta fase é fundamental que a área produtiva reúna todas as condições para 
que o processo seja gerido e melhorado continuamente e de forma eficiente. Aspetos 
como: os requisitos logísticos de fornecimento, abastecimento e fluxo de materiais; 
requisitos de qualidade de cumprimentos de normas adequadas; requisitos de 
infraestruturas capacitadas de acordo com as necessidades da área produtiva; 
requisitos de higiene e segurança no trabalho de forma a preservar o bem-estar dos 
colaboradores; e requisitos de manutenção preventiva e curativa de equipamentos e 
infraestruturas devem ser assegurados. 
 
Durante o período de adaptação do novo modelo, e tendo em conta a sua 
estrutura tendencialmente mais reduzida, é provável que os recursos não sejam 
abundantes para as necessidades de maturação do processo produtivo. Nesta fase, é 
possível que as equipas experienciem dificuldades relacionadas com a gestão de 
capacidade. Desta forma é fundamental que seja garantido um modelo de suporte às 
operações por parte das áreas de excelência funcional. Deve ser feito um 
acompanhamento constante, e a fase de arranque do projeto deve ser encarada como 
uma prioridade por toda a estrutura da organização. A gestão de topo/ administração 
deve assegurar o empowerment do novo modelo junto da restante estrutura 
incentivando a cooperação entre as áreas. 
 
Assim que todos os pressupostos referidos forem assegurados, estão reunidas 
as condições essenciais para que a área produtiva inicie a sua atividade. A partir da 
fase de arranque de produção, a prioridade deverá passar pelo acompanhamento 
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constante do processo. A partir desta fase, a recolha de dados de monitorização deve 
ser garantida de forma a assegurar o cálculo dos KPI’s e métricas estabelecidas no 
Modelo de Avaliação de Desempenho (Passo 1). Esta ação é fundamental para que 
seja possível avançar para a próxima fase da framework. 
Os tópicos seguintes pretendem representar um roadmap de atividades e boas 
práticas que devem ser consideradas e implementadas no Passo 7 da framework: 
1. Implementação do modelo de Value Stream; 
2. Coordenação das atividades pela equipa do Value Stream; 
3. Industrialização da área produtiva; 
4. Garantia das condições necessárias à produção: 
▪ Qualidade; 
▪ Logísticas; 
▪ Infraestruturas; 
▪ Higiene e segurança; 
▪ Manutenção; 
5. Garantia da criação de um modelo de suporte às operações por parte das áreas 
de excelência funcional; 
6. Garantir proximidade e empowerment da Administração ao longo de todo o 
processo; 
7. Arranque de produção;  
8. Recolha de dados de produção; 
9. Registo de dados do modelo de Avaliação de Desempenho previamente 
definido; 
10. Monitorização dos indicadores. 
 
 
Passo 8: Avaliação de Desempenho  
 
Nesta fase é possível dar continuidade ao Modelo de Avaliação de Desempenho 
definido no Passo 1. Este modelo tem o objetivo de possibilitar aos decisores 
estratégicos retirarem conclusões acerca da performance do novo modelo. Os 
resultados são obtidos com base no desempenho produtivo das operações geridas pelo 
modelo de Value Stream, e são de extrema importância para a estratégia da 
organização. 
 
É fundamental que os dados recolhidos durante a fase final do Passo 7 sejam 
tratados, calculando os resultados de KPI’s. Posteriormente, os resultados devem ser 
comparados com os targets definidos inicialmente, e deve ser feita uma análise crítica 
acerca da performance da cadeia de valor na sua totalidade. 
Normalmente, se os resultados apontarem para uma performance lucrativa e 
com um impacto positivo para a organização, deverão ocorrer um dos dois cenários: 1 
- os targets devem ser estudados, e deve ser avaliada a possibilidade de serem 
estabelecidos objetivos mais ambiciosos; 2 – deve ser promovida a manutenção dos 
resultados obtidos focando a estabilização a longo prazo. 
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Por outro lado, se os KPI’s impactarem a organização de uma forma negativa, 
apresentando resultados muito distantes dos targets inicialmente estabelecidos devem 
ser identificadas as áreas de melhoria prioritárias e devem ser definidas estratégias de 
melhoria.  
Para além disto, os resultados observados nesta fase dão a possibilidade à 
organização de adquirir conhecimento acerca das principais dificuldades e problemas 
que o novo modelo enfrenta. Desta forma devem ser tomadas medidas para suportar a 
sua estrutura organizacional e os recursos que lhe estão associados.  
Os tópicos seguintes pretendem representar um roadmap de atividades e boas 
práticas que devem ser consideradas e implementadas no Passo 8 da framework: 
1. Análise comparativa entre os resultados obtidos na monitorização dos 
indicadores e os objetivos de resultados estabelecidos; 
2. Conclusão acerca do desempenho positivo/negativo; 
▪ Identificar áreas de melhoria prioritárias; 
▪ Definir plano e implementar ações de melhoria; 
▪ Monitorizar ações de melhoria; 
▪ Definir período de estabilização; 
▪ Rever os resultados após período de estabilização. 
 
 
Passo 9: Melhoria Contínua  
 
Todo o processo de implementação e gestão do modelo de Value Stream deve 
ser abordado com base em metodologias de melhoria contínua. É natural que numa 
fase inicial, as premissas que servem de base para a definição e estruturação do 
conceito, não sejam suficientes para satisfazer todas as necessidades do projeto. 
Existem várias condicionantes que poderão revelar a sua existência numa fase mais 
avançada do projeto. Outras podem apresentar impacto reduzido numa fase preliminar, 
e esse impacto pode evoluir à medida que que o projeto decorre. Neste sentido, é 
fundamental que o conceito, estratégia e estrutura organizacional sejam avaliados e 
revistos periodicamente. A obtenção de feedback por parte das áreas de excelência 
funcional representa um fator com bastante relevância para fomentar o processo de 
melhoria contínua. Deve ser claro e transparente, tanto para as áreas funcionais como 
para o Value Stream, quais os aspetos que necessitam de ser alvo de ações de 
melhoria. Adicionalmente, as expectativas devem ser alinhadas de forma constante e 
periódica entre ambas as partes. Para além disto, as interfaces, pontos de contacto e 
estratégias de comunicação estruturada devem ser aperfeiçoadas. 
 
De forma a garantir a melhoria contínua, os gestores estratégicos devem 
assegurar que os indicadores e métricas são também revistos periodicamente. Estes 
devem ser ajustados, ou alterados conforme as necessidades do projeto e do modelo. 
Por fim, devem ser criados planos de ações e roadmaps de atividades focados na 
melhoria dos processos organizacionais, quer sejam de cariz produtivo, ou de gestão. 
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O sucesso de qualquer modelo de gestão e estrutura organizacional depende de 
forma clara do modo como o seu processo é encarado pelos destores e decisores 
estratégicos. Sendo que dificilmente será conseguida uma solução ideal, a fase da 
melhoria contínua é vital para aprimorar o modelo. O objetivo deverá passar sempre, 
pela capacitação do mesmo com recursos, competências e estruturas que suportem a 
satisfação e exigências dos clientes finais. 
Os tópicos seguintes pretendem representar um roadmap de atividades e boas 
práticas que devem ser consideradas e implementadas no último passo da framework: 
1. Revisão periódica do modelo de gestão; 
2. Avaliação e recolha de feedback das áreas funcionais sobre o modelo de Value 
Stream: 
▪ Lessons Learned; 
▪ Discussão/ avaliação de interfaces de contacto entre áreas funcionais e 
modelo de Value Stream; 
▪ Alinhamento de expectativas futuras; 
3. Avaliação periódica dos resultados indicadores; 
4. Definição de áreas de melhoria; 
5. Definição de planos de ações; 
6. Execução das ações; 
7. Implementação das ações na prática; 
8. Verificação de cumprimento dos objetivos; 
9. Implementar ações corretivos no caso de serem identificados desvios; 
10. Implementar os standards. 
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5. Caso de Estudo 
 
 
O objetivo do caso de estudo é suportar o roadmap de atividades estabelecido 
no desenvolvimento da framework apresentada no Capítulo 4. Ao longo desta secção 
pretende-se justificar cada passo definido para a implementação do modelo de gestão. 
Desta forma, recorre-se à experiência obtida no projeto com o objetivo de retirar 
conclusões acerca de cada atividade descrita pela framework.  
Neste seguimento, pretende-se analisar criticamente a estratégia adotada pela 
Bosch Termotecnologia S.A, na concretização do processo de implementação. Com o 
objetivo de aprofundar o estudo, são efetuadas análises comparativas entre os métodos 
e modelos adotados por várias Business Units do Grupo Bosch. Estas unidades têm em 
comum o facto de terem implementado um modelo de gestão com base nos mesmos 
princípios. O capítulo termina com uma análise dos principais pontos de aprendizagem, 
concluídos a partir do método de implementação adotado pelo caso de estudo. 
Com a aquisição desta nova área de negócio, em janeiro de 2016 é dado o 
primeiro passo do projeto de transferência do mesmo, que se dividiu em três etapas 
principais. Inicialmente, projetou-se toda a transferência física das linhas produtivas que 
estavam previamente localizadas na sede da BSH, em Traunreut. Na sua totalidade, 
coexistiam cinco linhas de montagens finais acrescentadas de três secções de pré-
montagens, que foram transferidas de forma periódica, com intervalos de tempo 
reservados ao processo de industrialização das mesmas na unidade industrial de Cacia. 
O segundo momento deste projeto centrou-se na transferência de todos os recursos de 
suporte às atividades produtivas das linhas, nomeadamente os equipamentos 
destinados à execução das atividades de auditoria e fiabilidade do produto. Por fim, na 
última etapa, deu-se o processo de transferência de todo o Know-How inerente à 
atividade desenvolvida nas linhas. Para este efeito, foram destacadas equipas de 
elementos estratégicos na Alemanha, com o intuito de adquirir esse Know-How, 
transferindo-o para Aveiro. 
Finalizado todo o projeto de transferência, surge o desafio de colocar os novos 
produtos (Electric Water Heatting Solutions – EWH) no mercado. Como consequência, 
as necessidades de priorizar a velocidade e rapidez na capacidade de resposta a 
problemas, de manter os níveis de produção desejados e de corresponder 
atempadamente aos requisitos dos clientes aumentam. Estes fatores culminam com o 
início do projeto de implementação do modelo de gestão por Value Stream. 
Este caso de estudo providenciou uma oportunidade para observar e concluir os 
passos fundamentais da framework, num contexto de aplicação real. Os tópicos 
seguintes pretendem descrever as atividades levadas a cabo pela empresa, em cada 
fase individual, sendo que a sua ordem cronológica não coincide estritamente com a 
ordem sugerida pela framework. 
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5.1 Roadmap de Implementação 
Passo 1: Alinhamento de expectativas 
 
Desde a fase inicial do projeto, a organização demonstrou uma grande 
preocupação em apurar a viabilidade da implementação de um modelo por Value 
Stream. Durante este período foi organizado um ciclo de workshops, com o propósito 
de se proceder a um alinhamento de expectativas entre as várias áreas críticas 
envolvidas no projeto. Com os objetivos de se definirem as premissas associadas ao 
conceito de Value Stream; se estabelecerem as motivações à implementação; e se 
avaliarem os riscos associados à alteração, os gestores das várias áreas funcionais 
associaram-se ao Value Stream Manager numa discussão aberta e cooperativa. 
Neste fórum, foram abordados aspetos com elevada importância para a 
organização, de entre os quais merce destaque, a redistribuição das áreas de negócio 
pelas estruturas organizacionais, no âmbito da fábrica de Aveiro (AvP). Neste âmbito, 
foi alinhado entre as várias áreas funcionais, que toda a área produtiva existente na 
fábrica, manteria uma gestão funcional, enquanto a área recentemente adquirida 
passaria a assumir uma gestão por Value Stream (figura 21). Assim sendo era essencial 
fazer-se uma análise cuidada dos inter-relacionamentos entre ambos os modelos de 
gestão, já que se assumiu que estes passariam a coexistir dentro da mesma 
organização. 
 
 
Com esta alteração, foram estabelecidas expectativas tais como: (1) mais 
velocidade e eficiência na tomada de decisão; (2) maiores níveis de competitividade; (3) 
mais valor acrescentado ao cliente final (redução de desperdício entre processos); (4) 
maior foco nos aspetos críticos dos processos operacionais; (5) maior produtividade e 
eficiência operacional; (6) menor tempo de resposta na resolução de problemas; (7) e 
redução de custos. 
Figura 21 - Esquema ilustrativo da redistribuição das áreas de negócio pelos modelos de 
gestão em AvP. 
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Apesar disto, era evidente que a implementação de um modelo que à partida, já 
possuía características funcionais distintas das tradicionais poderia ser comprometida 
por vários aspetos. A ideia de quebrar paradigmas era vista como necessária por toda 
a organização. No entanto, as mudanças perspetivadas nesta fase, tinham impacto 
significativo nas interações entre as estruturas já existentes, o que poderia provocar 
alguma resistência à mudança por parte dos intervenientes. Como resultado do ciclo de 
workshops, foi obtida uma análise das principais barreiras à implementação deste 
modelo (figura 22): 
 
Nesta análise foram contempladas, tanto a perspetiva funcional (department 
model) como a perspetiva da cadeia de valor. Como é possível verificar, as ideias de 
“mudança de paradigma”, “nova abordagem à liderança”, e “adoção de um modelo de 
gestão recente e inovador”, foram identificadas como os principais entraves à 
implementação do modelo de Value Stream. Apesar disto, a necessidade de mudança 
estava clara para todos, na medida em que nesta fase, já existia a convicção de que 
modelo funcional não perspetiva a “diferenciação” da concorrência, no que à inovação 
diz respeito. 
A principal barreira a ultrapassar seria o mindset da organização. No entanto, a 
orientação segundo o cliente, o foco em aspetos como a Qualidade, Custo e Entrega 
(QCD), e o aumento da competitividade em termos de liderança, foram apresentados 
como fatores de vantagem competitiva, fundamentais, atuando como principais 
impulsionadores da mudança.  
Compreender as motivações associadas a esta transformação organizacional, é 
fundamental para gerir expectativas e adotar uma abordagem mais ponderada ao 
processo de implementação. Porém, esta avaliação não é suficiente. Adicionalmente, é 
importante realizar uma análise ao possível impacto do projeto na organização, 
abordando todos os aspetos críticos ao seu desempenho.  
 
 
Figura 22 - Esquema ilustrativo das principais barreiras à implementação do modelo de 
Value Stream em AvP 
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 Na concretização desta análise (figura 23), foram abordados três pontos de vista 
essenciais: (1) impacto da transformação no curto prazo; (2) impacto da transformação 
a longo prazo; (3) impacto da transformação no âmbito dos recursos humanos. Cada 
aspeto, foi pontuado de acordo com a sua probabilidade de ocorrência (P) com base 
numa escala quantitativa entre 0 e 10 (0 – baixa probabilidade; 10 – alta probabilidade). 
Foram obtidos os resultados seguintes: 
Tabela 1 - Resultados da análise de risco referentes à implementação do modelo de Value 
Stream em AvP. 
Ameaças P Medidas corretivas 
(1) Maior dificuldade na otimização de 
recursos para as áreas indiretas; 
9 Garantir flexibilidade entre as áreas 
abrangidas no novo modelo; 
(1) Gestão da matriz de escalonamento1 
e Gestão de prioridades; 
7 Definição clara das interfaces entre os 
departamentos funcionais; 
(1) Gestão das Zonas Cinzentas (onde 
inicia e onde termina a responsabilidade 
de cada área); 
3  
(1) Gestão da Matriz de substituição;2 7 Criação da matriz de substituição 
englobando os departamentos 
funcionais; 
(1) Gestão de conflitos nas interfaces 
entre o novo modelo e os departamentos 
funcionais (excelência funcional); 
7  
                                                          
1 Matriz de escalonamento: matriz que define e atribui a responsabilidade na tomada de decisões 
críticas. 
2 Matriz de substituição: matriz que define e distribui tarefas por vários elementos de equipa no 
caso de impossibilidade de participação de um membro. 
Figura 23 - Análise de risco referente à implementação do modelo de Value Stream  
65 
 
(1) Expectativas da gestão em áreas de 
transição; 
8 Definição clara da estratégia com o 
envolvimento da Board Administrativa 
(2) Aumento dos canais de comunicação 
entre as áreas inseridas na cadeia de 
valor; 
9 Definição clara da matriz de 
escalonamento (inclusão de ferramentas 
Lean) 
(2) Aumento de complexidade nos 
processos e nos standards; 
7 Processos e standards definidos pelos 
departamentos funcionais; 
(3) Gestão e Garantia da evolução de 
carreiras; 
3 Criação de sistema de rotatividade de 
cargos; 
(3) Gestão de competências 
(especialistas vs. generalistas) 
3 Matriz de gestão de competências; 
 
Aspetos como a importância da criação de uma matriz de substituição e a 
garantia de um modelo de evolução de carreira, foram identificados como áreas focais, 
dada a sua relevância para o desempenho futuro da equipa do Value Stream. Para além 
destes, foram definidas ações de suporte para definição das interfaces a estabelecer 
com as áreas funcionais, dada a sua extrema importância para o processo de criação 
da estrutura organizacional (Passo 4).  
Esta definição e alinhamento de expectativas implica a necessidade de serem 
estabelecidos objetivos mensuráveis, que permitam concluir acerca do seu 
cumprimento. Neste sentido, ainda no Passo 1, procedeu-se a uma seleção preliminar 
de KPI’s com o objetivo de suportar o processo de Avaliação de Desempenho. Estes 
indicadores foram selecionados através da aplicação da técnica de Delphi. Estes viriam 
a ser revistos, e adaptados novamente no Passo 8. Nesta fase, foram selecionados os 
seguintes (figura 24): 
 
Apesar de alguns destes indicadores terem sido implementados e monitorizados 
desde a fase inicial do projeto, durante este período, não foi possivel executar uma 
análise e  Avaliação de Desempenho concreta, pelo facto de não existir um termo de 
comparação de resultados, que permitisse concluir aerca da performance do modelo. 
Este facto, despoleta vários problemas que apenas foram solucionados com o processo 
Figura 24 - KPI's estabelecidos para a avaliação de desempenho do modelo de Value 
Stream em AvP 
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de adaptação de modelo Balanced Scorcard utilizado pela restante organização, 
durante o período correspondente ao Passo 8. Até então, a organização debateu-se 
com a dificuldade de perceber se os resultados obtidos eram consequência do 
desempenho e das implicações do modelo de gestão, ou se estavam relacionados 
apenas, com as características dos produtos e dos processos hedrados com a aquisição 
da nova área de negócio. 
Apesar disto, a Gestão de Topo assumiu fortes convicções de que a Cadeia de 
Valor associada aos produtos EWH, viria a experienciar aumentos de produtividade e 
redução de custos consideráveis, com a sua a transferência para AvP (figura 25): 
 
Estes resultados, viriam mais tarde, a ser justificados por um ajuste da estrutura 
de gestão associada à área de negócio, em termos dimensionais. Com a transferência, 
a estrutura indireta responsável pela gestão de todas as operações da cadeia de valor 
foi reduzida, comparativamente à estrutura existente na BSH. No que diz respeito às 
estruturas de Value Stream e de Investigação e Desenvolvimento, foram feitos os 
seguintes ajustes: 
Figura 25 - Esquema ilustrativo da análise comparativa entre as estruturas da BSH e de 
AvP em termos de possíveis ganhos de transferência 
BSH AvP
Management Structure Adjustment (BSH to AvP)
R&D Head Counts
Value Stream Head Counts
 Redução em 50 % 
 Redução em 23 % 
Figura 26 - Ajuste dimensional da estrutura de gestão da BSH associada à transferência 
da área de negócio para AvP 
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Com base nestes fatores, na conclusão do Passo 1, os resultados expectáveis 
numa visão até 2018 foram estabelecidos em: 
• Áreas indiretas: 
▪ Aumento de produtividade em 20%; 
▪ Redução de custos; 
• Áreas diretas: 
▪ Aumento de produtividade em 15%; 
▪ Redução de custos; 
 
Passo 2: Definição do âmbito do projeto 
 
A busca pelos resultados perspetivados, teve início com o estudo e definição da 
Cadeia de Abastecimento associada aos novos produtos. Com a aquisição da área de 
negócio, toda  a complexidade relacionada com a Gestão da Cadeia de Abastecimento 
dos produtos EWH, foi transferida para AvP numa relação linear de um para um. Essa 
complexidade abrange todas as atividades de valor acrescentado, desde  a gestão de 
todas as famílias de produtos existentes, fornecedores, clientes, matérias-primas, fluxos 
de materiais, processos produtivos, operações, fluxos de informação, até às operações 
de suporte. Toda esta complexidade foi traduzida em: 
• 9 novos mercados (Polónia, Alemanha, Bélgica, Eslovénia, Croácia, Sérvia, 
Áustria, Turquia, Hong Kong, Tailândia (figura 27). 
• 1750 novos componentes (matérias-primas); 
• 100 novos fornecedores; 
• 5 novas linhas produtivas;  
• 92 novos postos de trabalho; 
• 7 novas certificações de segurança e inovação; 
 
Para além de: 
• 18 novas famílias de produtos com 175 modelos diferentes (figura 28): 
▪ Electric Flow-Heaters (DE – Electronic Control; DH - Hydraulic Control; DHR 
– Hydraulic Control); 
Figura 27 - Mercados dentro do âmbito da área de negócio EWH 
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▪ Electric Small Flow-Heaters (KDE – Electronic Control; KDH - Hydraulic 
Control); 
▪ Storage Heater (DO – Non pressurized); 
▪ Storage Boiling Water (BK); 
 
 
O processo de estudo da complexidade da Cadeia de Abastecimento foi 
fundamental para que a organização se munisse das ferramentas necessárias para a 
integrar na sua estrutura, gerindo-a de forma eficaz e eficiente através do novo modelo.  
Consequentemente, os dados obtidos através do estudo, suportaram a implementação 
do roadmap de atividades de suporte ao planeamento do nível de integração da Cadeia 
de Valor, apresentado no Passo 2. Assim, como resultado da impelmentação das 6 
etapas sugeridas, o todo o processo associado à Cadeia foi mapeado e documentado, 
em tempo real, incorporando, tanto operações de planeamento, como de 
processamento e entrega ao cliente final. Este mapeamento encontra-se documendtado 
no Anexo 1, sob a forma de um Value Stream Mapping. 
Apesar disto, e perante o grande conjunto de variáveis, que estariam prestes a 
ser introduzidas, ainda existiam algumas dúvidas, relacionadas com a adequabilidade 
do modelo de Value Stream. 
Focada em dissipar estas dúvidas, a Bosch AvP socorreu-se de várias unidades 
pertencentes ao Grupo, que já tivessem modelos de gestão por Value Stream 
implementados na sua estrutura. Com base nestas atividades foi possível documentar 
as principais vantagens e desvantagens do modelo, comparando quer resultados, quer 
benefícios  da sua implementação na Gestão das Cadeias de Abastecimento do Grupo 
Bosch.  
A fábrica JuP (Divisão Automotive Electronics; Juarez, México), por exemplo, 
possui na sua estrutura 6 modelos de Value Stream implementados desde 2015, e que 
Figura 28 - Portefólio de produtos associados à área de negócio 
EWH 
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trouxeram benefícios tais como: (1) a eliminação das barreiras interdepartamentais; (2) 
aumento de eficácia na comunicação; (3) maior velocidade na tomada de decisão e na 
obtenção de resultados operacionaisem termos de Qualidade, Custo e Entrega (QCD); 
(4) obtenção de um processo de melhoria contínua transversal a toda a cadeia de valor; 
(5) responsabilidade total pelos produtos e processos; (6) e controlo mais eficiente de 
toda a cadeia. Vantagens estas, que influenciam positivamente aspetos como: 
Agilidade, Crescimento e Rentabilidade (figura 29):   
 
 
 
Em termos operacionais, os resultados revelaram-se também extremamente 
positivos para esta fábrica, tendo sido obtidos ganhos nas áreas da Qualidade (redução 
de 32% em problemas de qualidade), Logística (redução de 30% em cargas expedidas); 
Produtividade (aumento de 8% num ano), entre outros (tabela 2): 
   
Tabela 2 - Resultados da implementação do modelo de Value Stream em JuP. 
Área KPI Melhoria 
Qualidade Incidentes Redução em 32% 
Logística Custos com expedições Redução em 30% 
Problem Solving Lead time Redução em 28% 
Produção Produtividade Aumento em 8% 
 
Numa vertente diferente, a fábrica BueP (Divisão Electrical Drives; Bühl, 
Alemanha) iniciou um processo de implementação no ano de 2012, sendo que neste 
momento conta com 8 Value Streams alocados à sua estrutura. O ano de 2016, foi 
particularmente interessante para esta unidade, em termos de resultados operacionais. 
Como consequência da transformação organizacional (2012 - 2016), foram obtidas 
melhorias tais como (figura 30): 
• Eficiência – Aumento em 33%; 
• Total Coverage Time (TCT) – Redução em 8%; 
• Product Planned Cost (PPC) – Redução em 8%; 
Figura 29 - Vantagens da adoção do modelo de Value Stream em JuP 
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 Apesar disto, não é expectável que se obtenham apenas benefícios com esta 
abordagem à gestão. Por sua vez, a Business Unit ChP (Divisão Automotive; 
Charleston, EUA) implementou 4 modelos de Value Stream desde 2009, que apesar de 
terem proporcionado vantagens evidentes para a organização, tiveram consequências 
menos positivas. Um exemplo, foi a segmentação da organização, provocada pela 
tendência das estruturas em desenvolverem os seus próprios métodos e standards, o 
que provocou uma desuniformização do método de trabalho, de forma transversal às 
diferentes estruturas organizacionais existentes. Tendo, este facto como exemplo, como 
boa prática, é importante que a partilha de conhecimento entre as várias estruturas 
existentes numa organização seja assegurada de forma contínua e sustentada. 
Perante os resultados obtidos, é possível concluir que os benefícios identificados 
apresentam impactos muito superiores às dificuldades que possam surgir. Cada 
organização deve olhar à sua realidade particular, e avaliar quais os ganhos que melhor 
satisfazem as suas necessidades, transformando o seu modelo de gestão na maior 
fonte de vantagem competitiva possível. 
 
Passo 3: Design do modelo de gestão 
 
Nesta fase, pretendia-se dar resposta à seguinte questão: “Que processos 
pertencentes à Cadeia de Valor dos novos produtos, devem ser alocados na 
estrutura organizacional do Value Stream?” 
Para que o modelo pudesse ser aplicado a uma estrutura organizacional 
adequada, foi importante definir claramente os limites da Cadeia de Valor que lhe 
estariam associados. Com esse objetivo, foram selecionandos os processos funcionais 
que permitissem a garantia de características com a rubustez e agilidade, de forma 
transversal a toda a cadeia. 
Desta forma, o âmbito da Cadeia de Valor foi estabelecido com base nos 
processsos chave associados às principais áreas funcionais. Do conjunto de proessos 
existentes, foram selecionados apenas aqueles que perspetivassem a criação de valor 
acrescentado para o cliente final (tabela 3). 
 
Figura 30 - Resultados da implementação do modelo de Value Stream em BueP 
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Tabela 3 - Definição do âmbito das funções da Cadeia de Valor EWH. 
Análise funcional 
In Scope Out of Scope 
 
LOG 
• Aprovisionamento; 
• Logística Interna; 
• Planeamento de Produção; 
 
LOG 
• Gestão de transportes e entrega (Deliver); 
• Gestão das encomendas do cliente; 
• Desenvolvimento de Information 
Technology; 
 
ENG 
• Suporte de manutenção ao produto; 
• Gestão e criação de rácios; 
• Gestão de projetos; 
 
ENG 
• Desenvolvimento de novos produtos; 
 
 
QMM 
• Suporte à produção (problem solving); 
• Auditoria ao produto; 
• Gestão de reclamações do cliente; 
 
QMM 
• Sistema de gestão de qualidade; 
• Observação de reclamações dos clientes no 
campo; 
• Owner da metodologia de gestão de 
qualidade; 
 
TEF 
• Manutenção curativa; 
• Gestão de métodos e tempos; 
• Gestão de Ergonomia; 
 
 
TEF 
• Desenvolvimento de novos processos; 
• Industrialização de novos produtos; 
• Gestão de infraestruturas; 
• Manutenção preventiva; 
 
 
MOE 
• Gestão de Produção; 
• Melhoria contínua; 
• Logística interna; 
 
 
MOE 
• Não aplicável 
 
PUR 
• Qualidade de Compras (problem solving); 
• Gestão criação e implementação de 
rácios técnicos; 
 
PUR 
• Negociações de aprovisionamento; 
• Engenharia de Compras; 
 
Estes processos foram agrupados segundo as áreas Source, Make, e Deliver de 
acordo com a orientação seguinte (figura 31):  
• Source: Aprovisionamento; Logística Interna; Planeamento de Produção; 
• Make: Gestão de Produção; Melhoria contínua; Logística Interna; Suporte de 
manutenção ao produto; Gestão e criação de rácios; Gestão de projetos; Suporte 
à produção (problem solving); Auditoria ao produto; Gestão de reclamações do 
cliente; Manutenção curativa; Gestão de métodos e tempos; Gestão de 
Ergonomia; Qualidade de Compras (problem solving); Gestão criação e 
implementação de rácios técnicos; 
• Deliver: Logística Interna. 
72 
 
 
Neste seguimento, todas as responsabilidades referentes à procura, 
fornecimento e abastecimento de matérias-primas e componentes, foram alocadas à 
área de Source. As responsabilidades relacionadas com as atividades inseridas no 
âmbito dos processos produtivos, foram inseridas na área de Make. E por último, a 
responsabilidade de assegurar a entrega dos bens e serviços gerados, ao cliente final 
foi alocada à área de Deliver, comtemplando desta forma todas as funções da cadeia 
de valor, no âmbito das responsabilidades associadas à área de negócio EWH. 
Para além de proporcionar transparência no entendimento e na visão geral das 
inter-relações entre os vários intervenientes na cadeia, a reorganização e realocação de 
processos, muniu a organização e os seus intervenientes, das capacidades e do 
conhecimento essenciais à compreensão dos processos de criação de valor existentes. 
Concluindo a implementação do Passo 3, foram identificadas potenciais áreas 
de melhoria do processo associado a toda a Cadeia de Valor, que foi revista novamente 
nesta fase. Desta forma, o mapeamento documentado no Passo 3 (Anexo 1), foi 
também revisto, tendo sido alvo de alterações. Assim, a partir do mapeamento da 
situação real foi gerado o design da situação objetivo. Esta situação, foi documentada 
sob a forma de um Value Stream Design, que pode ser consultado no Anexo 2.  
Com este mapeamento dos processos, tornaram-se mais claras as 
necessidades de criação de uma estrutura organizacional que possuísse características 
facilmente adaptáveis à nova realidade, e que favorecesse os aspetos como a 
flexibilidade e agilidade. 
 
Passo 4: Definição da estrutura organizacional 
 
O processo de departamentalização, foi um dos passos mais importantes de todo 
o projeto de implementação. Com a criação de uma nova estrutura organizacional 
Figura 31 - Esquematização da Cadeia de Valor EWH 
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esperava-se otimizar a performance da Cadeia de Abastecimento, distribuindo a gestão 
das operações eficazmente pelos vários recursos disponíveis, responsabilizando-os. 
De acordo com os princípios do Bosch Production System, a estrutura 
departamental que mais se adequa a um modelo de Gestão por Value Stream, é a 
matricial. Neste seguimento, o BPS sugere o modelo standard a adotar (figura 32). 
 
Para que um processo de implementação seja bem-sucedido, é crucial adotar a 
forma correta de organização. Durante o processo de definição da estrutura, todas as 
operações/ funções relacionadas com o cumprimento das necessidades dos clientes 
devem ser consideradas, favorecendo a criação de um sistema de melhoria contínua 
transversal a todos os processos. Neste seguimento, a conclusão lógica, passa pela 
adoção de um sistema baseado num líder e numa equipa operacional, que garanta o 
cumprimento da excelência funcional de uma forma transversal a toda a Cadeia de 
Valor.  
Analisando a estrutura apresentada, a estrutura matricial sugerida torna-se clara. 
Na figura, a Gestão de Topo (Plant Management), é responsável por toda a gestão 
estratégica adotada pela restante organização. Esta, é suportada de uma forma clara, 
pelos departamentos funcionais, reconhecidos por elevados níveis de excelência em 
métodos e boas práticas (como por exemplo o Departamento da Logística – LOG). Para 
além disto, estes departamentos constituem os principais fornecedores de recursos, 
para aquilo que passaremos a designar por Value Streams. Estas estruturas, acolhem 
desta forma vários membros representativos de diferentes áreas funcionais (exemplo: 
LOG Team VS1), criando uma equipa multidisciplinar, seguindo uma orientação 
horizontal, e gerida por um Value Stream Manager dedicado. Esta distribuição dos 
recursos numa organização cria uma uniformidade única no estabelecimento de 
objetivos (Single Source of Targets), que é crucial para que a organização assuma uma 
direção única em termos da procura de resultados comuns. 
Figura 32 - Estrutura matricial standard sugerida pelo BPS 
Fonte: BPS Handbook 2015 
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  Como se pode constatar, uma Business Unit pode assimilar na sua estrutura 
várias Value Streams, que devem ser dimensionadas e adaptadas de acordo com as 
necessidades existentes. Neste modelo, as áreas funcionais mantêm a 
responsabilidade em definir e assegurar o cumprimento dos standards, enquanto cabe 
às equipas dos diversos Value Streams assegurar as operações de valor acrescentado. 
No que toca ao estabelecimento das relações hierárquicas, existem várias 
possibilidades. No entanto, nenhuma delas apresenta vantagens evidentes sobre as 
outras. Cada organização deve adotar a combinação entre responsabilidade disciplinar 
e funcional (target responsability), que mais se adeque à sua cultura organizacional. 
Como exemplo, a fábrica JuP, na definição da sua estratégia para o estabelecimento 
das relações hierárquicas, adotou um modelo no qual a responsabilidade disciplinar se 
mantém atribuída aos departamentos funcionais, enquanto a responsabilidade funcional 
(alinhamento e comunicação dos objetivos), foi atribuída aos Value Stream Managers 
(figura 33).  Neste último caso é vital que seja feito um alinhamento claro entre as 
expectativas das áreas funcionais os objetivos a transmitir à equipa, de forma a 
assegurar as condições necessárias para que os canais de comunicação sejam geridos 
de forma eficiente. 
 
 
 
 
 
Figura 33 - Estrutura matricial adotada por JuP 
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Com base nos mesmos princípios BPS, em Aveiro foi criada a estrutura MFV - 
Manufacturing Value Stream associada à Gestão da Cadeia de Valor EWH. Durante o 
seu processo de criação, foram discutidas várias possibilidades, que originaram 
diferentes versões da estrutura. A figura 34, representa a primeira versão criada, e 
pretende exemplificar o processo de disponibilização de recursos por parte das áreas 
funcionais, alocando-os à estrutura de Value Stream, e estabelecendo desta forma a 
relação matricial sugerida pelo BPS. 
 
Cada versão, foi revista e trabalhada de acordo com as necessidades da Cadeia 
de Valor, num processo contínuo que culminou com a criação da estrutura final. Ao 
longo deste processo, foram identificados quatro passos fundamentais: 
1. Definição do papel do Value Stream Manager;  
2. Definição do papel dos Departamentos funcionais; 
3. Estabelecimento das ligações hierárquicas; 
4. Agrupamento das funções em silos funcionais micro; 
 
Nos passos 1 e 2 foram estabelecidas as responsabilidades dos principais 
intervenientes na estrutura organizacional.  
Ao Value Stream Manager foram atribuídas as responsabilidades de garantir a 
gestão e coordenação de todas as atividades de valor acrescentado, bem como de 
orientar e liderar a equipa do Value Stream na obtenção dos seus objetivos. Cabe 
também, ao Value Stream Manager garantir a obtenção dos resultados operacionais, 
estabelecendo objetivos a curto e a longo prazo para a Cadeia de Valor.  
Por outro lado, às áreas funcionais foram atribuídas as responsabilidades de 
garantir aspetos como: a partilha de ferramentas e métodos de trabalho; o 
estabelecimento de planos de formação e coaching; o suporte na definição dos 
Figura 34 - Estrutura matricial adotada por AvP (versão 1) 
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objetivos; a partilha de boas práticas; o estabelecimento das interfaces de comunicação 
com o Value Stream Manager; e o suporte aos processos de definição de prioridades e 
escalonamento de problemas (figura 35). 
 
 
Para além disto, de forma a garantir a exequibilidade das responsabilidades 
estabelecidas, foi estabelecido um plano de ações, com o envolvimento e 
comprometimento das áreas funcionais no processo. Assim, nesta fase, as áreas 
funcionais procuraram garantir, junto dos elementos realocados à estrutura MFV, as 
seguintes condições:  
• Plano de integração, no âmbito das funções a desempenhar, com partilha de 
ferramentas e métodos de trabalho, conhecimentos e networking; 
• Plano de formação; 
• Participação e partilha de boas práticas; 
• Participação em fóruns no âmbito da melhoria contínua dos processos; 
• Coaching, em ferramentas e métodos. 
Posteriormente, no passo 3, o objetivo passou por estabelecer as linhas de 
responsabilidade disciplinar e funcional. Desta forma, foram garantidas as ligações 
hierárquicas que ditaram as relações entre os membros da equipa do Value Stream e o 
seu enquadramento nos departamentos funcionais.  
Nesta fase, existia a convicção de que um modelo com este tipo de 
características necessitava de um impulso inicial que justificasse a sua inclusão na 
restante estrutura organizacional. Tipicamente, o que acontece numa estrutura matricial 
tradicional, é que os gestores de projeto (Value Stream Managers) partilham os seus 
recursos com as áreas funcionais, sendo que a responsabilidade disciplinar sobre estes, 
Figura 35 - Esquema ilustrativo da atribuição de responsabilidades na estrutura 
matricial de AvP 
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recai apenas sobre os responsáveis por estas áreas. No entanto, olhando à estrutura 
organizacional existente em Aveiro, os Decisores estratégicos, identificaram à partida 
um conjunto de riscos de implementarem um modelo de partilha de recursos entre áreas 
funcionais e Value Streams, assim forma identificados os principais: 
• Aumento do número de standards e boas práticas a serem partilhadas pelos 
membros das equipas; 
• Risco, de decréscimo de comprometimento com o modelo de Value Stream, 
proporcional a aumentos de exigência no contributo dos membros das equipas 
para com às áreas funcionais; 
• Risco de relações desequilibradas na partilha de capacidades e gestão de 
prioridades entre os Value Streams, e as áreas funcionais. 
De forma a contrariar estes riscos, que poderiam comprometer a introdução do 
novo modelo à partida, a organização, estabeleceu que, para permitir um mínimo de 
80% de autonomia, uma maior e mais rápida otimização do processo (em vez da 
função), foi decidido atribuir responsabilidade disciplinar ao Valor Stream. Assim, 
localizando o processo de tomada de decisão nos níveis mais baixos da estrutura 
organizacional, esperava-se obter maior velocidade na resposta às exigências do 
mercado, melhorando o desempenho da cadeia de valor.  
Com base nestes princípios, as relações hierárquicas foram estabelecidas da 
seguinte forma: 
• Responsabilidade Funcional: Value Stream Manager, com a necessidade de 
estabelecer os objetivos funcionais em parceria com os departamentos 
funcionais; 
• Responsabilidade disciplinar: Value Stream Manager, com a expectativa de 
atingir níveis de empowerment superiores a 80%. 
 
No último passo, pretendeu-se obter uma estrutura mais lean, na qual fosse 
notória uma divisão entre as tarefas e responsabilidades de cada área envolvida. Desta 
forma, a estrutura preliminar (figura 34) foi alterada, agrupando algumas funções em 
silos funcionais mais pequenos e homogéneos, originando a seguinte divisão (figura 36): 
• MFV-MAT (Fluxo de Materiais): 
▪ Aprovisionamento; 
▪ Logística Interna; 
▪ Planeamento de Produção; 
• MFV-OP (Operações): 
▪ Engenharia de Processo; 
▪ Engenharia de Produção; 
▪ Melhoria Contínua; 
▪ Manutenção; 
▪ Gestão da Produção; 
• MFV-EQ (Investigação e Desenvolvimento & Qualidade); 
▪ Engenharia de Qualidade; 
▪ Engenharia de Desenvolvimento de Produto; 
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Esta estrutura viria a eliminar as barreiras existentes entre os vários 
departamentos funcionais, focando aspetos desde a velocidade de reação a problemas, 
perspicácia na tomada de decisão, até à geração e partilha de ideias entre os vários 
membros da equipa.  
No entanto, uma estrutura com estas características não possui uma dimensão 
muito alargada, e consequentemente não perspetiva a criação de um elevado número 
de cargos ou funções organizacionais. Desta forma, este modelo exige que seja 
efetuado um cálculo relativamente ao seu dimensionamento. Como cada função 
incorpora várias atividades, podem surgir problemas em termos da gestão de 
capacidades dos elementos da equipa. Estes problemas devem ser identificados, e as 
suas consequências devem ser minimizadas à partida. Com base nisto, procedeu-se ao 
cálculo do número de Head Counts necessário para a área indireta, do qual foram 
obtidos os seguintes resultados apresentados na figura 37. Este cálculo foi baseado 
num estudo de capacidades em termos de carga horária, realizado no âmbito das 
funções dos elementos pertencentes às áreas funcionais, que assumissem as mesmas 
responsabilidades que os membros da equipa do MFV viriam a assumir. 
Comparativamente à estrutura indireta existente em Traunreut, esperava-se 
atingir os mesmos resultados operacionais, recorrendo a uma estrutura com menor 
número de elementos (apenas 8). Com esta redução, esperavam-se obter nesta fase, 
23% em ganhos de Eficiência. 
Figura 36 - Estrutura matricial adotava por AvP (versão final) 
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Como última atividade, e concluindo o Passo 4, foram garantidas as condições 
de trabalho essenciais para a futura equipa MFV. De acordo com o BPS, uma das fontes 
de vantagem competitiva associadas ao modelo de gestão por Value Stream, está 
associada a questões como o trabalho de equipa e forte cooperação entre os vários 
elementos que procuram atingir objetivos comuns. De forma a potenciar estes aspetos, 
é vital que os elementos da equipa se localizem fisicamente no mesmo espaço, 
estreitando canais de comunicação e aumentando a velocidade no fluxo de informação. 
Esta é uma prática comum a todas as Business Units do Grupo Bosch, com 
Value Streams implementados. Como exemplos, JuP (figura 38) e BueP (figura 39), 
para além de um processo de transformação organizacional, procederam a várias 
alterações nas suas infraestruturas, com o principal objetivo de fazer evoluir os seus 
layouts fabris. Desta forma transformaram a sua disposição fabril, transitando de um 
layout organizado com base em silos funcionais, para uma nova disposição gerando 
espaços multidisciplinares e organizados segundo diferentes processos de fabrico. 
Figura 37 - Cálculo de Head Counts a inserir na estrutura matricial 
Figura 38 - Esquema ilustrativo da criação do Value Stream Office em JuP 
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Com base nestes princípios, com a implementação do layout associado ao 
fabrico dos produtos EWH, foi estabelecida uma área dedicada à localização física dos 
elementos da equipa MFV, designada por Value Stream Office (figura 40):  
Em consequência destas alterações, esperava-se obter um fluxo de informação 
mais eficiente entre os membros da equipa, incentivando aspetos como a cooperação, 
colaboração, e a partilha de ideias. 
 
Passo 5: Recursos Humanos 
 
Os membros pertencentes à equipa do MFV, assumem um papel extremamente 
importante em todo o modelo de gestão, influenciando diretamente a performance da 
Cadeia de Abastecimento que lhe está associada. A sua inserção na estrutura 
organizacional implicou um aumento da proximidade dos clientes finais, 
compreendendo as suas necessidades e trabalhando de uma forma flexível, com níveis 
superiores de proximidade. 
No Passo 5, a estrutura de suporte HRL, responsável pela gestão dos recursos 
humanos da organização assumiu um papel fundamental no processo de recrutamento 
e seleção da equipa, bem como na criação dos descritivos funcionais de cada elemento. 
Adicionalmente, foram estabelecidos planos de formação, que viriam a ser revistos mais 
tarde, adaptados às necessidades de cada área inserida no MFV. Os papéis dos vários 
Figura 39 - Esquema ilustrativo da criação do Value Stream Office em BueP 
Figura 40 - Layout fabril da área produtiva referente à área de negócio EWH 
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elementos da equipa, foram determinados, documentados e apresentados à restante 
organização, oficializando a introdução da nova forma de organização na estrutura mãe. 
Tal como referido anteriormente, logo no Passo 1, foram identificadas várias 
necessidades tais como a implementação de matrizes de substituição e escalonamento, 
e/ou modelos de gestão de prioridades, dadas as características dimensionais da 
estrutura organizacional. No processo de criação deste tipo de estratégias aconselha-
se o envolvimento dos membros da equipa, como principais partes interessadas. 
Em termos de substituição, para as três áreas inseridas na estrutura do MFV 
(MFV-MAT; MVF-EQ; MFV-OP), foi definido que dada a impossibilidade de determinado 
membro contribuir durante um qualquer período de tempo, as suas responsabilidades 
serão alocadas e/ou redistribuídas diretamente pelos membros da equipa que lhe estão 
adjacentes, dentro de cada silo.  
Como exemplo, olhando à área MFV-MAT: através do cálculo inicial, este silo foi 
dimensionado em dois elementos, sendo que as atividades foram distribuídas 
uniformemente por ambos. Neste caso, na impossibilidade de um dos elementos 
contribuir, todas as suas responsabilidades deverão ser atribuídas, ao segundo 
membro, durante o seu período de ausência.  
Com base nisto, é possível identificar uma desvantagem deste modelo e desta 
estrutura organizacional. Como se torna evidente, durante períodos de ausência, a 
carga de trabalho dos elementos da equipa pode chegar a duplicar, colocando em causa 
a sua performance individual, e consequentemente, a performance de toda a cadeia. 
Para além das necessidades de substituição, uma estrutura de pequena 
dimensão, em termos de Head Counts, necessita do suporte de estruturas com maior 
impacto na tomada de decisão a nível estratégico. Neste sentido, os departamentos 
funcionais, assumem também um papel significativamente importante. Neste âmbito, 
relativamente ao processo de escalonamento de problemas, o BPS sugere um exemplo 
relacionado com a atividade de compra de componentes (figura 41). Uma matriz de 
escalonamento, pretende representar as várias soluções, no que diz respeito à ação de 
escalar um problema, atribuindo a responsabilidade à resolução do mesmo, a elementos 
pertencentes a níveis superiores da hierarquia. O exemplo específico diz respeito ao 
processo de escalonamento de problemas relacionados com a qualidade de 
componentes de fornecedores, ou falha no fornecimento dos mesmos. 
Figura 41 -Exemplo de uma matriz de escalonamento sugerida pelo BPS 
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Da análise da figura, é possível concluir acerca das ações a tomar por parte de 
elementos pertencentes a uma estrutura de Value Stream inserida numa organização. 
Tendo em consideração que o problema apresentado se prende com a disponibilidade 
de componentes, o processo de escalonamento tem inicio no elemento representativo 
da área funcional do LOG, que se encontra alocado a um Value Stream. Numa primeira 
fase, este elemento deve identificar as causas do problema, que neste caso se podem 
restringir a problemas de qualidade, ou falhas na entrega. Assim surgem as seguintes 
possibilidades: 
• Problemas relacionados com a entrega de componentes adquiridos devem ser 
escalados à gestão da área funcional LOG; 
• Problemas relacionados com a qualidade dos componentes adquiridos devem 
ser escalados à gestão da área funcional QMM; 
 
Como primeiro filtro do processo de escalonamento, existe o Value Stream 
Manager, a quem deve ser comunicado o problema na fase posterior à identificação das 
causas. Posteriormente, o Value Stream Manager, deve direcionar o problema à área 
destinada, completando desta forma a cadeia de escalonamento. No caso de ocorrência 
de problemas com impacto superior aos limites definidos pela Cadeia de Valor, devem 
ser escalados à Gestão de Topo (Plant Management); 
Dada a importância que as interações entre os elementos pertencentes às 
equipas têm no desempenho do modelo de gestão, devem ser definidas matrizes de 
escalonamento para cada processo da Cadeia de Valor. Desta forma são adquiridas 
várias contribuições relacionadas com a Integração das Cadeias de Abastecimento nas 
organizações, tornando-as mais competitivas nos mercados. É fundamental que os 
processos documentados sejam transparentes e do conhecimento de todos, evitando 
desperdícios e otimizando os recursos existentes na organização. 
Para o MFV, foi criada uma matriz de escalonamento que aborda as interações 
entre os membros da equipa direta, e indireta, constituindo desta forma um modelo 
interno com o objetivo de contribuir para o aumento dos níveis de eficiência na resolução 
de problemas. Esta matriz pode ser consultada no Anexo 2. 
 
Passo 6: Definição de interfaces funcionais 
 
Durante este período, com o objetivo de estabelecer os pontos de comunicação 
entre a estrutura de Value Stream e as áreas funcionais, foram definidos dois ciclos de 
workshops distintos e consecutivos. O primeiro, de cariz interno, envolvendo apenas os 
membros da equipa do MFV, e o segundo de cariz externo, envolvendo vários líderes 
estratégicos das principais áreas funcionais em AvP. 
• Workshop interno: 
 
O primeiro ciclo surgiu da necessidade de se obter uma perspetiva interna acerca 
do modelo de Value Stream. O objetivo passou por estudar a interpretação da equipa 
do MFV do conceito de gestão, quer a nível operacional, quer a nível das interações 
com as áreas funcionais. Para isso foi organizado um primeiro workshop, que foi 
estruturado com base nos seguintes tópicos principais: 
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1. Overview funcional; 
2. Identificação de necessidades de formação; 
3. Identificação de zonas cinzentas; 
4. Identificação de aspetos positivos e dificuldades. 
 
Focando o nível operacional, foi feita uma análise aos vários descritivos 
funcionais de cada membro da equipa. Nesta fase, foram discutidas as 
responsabilidades individuais de cada membro, bem como o enquadramento dessas 
responsabilidades na estrutura organizacional. O nível de detalhe adotado na análise, 
centrou-se de igual forma, tanto nas tarefas de cariz operacional como nas atividades 
de gestão mais abrangentes. Cada função foi avaliada com base na existência dos 
recursos/ competências necessárias à sua execução. No caso de não se reunirem as 
condições essenciais para um desempenho eficaz dos elementos da equipa, foram 
estabelecidas ações que se traduziram na criação de um plano de formação adequado 
às necessidades de cada elemento (figura 42). 
Posteriormente, os intervenientes manifestaram-se acerca de zonas cinzentas. 
Nesta fase, foram identificadas as atividades cuja responsabilidade se encontrava por 
definir. O processo de identificação destas atividades, contemplou a análise de aspetos 
tais como: (1) o seu impacto no estabelecimento de relações com as áreas funcionais; 
(2) o grau de responsabilidade associado à função ou tarefa; (3) e o nível de 
operacionalidade da tarefa. Para além disto, a equipa discutiu várias possibilidades em 
termos do possível enquadramento das zonas cinzentas no seu âmbito de 
responsabilidade, assumindo assim, uma posição relativamente às áreas identificadas. 
Na figura 43 é possível rever, a título exemplificativo, os resultados gerados da 
discussão no âmbito da função de Engenharia e Desenvolvimento do Produto (MFV-
EQ): 
 
 
x
Action Planning
AvP / MFV - EQ Value Stream Functions Scope
Responsabilities (YTD) Resources IN?
Product Maintenance Sets test criteria according to the standards and applicable product specifications, to enable the detection of possible deviations.
Perform training or coatching knowledge on 
standars
Engagement
 with VSO
 (1-10)
10
Product Development
9
Analyzes and interprets the test results, draws conclusions and defines technical solutions for the resolution of deviations.
Develops and creates specifications and concepts of new mechanical components and systems, including the calculation, sizing and 
quantification of the impact of their tolerances.
Analyzes quality problems, cost and inadequacy of the manufacturing process by defining and implementing technical solutions to solve them.
8
Function Macro: Coordinates existing Product Development projects, new components or modified components (Modifications Projects).
Product Maintenance support Responsible for the technical areas of components in new development projects products and / or technologies.
7
6
5
4
RPP Adapt and implement existing components and systems according to market specifications for new applications / conditions.
Application Project - country variants Coordinates and manages customized development projects of existing products (Country- variants projects).
3
2
1
Coordination and management of ratio activities
What is missing? Resources IN? Action Planning
Production support by clarifing doubts on components or assembly processes
Perform a "learn by doing" training in all 
workstations
Responsible for the technical areas of components in new development projects products and / or technologies.
What should be out? Resources IN? Action Planning
Develops and creates specifications and concepts of new mechanical components and systems, including the calculation, sizing and 
quantification of the impact of their tolerances.
ENG3
Level of 
Restriction
Need for 
RASIC?
To allign 
with:
ECR's
 ECR de um produto cujo owner não é a 
Bosch TT-DW
Cadeia de aprovação mais 
longa
High
MFV / 
Owner
Allining 
Method
Function Description Implications
Degree of 
responsability
Proposal
Level of 
Operabilit
y
Meeting
Competência CAD
Alteração de desenhos e outra 
documentação (manutenção básica)
Comunicação das 
especificações de forma 
estruturada
High MFV High High S ENG3 Workshop
Low Low N
Perda de eficiência e 
capacidade
Introdução de componentes na produçãoCoordenação das S0 High
MFV / 
Owner
Low High S ENG3 Meeting
Figura 43 - Análise a um Overview funcional da área MFV-EQ 
Figura 42 - Análise e discussão das áreas cinzentas identificadas para a área MFV-EQ 
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Fechado este capítulo, foram discutidos os principais aspetos positivos 
experienciados pela equipa numa primeira fase. Esta atividade teve como objetivo 
auxiliar o Value Stream Manager na compreensão das motivações da equipa. Como 
resultados, foram salientados aspetos como: 
• Facilidade na cooperação interna e entreajuda; 
• Grande acessibilidade e flexibilidade por parte dos membros; 
• Descentralização de competências que leva à partilha de experiências; 
• Potencia o desenvolvimento de competências; 
• Maior foco na eficiência dos processos; 
• Permite uma visão global da Cadeia de Valor; 
• Maior velocidade de resposta; 
• Maior foco e proximidade do cliente; 
• Maior eficácia e agilidade na resposta a problemas; 
• Sensação de um caminho/um objetivo comum a toda a equipa; 
• Facilidade na comunicação; 
• Maior autonomia na tomada de decisão. 
Na fase final, os elementos da equipa, expuseram também, as principais 
dificuldades ou preocupações relacionadas com o seu enquadramento no modelo de 
gestão e na estrutura organizacional. Assim, foram identificadas as seguintes: 
• Gestão de capacidade e definição de prioridades; 
• Necessidade de possuir um grande leque de competências, tanto de processo, 
como de métodos de resolução de problemas; 
• Risco de saltar etapas na resolução de problemas e no método de trabalho; 
• Possibilidade de se verificar um menor foco na standardização; 
• Aceitação do modelo de gestão por parte das restantes áreas funcionais; 
• Cooperação com outros departamentos; 
• Isolamento. 
Como é possível concluir, ainda nesta fase, as incertezas assumidas pela 
equipa, resumiam-se essencialmente, à sua inserção na estrutura organizacional mãe 
e ao seu relacionamento com as outras estruturas existentes. Apesar dos aspetos 
positivos identificados serem também, coincidentes com as expectativas iniciais, é de 
notar que a equipa sentiu alguma dificuldade em compreender qual o seu 
enquadramento na organização, e de que forma as interações interdepartamentais 
poderiam ser asseguradas numa nova realidade com modelos de gestão de 
características tão distintas. 
Desta forma, e tendo em conta os aspetos supramencionados, foi identificada a 
necessidade clara, de alinhar expectativas com as restantes áreas de uma forma 
estruturada. Com esse objetivo, foi estabelecido que um novo ciclo de workshops seria 
realizado, e que deveria incluir participantes externos ao MFV. Neste seguimento, 
surgem os workshops funcionais. 
• Workshops funcionais: 
 
No segundo ciclo de workshops, foram reunidos, tanto elementos pertencentes 
à equipa do MFV, como elementos representativos das várias áreas funcionais. Neste 
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ciclo, foram realizados 6 workshops, nos quais os participantes se distribuíram da 
seguinte forma: 
• Workshop funcional 1: Líder do departamento ENG3.1; Membro da equipa 
MFV com responsabilidade sobre a função de Engenharia e Desenvolvimento 
do Produto; Value Stream Manager; Investigador; 
• Workshop funcional 2: Líderes do departamento QMM; Membro da equipa 
MFV com responsabilidade sobre a função de Engenharia de Qualidade; Value 
Stream Manager; Investigador; 
• Workshop funcional 3: Líder do departamento LOG; Membros da equipa MFV 
com responsabilidade sobre o Fluxo de Materiais; Value Stream Manager; 
Investigador; 
• Workshop funcional 4: Líder do departamento TEF; Membros da equipa MFV 
com responsabilidade sobre as Operações; Value Stream Manager; 
Investigador; 
• Workshop funcional 5: Líderes do departamento PUR; Membros da equipa 
MFV com responsabilidade sobre a função de Engenharia de Qualidade e 
Procurement; Value Stream Manager; Investigador; 
• Workshop funcional 6: Líder do departamento MOE; Value Stream Manager; 
Investigador. 
Em cada workshop, foram discutidos e revistos, cronologicamente, os tópicos 
seguintes: 
1. Aspetos positivos do modelo de gestão; 
2. Aspetos de melhoria; 
3. Zonas cinzentas (Alinhamento de responsabilidades e estabelecimento de 
plano de ações); 
4. Definição de elos de ligação entre o MFV e os departamentos funcionais. 
 
No tópico 1, vários aspetos foram identificados como vantagens associadas ao 
modelo, sendo que os vários líderes funcionais identificaram aspetos comuns entre si, 
tais como: 
• Disponibilidade da equipa para colaborar com os departamentos funcionais; 
• Maior facilidade na comunicação interna; 
• Maior proximidade interna entre os elementos da equipa; 
• Grande motivação e comprometimento visíveis; 
• Vontade e disponibilidade em aprender com os departamentos funcionais; 
• Maior autonomia na tomada de decisão; 
• Grande velocidade na resolução de problemas. 
 
Comparando estes aspetos com os previamente identificados pela equipa do MFV 
no workshop interno, é possível identificar um padrão comum, o que leva a crer, que 
nesta fase a organização estava em sintonia e ao corrente das principais vantagens que 
o novo modelo de gestão trazia consigo. Por sua vez, no tópico 2, foram identificadas 
oportunidades de melhoria, referentes a: 
• Partilha de informação interdepartamental pouco estruturada; 
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• Necessidade de adaptação dos standards, aos existentes e praticados pela 
restante organização; 
• Dificuldade na gestão de capacidade; 
• Ausência de interfaces de comunicação interdepartamental; 
• Dependência das áreas funcionais para desbloquear problemas; 
• Comunicação interna ao Value Stream diferente da comunicação praticada pela 
restante organização; 
Mais uma vez aqui, os aspetos identificados pelos líderes funcionais coincidem 
com as dificuldades apresentadas pela equipa do MFV. Desta forma, ficou claro para 
ambas as partes que era urgente passarem a trabalhar de forma conjunta e com o 
objetivo de estreitarem relações entre si. Para o efeito, surge o tópico 3. Nesta fase, 
foram apresentadas as zonas cinzentas identificadas a priori, pela equipa do MFV, foram 
levantadas questões por parte dos líderes funcionais relativamente a outras áreas e foi 
estabelecido um alinhamento para cada área em particular (figura 44). 
 
Como resultado desse trabalho, foram identificadas, na sua totalidade 28 
atividades de responsabilidade indefinida, das quais: 50% foram alinhadas 
imediatamente, atribuindo a sua responsabilidade, ou ao departamento funcional, ou ao 
MFV; 43% foram alinhadas com um plano de ações a si associado, tendo em conta a 
sua criticidade e ausência de experiência por parte do MFV no seu âmbito; e 7% não 
foram alinhadas no imediato, sendo que existe a necessidade de serem discutidas no 
futuro. A título de exemplo, a figura 45 explicita o alinhamento resultante da análise no 
âmbito da área do MFV-EQ;  
Figura 44 - Resultados do alinhamento efetuado sobre as zonas cinzentas identificadas 
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Para além deste passo importante, no passo 4 deste workshop, foram definidos 
diferentes métodos para assegurar uma ligação e comunicação interdepartamentais. 
Desta forma foram alinhadas as seguintes estratégias: 
1. Criação de sessões de coaching em ferramentas e métodos, ministradas pelos 
departamentos funcionais; 
2. Criação de reuniões rotineiras de partilha de informação; 
3. Criação de Projetos de Melhoria Contínua dos Processos comuns; 
4. Estabelecimento de projetos comuns. 
 
Com base nestas ações esperava-se atingir níveis de cooperação 
interdepartamentais superiores, que potenciassem a inserção da estrutura de Value 
Stream, na estrutura mãe. Desta forma, garantia-se que todas as estruturas da 
organização, assumiam os mesmos objetivos e a mesma direção.  
 
Passo 7: Implementação e Arranque de produção 
 
Tal como mencionado na secção introdutória, a transferência física do negócio 
EWH incorporou três etapas principais: (1) transferência física das linhas produtivas; (2) 
transferência dos recursos e infraestruturas de suporte às atividades de auditoria e 
fiabilidade do produto; (3) transferência do know-how do produto e do processo. 
Das três etapas, merecem principal destaque a etapa (1) e a (3), dada a sua 
criticidade e relevância para a gestão operacional dos processos. No que diz respeito à 
transferência física das linhas produtivas de Traunreut para Aveiro, foi estabelecido um 
projeto de industrialização, com os objetivos de garantir o cumprimento das condições 
necessárias à produção. Num curto espaço de tempo de aproximadamente 5 meses 
(167 dias) (figura 46) foram industrializadas as cinco novas linhas de produção na 
unidade produtiva de Cacia, oficializando desta forma a conclusão do processo de 
transferência do negócio. Durante este processo, foram garantidas as mesmas 
Figura 45 - Exemplo ilustrativo do alinhamento efetuado na área MFV-EQ 
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condições em termos de fluxo de materiais, qualidade, infraestruturas, higiene e 
segurança, e manutenção existentes na BSH.  
A implementação fabril deu assim origem a 3 secções produtivas, agrupando as 
5 novas famílias de produtos em: (1) Secção 866 (DO); (2) Secção 866 (DE/H); (3) 
Secção 867 (KDE/H); (DHR); (BK). 
 
Paralelamente ao processo de transferência física, durante um período de 
aprendizagem de aproximadamente 2 meses, foram destacadas várias equipas que 
viajaram para a Alemanha com o intuito de adquirir conhecimentos acerca dos 
processos e dos produtos. Os membros foram selecionados estrategicamente, de 
acordo com o papel que viriam a desempenhar na Cadeia de Valor. Desta forma, foram 
selecionados tanto elementos pertencentes à estrutura do MFV, como elementos 
pertencentes a outros departamentos funcionais: 
• 1 Engenheiro de Qualidade, com o objetivo de adquirir conhecimento sobre o 
produto (2 meses); 
• 1 Engenheiro de Produção com o objetivo de adquirir conhecimento sobre o 
processo (2 meses); 
• 2 Auditores de Qualidade, com o objetivo de efetuarem estudos de calibrações, 
capabilidade e auditoria ao produto (1 semana); 
• 1 Responsável pela Gestão de Métodos e Tempos, com o objetivo de 
investigar oportunidades de melhoria (1 semana); 
• 1 Responsável pelo Fluxo de Materiais, com o objetivo de avaliar a cadeia 
logística (1 semana); 
Figura 46 - Roadmap do projeto de industrialização das linhas produtivas EWH 
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• Vários Engenheiros de Investigação e Desenvolvimento (6 semanas); 
• 22 colaboradores diretos (operadores), com objetivo de terem formação nos 
postos de trabalho (3 semanas); 
Relativamente à etapa (2) que até ao momento de conclusão deste projeto, não 
se encontra finalizada, todos os estudos de auditoria e fiabilidade do produto 
concretizados, foram efetuados através da utilização dos equipamentos já existentes 
em AvP. 
Garantidas as condições, as linhas iniciaram a sua atividade produtiva de forma 
gradual, sendo que os primeiros resultados em termos de output foram registados a 
partir do mês de setembro. Com a produção a decorrer foi iniciado um processo de 
recolha de dados, com o objetivo de se proceder ao cálculo dos indicadores definidos 
no Passo 1. Consequentemente, nesta fase iniciou-se o processo de monitorização dos 
mesmos. 
 
Passo 8: Avaliação de Desempenho 
 
Durante a fase de alinhamento de expectativas, ausência de um referencial de 
suporte ao Modelo de Avaliação de Desempenho, teve várias consequências negativas 
que se vieram a revelar numa fase mais avançada do projeto de implementação. Apesar 
de terem sido monitorizados KPI’s tais como a Eficiência, PPM’s e Internal Failure Cost 
(IFC) durante os primeiros meses de atividade produtiva, ao longo deste período não foi 
possível obter uma visão global e integrada do desempenho organizacional associado 
à nova estrutura de Value Stream. 
 A ausência de um termo de comparação para os indicadores estabelecidos no 
Passo 1, dificultou a integração do modelo, na estrutura organizacional mãe. Durante o 
período compreendido entre a data de início de produção e o término do ano de 2016, 
o processo de comunicação da estratégia operacional entre o Value Stream e a restante 
organização foi comprometido principalmente, pela dificuldade em distinguir aquilo que 
foi a performance do projeto de transferência e arranque de produção, da performance 
efetiva do modelo de gestão.  
Nesta fase, a equipa do MFV sentiu alguma dificuldade em alinhar as ações com 
os objetivos estratégicos, e consequentemente em transmitir as suas necessidades de 
suporte à restante organização. Como resultado, a resistência à mudança por parte da 
organização aumentou consideravelmente, voltando a ser levantadas questões 
relacionadas com a viabilidade do modelo de gestão. 
Com a convicção de contrariar estes efeitos, os indicadores estabelecidos no 
Passo 1 foram revistos e redefinidos, com o objetivo de serem documentados através 
da introdução do Modelo Balanced ScoreCard, que foi adaptado do modelo standard 
utilizado em AvP. 
De acordo com os princípios BPS os indicadores/ métricas podem ser 
classificados em (figura 47): 
• Key Performance Indicators (KPI’s): são necessários para manter e 
monitorizar o sistema. São definidos para as várias secções da cadeia de valor, 
contudo, não podem ser determinados diretamente no processo. São exemplos 
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a Ocupação Efetiva de Equipamento (OEE), Work In Progress (WIP), ou o Stock 
Level; 
• Key Performance Results (KPR’s): traduzem os requisitos para uma cadeia de 
valor em indicadores sem uma ligação direta com os pontos de melhoria, bem 
como os objetivos a alcançar numa perspetiva de satisfação máxima das 
necessidades dos consumidores. São exemplos os Custos de Manutenção, a 
Produtividade e a Qualidade na entrega; 
• Improvement Key Performance Indicators (Improvement KPI’s): podem ser 
medidos diretamente no processo e providenciam uma avaliação de possíveis 
modos de falha. Os possíveis pontos de melhoria estão diretamente refletidos 
nestes indicadores. Um exemplo é o número de paragens de um equipamento 
durante determinado período de tempo. 
 
Assim, e alinhando a estratégia organizacional com estes princípios, foram 
estabelecidos vários indicadores com o objetivo de avaliar o desempenho do Value 
Stream, que foram documentados sob a forma do Modelo Balanced Scorecard. Para as 
quatro perspetivas sugeridas pelo modelo, foram selecionados vários indicadores, 
sendo que para o efeito deste estudo, vamos centrar a análise em 9. Estes foram 
monitorizados num período de 5 meses, entre janeiro e maio de 2017 com base numa 
periodicidade mensal (figura 48):  
• Perspetiva Financeira: Total Net Sales (TNS); 
• Perspetiva do Cliente: Aderência ao Plano Semanal de Produção (Aderence); 
Field Failure Rate (FFR); Final test PPM (PPM);  
Figura 47 - Classificação de indicadores e modelo de KPI tree sugeridos pelo BPS 
Fonte: BPS Handbook 2015 
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• Perspetiva dos Processos: Eficiência; Zero Series First Time Right (S0 FTR); 
Total Coverage Time (TCT); 
• Perspetiva de Aprendizagem e Crescimento: Job Rotation and Gemba 
Training; Voluntary turnover staff; 
 
 
  
Em termos de benefícios para a organização, durante o período de cinco meses, 
a evolução de performance pode ser traduzida com base nos seguintes resultados: 
Tabela 4 - Resultados da implementação do modelo Balanced Scorecard 
Perspetiva BSC Métrica Melhoria 
Financeira TNS [Mio Eur] Aumento em 3.40 % 
Cliente Aderence [%] Redução em 2.50 % 
 FFR [%] Constante 
 PPM [ppm] Redução em 48.71 % 
Processo Eficiência [%] Aumento em 11.40 % 
 S0 FTR [%] Aumento em 14.00 % 
 TCT [days] Redução em 10.00 % 
Recursos Humanos Job Rotation [%] Aumento em 30.00 % 
 Voluntary turnover staff [%] Constante 
 
Nesta fase, pode ser difícil estabelecer a relação entre os resultados e o impacto 
do modelo de gestão. Medir a influência da estrutura organizacional na capacidade de 
criar valor para o cliente final, pode também ser um desafio. Olhando aos resultados 
obtidos no período de análise, é visível que estes seguiram uma clara tendência de 
Figura 48 – Excerto do Modelo Balanced Scorecard proposto para a avaliação de 
desempenho do modelo de gestão por Value Stream 
Strategic Action Lines
Growth Total Net Sales (PPC) mio EUR
Real Costumer Satisfaction Index (CSI) Adherence to weekly plan (Aderence) %
Top Quality with benchmark products/services EWI Field Failure Rate (FFR) % 
Top Quality with benchmark products/services Final Test (PPM's) PPM
Active cost management MFV Efficiency %
Effective TTM Zero series first time right (S0 FTR) %
Supply chain performance MFV Total Coverage Time (TCT) Days
Assure the development of needed 
competences
Job rotation and Gemba training %
Inspiring Working Conditions Voluntary turnover staff (%) for  MFV %
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melhoria em praticamente todas as perspetivas BSC. Segundo uma perspetiva de Value 
Stream, essa evolução pode ser justificada por vários fatores.  
Segundo a perspetiva financeira, por exemplo, é um facto que o Volume de 
Vendas tem vindo a aumentar consideravelmente, tendo-se obtido melhores valores de 
faturação em maio do que em janeiro. Esta evolução positiva, está associada a 
conceitos de flexibilidade e agilidade, que são proporcionados pelas características 
peculiares do modelo de gestão. Em períodos com oscilações consideráveis nos níveis 
de procura, a estrutura organizacional, permite uma adaptação rápida às necessidades 
dos consumidores, agilizando, e priorizando o output produtivo com mais benefícios 
espectáveis em termos financeiros para a organização. 
Na análise da perspetiva do cliente, por exemplo, é possível concluir que o nível 
de satisfação do mesmo aumentou em termos da qualidade do produto, sendo que 
durante este período, o número de falhas de qualidade reduziu em aproximadamente 
50%, no entanto, segundo uma perspetiva quantitativa, os resultados não são tão 
positivos. Olhando ao indicador de Aderência ao plano produtivo semanal, conclui-se 
assim, que este ainda se encontra em período de estabilização face às necessidades 
de entregas, no entanto é expectável que nos próximos meses, este assuma também 
uma tendência positiva. 
Segundo a perspetiva do processo, as melhorias são notórias em todos os 
indicadores, e podem ser justificadas por excelentes resultados provenientes do período 
de adaptação da equipa e da estrutura ao novo processo. São visíveis ganhos notórios 
de eficiência (aumento em 11%), e na produção de Series 0 (primeiro lote de um novo 
modelo de produto) (aumento em 14%). Neste âmbito, é também visível uma evolução 
no indicador de cobertura de stock. Esta melhoria é traduzida na estabilização e 
standardização do processo de abastecimento, que durante este período foi alvo de 
vários projetos de melhoria. 
Por último no âmbito dos Recursos Humanos, é notória uma preocupação da 
equipa do Value Stream em garantir as condições essenciais de formação e de trabalho, 
procurando motivar e compensar todos os colaboradores pelos respetivos contributos. 
Adicionalmente, como complemento do Balanced Scorecard, a um nível mais 
operacional foram implementadas métricas de suporte à identificação e resolução de 
problemas. Estas proporcionaram uma visão mais profunda sobre os processos, 
facilitaram a gestão de prioridades e contribuíram para uma gestão eficaz das operações 
da Cadeia de Abastecimento. Assim foram obtidos os seguintes resultados: 
Tabela 5 - Resultados operacionais do desempenho do modelo de Value Stream. 
Indicador Area Métrica Melhoria 
KPI MFV-OP OEE 866 DO [%] Redução em 2.40 % 
 MFV-OP OEE 866 DEH [%] Aumento em 3.80 % 
 MFV-OP OEE 867 KDEH [%] Aumento em 1.10 % 
 MFV-MAT WIP [TEUR] Aumento em 3.04 % 
 MFV-MAT Stock Level [TEUR] Redução em 12.68 % 
KPR MFV-EQ IFC [% PPC] Aumento em 4.10 % 
 MFV-EQ Product Audit Failures [%] Redução em 3.00 % 
Imp. KPI MFV-OP Unplanned Stoppages [Min] Redução em 28.32 % 
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Analisando estes resultados operacionais, concluímos, foram obtidas melhorias 
significativas em indicadores como o Nível de Stock e o Tempo de Paragens de 
Produção não Planeadas. Contudo, indicadores como o Tempo de Paragens de 
Equipamentos, apresentaram piores resultados no mês de maio, do que no mês de 
janeiro. Estas oscilações de performance podem ser justificadas através de fatores 
como a maturidade do produto e do processo e a elevada complexidade da Cadeia de 
Abastecimento EWH. Aliados à velocidade do processo de industrialização, estes 
aspetos apresentaram um impacto claro na performance da Cadeia de Valor durante 
este período.  
Ainda que os resultados documentados pelo BSC apresentaram uma tendência 
de melhoria, concluir acerca do desempenho do Value Stream enquanto modelo de 
gestão, não se constitui uma tarefa linear. O facto de não existir um background de 
dados semelhante, proveniente da BSH, dificulta o processo de comparação de 
desempenho. Dessa forma, é impossível criticar eficazmente, os resultados obtidos em 
AvP, sendo que não existe uma base comparativa fidedigna.  
Neste seguimento, qualquer análise ou conclusão que se possa retirar dos 
mesmos resultados acaba por ser relativa, sendo que carece de informações que 
permitam concluir acerca do cumprimento de objetivos fiáveis e realistas.  
Apesar disto, numa perspetiva geral, considerando o período em que decorreu 
todo o projeto de implementação, os resultados evoluíram consideravelmente, atingindo 
valores finais extremamente positivos. O modelo de Value Stream, teve, portanto, um 
impacto positivo, influenciando significativamente a otimização e o desempenho dos 
processos inseridos na Cadeia de Valor. Considerando o curto período de adaptação 
da estrutura ao novo processo, é notável, características de velocidade e agilidade 
favoreceram a melhoria contínua dos processos. 
 
Passo 9: Melhoria Contínua 
 
O passo 9 representa, na sua íntegra a avaliação e análise contínua do 
desempenho quer da estrutura organizacional, quer da área de negócio que lhe está 
associada ao longo do tempo. Este é o passo futuro, essencial para uma possível 
tomada de decisão relativa à continuidade, ou não da estrutura de Value Stream na 
organização. 
Desta forma, é essencial que as ações definidas nos passos anteriores sejam 
monitorizadas e avaliadas continuamento, quer em termos dos seus resultados, quer do 
seu impacto na organização. Assim, as expectativas prendem-se acima de tudo com a 
necessidade de estabilização: de processos produtivos e de gestão; de standards e 
métodos de trabalho; de resultados de indicadores; do processo de comunicação; e do 
nível de output produtivo.  
Atualmente, como é comum a todos os processos standard da fábrica de AvP, a 
estrutura de Value Stream, tem também a si associado, um Continuous Improvement 
Process System (System CIP), que foi estabelecido de acordo com os princípios BPS. 
Neste contexto, foram selecionados os principais tópicos, alvo de melhoria no âmbito da 
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Cadeia de Valor. Para estes tópicos foram estabelecidas target conditions essenciais, 
que se materializam sob a forma de projetos de melhoria contínua. 
Desta forma, encontram-se a decorrer nesta fase vários projetos, inseridos no 
âmbito das áreas de Source (figura 49), Make e Deliver, com os quais se espera obter 
ganhos adicionais em termos de eficiência, TCT, e Serviço ao Cliente (SL). 
Por último, para além dos projetos de melhoria contínua, considera-se importante 
que a organização garanta que existem as condições essenciais, em termos de tempo 
e recursos, para que o modelo de gestão e toda a estrutura organizacional possa 
maturar. Desta forma, e baseado na experiência do projeto, considera-se que os 
objetivos a longo prazo, devem ser priorizados sobre os objetivos a curto prazo. 
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Efficiency 
increase in 
50 % 
Service 
Level 
reaching 
99% 
TCT 
reduction 
in 50 % 
Figura 49 - Roadmap de projetos no âmbito das áreas Source, Make e Deliver 
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5.2 Lessons Learned 
 
A implementação do modelo de Value Stream em AvP, representou um passo 
importante no processo de inovação do paradigma de gestão de toda a estrutura 
organizacional. Em Aveiro, foram assumidas fortes convicções de que, para atingir 
resultados mais rápida e eficazmente, as equipas deveriam ser munidas do 
empowerment necessário para tomarem decisões de forma autónoma e com maiores 
níveis de proximidade do cliente.  
Em termos de inovação, a radicalidade associada à nova abordagem aos 
conceitos de gestão e liderança, trouxe uma elevada complexidade, que teve de ser 
gerida de uma forma minuciosa por parte dos impulsionadores da mudança.  
Os resultados obtidos, permitem concluir que o processo de implementação foi 
realmente conseguido e atingido com sucesso. Apesar disto, a execução das atividades 
do roadmap de implementação permitiu identificar vários aspetos chave de melhoria. 
Desta forma, admite-se que, poderiam ter sido obtidos melhores resultados, no caso de 
terem sido adotadas abordagens diferentes em alguns passos da implementação. 
Identificam-se assim as principais lessons learned: 
• Ausência da criação de um modelo de suporte às operações de arranque de 
produção, que envolvesse as áreas funcionais; 
• Ausência da definição de um período de estabilização adequado às 
necessidades do novo modelo e estrutura organizacional; 
• Pouco foco no alinhamento de expectativas inicial; 
• Ausência de um termo de comparação implementado no processo existente, que 
permitisse concluir acerca da avaliação de desempenho do modelo de gestão. 
A velocidade da implementação do novo modelo e da industrialização da nova 
área de negócio foi bastante considerável. Desta forma, o período compreendido entre 
a transferência de todas as linhas produtivas e o arranque efetivo de produção, foi 
extremamente curto, influenciando de uma forma clara a gestão de capacidades da 
equipa alocada à estrutura MFV. Na fase inicial de todo o projeto, a equipa lidou com 
um volume de trabalho considerável que aumentou a complexidade e comprometeu 
ligeiramente o desempenho de toda a Cadeia de Valor.  
  No entanto, devido à inexistência de um modelo de avaliação de desempenho 
estruturado, não se tornaram claras as principais causas que influenciaram a 
performance da Cadeia de Valor na fase inicial. Este fator, aliado à inexistência de um 
background comparativo, esteve associado a um período de incerteza que apresentou 
um impacto menos positivo na organização. Assim, concluímos acerca da principal 
aprendizagem retirada de todo o projeto: 
“Um modelo de Value Stream deve ser implementado, transitando de uma 
estrutura já existente, com resultados e processos estáveis, que potencie um 
período de adaptação ao modelo de gestão e que permita avaliar a performance 
do mesmo comparativamente a modelos com características diferentes.”   
Dadas estas condicionantes, o desafio de compreender e avaliar o desempenho 
do novo modelo implica que os indicadores estabelecidos atualmente, sejam 
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monitorizados durante um período de estabilização que faça justiça à complexidade de 
todo o processo de implementação. 
É importante que os decisores estratégicos, proporcionem as condições 
necessárias à evolução do modelo e da área de negócio, recolham dados suficientes 
para estabelecerem objetivos de desempenho realistas, e revejam periodicamente as 
expectativas a longo prazo, munindo a estrutura organizacional dos recursos essenciais 
para fortalecer o seu papel na organização. 
Neste seguimento, sugere-se que os ciclos de workshops realizados sejam 
repetidos, com o intuito dos seus resultados serem identificados, e serem estabelecidas 
oportunidades de melhoria de forma contínua. As atividades de benchmark, 
representam também uma fonte importante de conhecimento e experiência, devendo, 
portanto, ser incentivadas, quer em parceria com outras empresas do Grupo Bosch, 
quer com entidades externas. 
 Para o sucesso da introdução de um modelo de Value Stream numa organização 
com uma estrutura tipicamente funcional, é vital que a compatibilidade dos dois modelos 
seja esmiuçada ao detalhe. Cada organização, deverá olhar à sua cultura organizacional 
e gerir o risco associado a uma possível alteração com um impacto tão significativo. 
 Além disso é importante, que seja feito um balanceamento entre as expectativas 
de desempenho a curto e a longo prazo, priorizando o que mais se adequar à realidade 
empresarial e às necessidades de resposta aos mercados. Essas expectativas devem 
ser claras para toda a organização, permitindo estabelecer um ambiente de cooperação 
e simbiose, no qual as diferentes estruturas coexistam e atinjam bons resultados. 
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6. Conclusão 
 
Neste capítulo, pretende-se dar resposta à questão levantada na fase inicial do 
estudo, apresentando adicionalmente, propostas de investigação futura. 
“Como é que as organizações podem implementar um modelo de Gestão por 
Value Stream de forma bem-sucedida, aumentando a agilidade, flexibilidade e 
velocidade de resposta das suas Cadeias de Abastecimento?” 
O grande ambiente competitivo no qual as organizações estão inseridas nos dias 
que correm, exige que os paradigmas organizacionais sejam constantemente 
quebrados. Atingir níveis de excelência em termos de performance nos mercados e 
satisfação dos consumidores, não está ao nível de qualquer entidade.  
Os conceitos de gestão e liderança apresentam um papel preponderante na 
performance das Cadeias de Abastecimento responsáveis por oferecerem soluções 
competitivas em termos de qualidade, custo e entrega. O empowerment das equipas é 
um fator fundamental para a manutenção de elevados níveis de motivação, que por sua 
vez, estão diretamente relacionados com os resultados. Desta forma, potencia-se a 
criação de valor e responsabilizam-se os principais criadores de valor numa 
organização. 
 
A inovação dos modelos de gestão tradicionais tem sido vista como uma 
condição necessária, por parte das organizações líderes. A criação de estruturas que 
alimentem a interação entre os elementos numa equipa favorece o estabelecimento de 
interfaces de partilha de informação e métodos de trabalho, permitindo desta forma a 
integração dos vários processos numa Cadeia de Abastecimento. 
O objetivo desta tese passa por compreender como é que as organizações 
podem implementar novo modelos de gestão e moldar a sua estrutura organizacional, 
impactando de forma positiva o desempenho organizacional na sua generalidade. 
A aplicação da framework ao caso prático da Bosch Termotecnologia, permite 
concluir acerca do impacto que a introdução de um modelo de gestão, com 
características semelhantes às do modelo de Value Stream poderá ter numa 
organização funcional. 
Assim, de um modelo de Value Stream podem-se esperar benefícios 
organizacionais tais como: 
• Aumentos significativos da eficiência organizacional; 
• Aumentos significativos do empowerment e dos níveis de autonomia dos 
indivíduos; 
• Aumento dos níveis de proximidade do cliente final; 
• Redução no tempo de resposta às necessidades dos consumidores; 
• Maior valor acrescentado aos processos; 
• Redução significativa de custos; 
Estes resultados, contribuem de forma significativa para a criação de Cadeias 
de Abastecimento ágeis, que respondam a oscilações dos níveis de procura em 
períodos de tempo cada vez mais curtos, constituindo desta forma um fator de vantagem 
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competitiva claro e com uma relevância significativa. Estes fatores são essenciais para 
a sobrevivência em mercados voláteis e com elevados níveis de competitividade. 
Apesar disto, este não é um modelo universal, na medida em que os resultados 
da sua implementação estão consignados à realidade da cultura organizacional na qual 
se insira o modelo. É expectável que se obtenham melhores resultados com a sua 
implementação em organizações com uma cultura mais aberta à mudança e à inovação, 
do que em organizações mais tradicionalistas, nas quais seja dada mais relevância à 
posição e ao poder hierárquicos. Para estes factos, contribui também a cultura do país 
que molda a organização.  
Neste sentido é vital que os decisores estratégicos compreendam a realidade e 
cultura organizacional que os rodeiam, e avaliem a existência das condições essenciais 
para a implementação de um modelo com estas características. Caso isto se verifique, 
é expectável que a organização obtenha melhorias nos seus processos operacionais e 
de gestão, e satisfaça de forma mais eficiente as exigências dos consumidores. 
Para além de suportar o roadmap de atividades estabelecido pela framework, o 
caso prático da Bosch Termotecnologia, permite concluir acerca de algumas limitações, 
cujo efeito pode ser minimizado através da investigação futura. Tornou-se claro, ao 
longo do projeto, que a complexidade associada à Cadeia de Abastecimento associada 
ao modelo, despistou ligeiramente, a avaliação de desempenho do modelo. Assim, 
como possíveis passos futuros, para a obtenção de uma análise mais esclarecedora, 
sugerem-se as seguintes hipóteses: 
• Iniciar um novo projeto de implementação do modelo de Value Stream numa 
secção produtiva gerida através do modelo funcional. Isto permitiria avaliar 
comparativamente os resultados obtidos para a cadeia de valor associada à 
secção, tanto ao abrigo do modelo funcional, como do modelo de Value Stream, 
concluindo acerca do modelo mais benéfico para a organização; 
• Definir um período de estabilização válido, que contemple as necessidades do 
modelo de Value Stream, e da sua estrutura. Durante este período é importante 
que sejam recolhidos dados suficientes, que permitam o estabelecimento de 
objetivos realistas.  
Como é claro, estas são duas ações com grandes implicações para a 
organização, sendo que, nunca deverão ser concretizadas durante um período de 
instabilidade dos processos e das operações.  
Em conclusão, para obterem resultados esclarecedores, as organizações devem 
munir-se da capacidade, que uma alteração com este tipo de impacto exige. É 
importante que os timings de implementação sejam avaliados, e acima de tudo que a 
gestão de topo esteja alinhada com as expectativas associadas à alteração. Acredita-
se, que este é um modelo que pode trazer grandes benefícios, no entanto, a sua 
concretização exige um grande esforço organizacional conjunto, para que os objetivos 
sejam cumpridos e os resultados sejam atingidos na sua plenitude. 
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Anexo 3 - Matriz de Escalonamento adaptada ao MFV 
Matriz de Escalonamento AvP / MFV
Conteve?
- Reactiva a linha;
- Informa operador;
- Se o problema for recorrente informa 
Resp. Área MFV;
Conteve?
- Reactiva a linha;
- Informa operador;
- Se o problema for recorrente abre 
pedido de intervenção (WGTM_ORD) 
com opção "Equip. Parado: NÃO";
Conteve?
- Reactiva a linha;
- Informa operador;
- Se o problema for recorrente informa 
Resp. Área MFV;
Não Conteve?
- Descrição do problema; 
- O que foi feito;
- Gravidade do problema;
- Informa operador do escalonamento; 
Não Conteve?
- Abre Pedido de Intervenção 
(WGTM_ORD) comopção "Equip. Parado: 
SIM";
- Informa Resp. Área MOE;
Não Conteve?
- Descrição do sintoma; 
- O que foi feito;
- Gravidade do problema;
- Informa operador do escalonamento; 
Conteve?
- Informa Resp. Turno MFV das acções 
de contenção;
- Se o problema for recorrente informa 
Resp. ;
Conteve?
- Informa Resp. Equipa MFV e Engº 
Processo sobre acção de contenção;
Consegue conter?
- Informa Responsável Turno  MFV sobre 
o tempo previsto para reparação;
Conteve?
- Informa Resp. Turno MFV sobre acção 
de contenção;
- Se o problem for recorrente informa Engº 
Qualidade
Não Conteve?
- Tipo de problema;
- Referências em causa;
- Gravidade do problema
- Acções implementadas;
- Informa Resp. Turno MFV do 
escalonamento; 
Não Conteve?
- Descrição do problema;
- Gravidade do problema;
- O que foi feito;
- Informa Responsável Turno  MFV do 
escalonamento; 
Não Conteve?
- Descrição do problema;
- Sintomas;
- Gravidade do problema;
- O que foi feito;
- Informa Responsável Turno  MFV sobre 
o escalonamento; 
Não Conteve?
- Descrição do sintoma; 
- O que foi feito;
- Gravidade do problema;
- Informa Resp. Turno MFV do 
escalonamento; 
Conteve?
- Informa Responsável Operacional MFV-
MAT sobre acções de contenção;
- Se o problem for recorrente informa 
Diretor MFV
Conteve?
- Informa Responsável de Área MFV-OP 
das acções de contenção;
Consegue conter?
- Informa Técnico de Manutenção MFV-
OP e Resp. Área MFV sobre o plano de 
reparação;
Conteve?
- Informa Técnico de Qualidade MFV 
sobre acções de contenção;
Não Conteve?
- Descrição de problema;
- O que já foi feito; 
- Alternativas;
- Informa Diretor MFV sobre o 
escalonamento; 
Não Conteve?
- Descrição do problema; 
- Gravidade do problema;
- O que foi feito;
- Soluções/Alternativas;
- Informa Responsável de Área MFV-OP 
sobre o  escalonamento; 
Não Conteve?
- Informa Técnico de Manutenção MFV-
OP do escalonamento; 
- Descrição de problema;
- O que já foi feito; 
- Soluções/Alternativas;
Não Conteve?
- Avaliação da peça (interna ou compra);
- Quando, onde e como foi detectado; 
- Com que incidência e em que situações 
ocorre;
- Informa Engª Técnico sobre o 
escalonamento;
Conteve?
- Informa Responsável Logistica Interna 
MFV-MAT sobre acções de contenção;
Conteve?
- Informa Resp. Processo MFV sobre 
acções de contenção;
Consegue conter?
- Informa Lider Técnico MFV-OP sobre o 
plano de reparação;
Conteve?
- Informa Engº Qualidade sobre acções de 
contenção;
Não Conteve?
- Descrição de problema;
- O que já foi feito; 
- Alternativas;
- Informa Responsável Logistico Interna 
MFV_MAT do escalonamento; 
Não Conteve?
- Descrição do problema; 
- Gravidade do problema;
- O que foi feito;
- Soluções/Alternativas;
- Informa Resp. Processo MOE do 
escalonamento; 
Não Conteve?
- Descrição do problema; 
- Gravidade do problema;
- O que foi feito;
- Soluções/Alternativas;
- Informa Lider Técnico MFV-OP do 
escalonamento; 
Não Conteve?
- Quando, onde e como foi detectado; 
- Com que incidência e em que situações 
ocorre;
- Informa Engº Qualidade sobre o 
escalonamento;
Conteve?
- Informa Lider Técnico MFV-OP sobre 
acções de contenção;
Não Conteve?
- Descrição do problema; 
- Gravidade do problema;
- O que foi feito;
- Soluções/Alternativas;
- Informa Lider Técnico MFV-OP do 
escalonamento; 
Abastecimentos Processo Equipamentos/Ferramentas Qualidade
1
Responsável Turno  MFV Responsável Turno  MFV Responsável Turno  MFV Responsável Turno  MFV
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